



01370

MICROFICHE N°

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية  
وزارة الزراعة

المركز القومي  
للتوثيق الزراعي  
تونس

F 1

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CNDA 01329

CENTRE DE DOCUMENTATION AGRICOLE

~~CONFIDENTIEL~~  
06 JUIN 1978

République Tunisienne  
Ministère de l'Agriculture  
Office de l'Élevage et des Pâturages

Agence Suédoise  
pour le Développement International  
Organisation des Nations Unies pour  
l'Alimentation et l'Agriculture

Projet FAO/SIDA/TUN-10

Développement de la Production de Viande Bovine  
dans le Nord de la Tunisie

---

PROGRAMME DE RÉALISATION DU PROJET EN 1979

---

Tunis, mai 1978.

DOCUMENT DE TRAVAIL N° 173

PROGRAMME DE REALISATION DU PROJET FAO/SIDA/TUN/10

EN 1979

1- PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 1978

1-1 Réalisation de la campagne d'ensilage

Au début de la campagne agricole 78-79. Le nombre des adhérents qui se sont inscrits au projet pour faire de l'engraissement à base d'ensilage d'herbe était de 291 dont 229 UCP totalisant 10643 ha. Cependant comme l'automne a été sec et la pluie est venue en retard à partir de février 78 certaines zones (Zaghouan, Fahs, Bou-Arada, Caafour) ont vu leurs récoltes fourragères compromises. Pour continuer à faire l'engraissement dans ces zones nous avons conseillé aux adhérents du projet l'ensilage des parcelles d'orge prévues pour le grain car la végétation était très maigre. Au total 7200 ha ont été ensilés au cours de ce printemps au lieu de 10000 ha. Cependant comme la récolte fourragère dans les régions de Mateur, Medjez, Beja, Jendouba et le Krib a été bonne nous espérons réaliser l'objectif fixé de 20 000 Taurillons.

- 1-2 Achat de taurillons :

Le projet n'a pu reprendre les achats de taurillons maigres dans le centre de Borj El Amri qu'au mois d'avril 1978. La sécheresse qui a servi dans le pays en automne dernier et au début de l'année en cours a eu pour conséquence l'épuisement des stocks de fourrage chez les éleveurs, et certains ont utilisé l'ensilage pour nourrir leurs vaches au lieu de faire une deuxième rotation. Ci-dessous le détail des achats jusqu'au 23 mai 1978.

Date	Taurillons	Veaux de race pure
Mars 78	-	63
Avril 78	74	53
2 au 23 mai 78	620	81

Jusqu'au 31 mai nous espérons arriver à 1000 taurillons surtout que depuis le 16 mai le drainage des animaux maigres à Borj El Amri a augmenté considérablement et pour la seule journée du 22 mai 226 taurillons ont été achetés. Il est utile de rappeler qu'au centre de Borj El Amri les achats se font le lundi et le mardi et les animaux agréés sont gardés dans le centre pour être pesés le lendemain à jeun et distribués ensuite aux adhérents. Dans les 4 autres centres régionaux : Beni Khalled, Pont du Fahs, Krib et Bou Salem, les achats commenceront vers le 10 juin 1978.

Quant aux prévisions d'achat de taurillons jusqu'au 31/12/78 elles sont établies comme suit :

Mois	Taurillons	Veaux	Importation
Juin 78	2000	100	1000
Juillet 78	2000	100	-
Aout 78	2000	100	-
Septembre 78	2000	100	-
Octobre 78	1000	100	1000
Novembre 78	1000	100	-
Décembre 78	1000	100	-
<b>Total</b>	<b>11000</b>	<b>700</b>	<b>2000</b>

Le nombre des animaux à acheter par le projet serait donc de 12000 taurillons locaux, 2000 taurillons importés et 1000 veaux de race pure soit un total de 15000 animaux ce qui représente la part du projet (les trois quart) des 20000 taurillons à engraisser.

### 1-3 Utilisation des crédits 1978

Au 31 mars 1978 les dépenses de crédits d'équipement au titre de l'année 1978 sont réparties comme suit :

Rubriques	Relequat 1977	Crédit frais 1978	Crédits payés	Relequats
Achat fournitures de bureau et mobilier	0,608	5 000,000	738,910	4 261,698
Formation et Stage	3 023,000	-	33,950	2 989,050
Achat cheptel	600 000,000	1570 000,000	-	1 170 000,000
Achat concentré	210 000,000	168 000,000	32 451,115	335 548,885
Dédouanement	849,743	-	-	849,743
Intrants	30 000,000	-	25 000 000	5 000,000
<b>Totaux</b>	<b>843 873,351</b>	<b>743 000,000</b>	<b>58 223,975</b>	<b>1 518 649,376</b>

#### 1-4 Difficultés rencontrées par le projet

Le programme d'engraissement du projet pour l'année 1978 connaît deux difficultés majeures aux quelles il faut trouver une solution urgente sinon il risque de ne pas être exécuté et même complètement bloqué.

##### 1-4-1 Le remboursement par Ellouhoum de sa dette envers le projet :

Cette dette dure depuis plus de 15 mois et elle est évaluée actuellement à 700.000 D et elle n'est jamais descendue au-dessous de 300 000,000. Cette somme importante bloquée chez Ellouhoum nous a obligé d'arrêter très tôt les achats en 1977 (Septembre) car nous avons fonctionné avec un découvert bancaire de 250 000 D depuis juillet 77. Cette situation nous a coûté 10 000 D d'intérêt que la banque a prélevé sur notre fonds de roulement. Si une solution urgente n'est pas trouvée dans l'immédiat pour débloquer la situation le projet arrêtera ses achats quand la somme qui sera versée en 1978 par le Ministère du Plan sera épuisée vers la fin du mois de juillet 78.

##### 1-4-2 Valorisation du prix au producteur :

Le coût de production de l'opération d'engraissement ont sensiblement progressé à la suite de la mauvaise récolte fourragère de l'année précédente et à l'augmentation des salaires. De plus l'attrait de la spéculation sur le foin n'est pas fait pour arranger les choses et beaucoup d'agriculteurs privés préfèrent vendre très cher leur foin que de le transformer en viande. Pour retenir les adhérents actuels du projet qui font de l'ensilage (200) ou pour prétendre augmenter leur nombre il est indispensable de reviser le niveau du prix au producteur et d'apporter des changements au système de commercialisation de la viande au détail en augmentant le prix des morceaux "nobles" pour stabiliser l'intervention de la caisse de compensation à son niveau actuel.

#### 2- Programme de travail pour l'année 77

##### 2-1 Fonds de roulement cheptel :

A partir de l'année prochaine le projet visera l'objectif de 20 à 25000 taurillons engraisés par an. Le fonds de roulement destiné à l'achat des animaux maigres mis à la disposition du projet et dont le montant a atteint 1 170 000,000 en 1978 suffirait à l'achat de 15 à 17000 taurillons par an si le problème du remboursement des ventes des animaux engraisés à Ellouhoum est résolu. Dans ce cas on pourrait réutiliser une partie de ce fonds les derniers mois de l'année après la vente des animaux achetés au début de l'année et qui auraient été engraisés et vendus au bout de 6 mois. Dans le cas où le problème de remboursement des ventes à Ellouhoum demeure sans solution le projet sera condamné à brève échéance. Il serait d'ailleurs dommage qu'une action de développement de l'élevage qui a intéressé tout le Nord de la Tunisie depuis plus de 4 ans soit abandonnée surtout après la progression importante qu'a connue l'ensilage dans le pays. Avec l'acquisition de 150 ensileuses par les adhérents du projet on devrait avoir une moyenne de 10000 ha par an de cultures fourragères destinées à l'engraissement.

## 2-2 Fonds de roulement concentré :

L'office des céréales n'arrive toujours pas à fournir au projet ses besoins en concentré. De ce fait le projet continue à fabriquer de plus en plus de concentré dans des usines privées situées dans les fermes de l'office de l'élevage ou dans des UCP. Ce concentré bien que facturé aux adhérents du projet à 42 millimes coûte de plus en plus cher au projet à la suite du renchérissement du transport de la matière première et à l'augmentation des salaires des ouvriers. En 1978 environ 10 000 dinars ont été utilisés par le projet pour subventionner la différence entre le prix facturé aux adhérents du projet (42 millimes) et le prix payé aux usines (43 millimes). Dans l'état actuel des choses il est difficile de penser à augmenter le prix du concentré aux adhérents du projet. Toutefois le fonds de roulement concentré actuel suffit à financer l'achat de concentré pour la campagne prochaine 1979.

## 2-3 Fonds de roulement "Intrants" :

Ce fonds de roulement de "30 000<sup>D</sup>" permet d'avancer aux adhérents l'achat de plastique et la semence de maïs et de sorgho fourrager. Il est récupéré en totalité à la fin de la campagne et réutilisé l'année suivante sans difficulté.

## 2-4 Dédouanement :

Jusqu'à la fin du projet en 1980, la somme dont dispose le projet pour le dédouanement de l'équipement importé par la contrepartie internationale est suffisante et nous n'aurons pas besoin d'une somme supplémentaire.

## 2-5 Formation et Stage :

Au cours de l'année 1979 un séminaire international sur le développement de la production de viande bovine dans les pays méditerranéens sera organisé par la FAG en Tunisie pour faire connaître à ces pays l'expérience tunisienne. La SIDA a accepté de financer ce séminaire et de prendre en charge le transport et le séjour des participants. Cependant une participation tunisienne devrait être prévue pour faire face aux frais de déplacement des participants dans le Nord du pays pour voir les réalisations du projet ou pour l'organisation d'une réception à la fin du séminaire. Une somme de 10 000 dinars serait nécessaire.

## 2-6 Achat de 4 moteurs "Diesel" pour les Land Rover

Le projet est doté de 4 Land Rover à essence importées par la FAO pour le transport des bascules. Comme les frais de fonctionnement de ces Land Rover sont élevés (500L essence/mois/Land Rover) il est intéressant de faire remplacer les moteurs à essence de ces Land Rover par des moteurs à mazout qui seront amortis au bout de 2 ans grâce à la différence de prix entre le mazout et l'essence. La valeur des 4 moteurs neufs et leur installation coûteraient 8000 dinars.

RECAPITULATION DES BESOINS DU PROJET EN 1979

	Besoin en 1979	Total
Fonds de roulement cheptel	-	1 170 000,000
Fonds de roulement concentré	-	378 000,000
Fonds de roulement "Intrants"	-	30 000,000
Dédouanement	-	849,743
Seminaire International	10 000,000	10 000,000
Achat de 4 moteurs à mazout pour Land Rover	8 000,000	8 000,000
<b>Total</b>	<b>18 000,000</b>	<b>1 596 849,743</b>

FIN

6

100