



02189

MICROFICHE N°

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الزراعي
تونس

F

1

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture
Office de l'Elevage et des Pâturages

Agence Suédoise
pour le Développement International
Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE DE DOCUMENTATION AGRICOLE

30 AVR. 1979

Projet GCP/TUN/010/SWE

Développement de la Production de Viande
Bovine dans le Nord de la Tunisie

RAPPORT D'EXECUTION EN 1978

ET

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1979

Hédi AYED

Directeur du Projet

Tunis, Février 1979

II APPORT D'EXECUTION DU PROJET FAO/SIDA/TUN-10
(en 1978) et PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1979

1/ REALISATION DU PROJET EN 1978.-

1.1. Rappel des objectifs :

Le projet FAO/SIDA/TUN-10 a pour objectif essentiel le développement de la production de viande bovine dans le Nord de la Tunisie par la vulgarisation de nouvelles techniques d'engraissement basées surtout sur l'utilisation de l'ensilage d'herbe et un complément de concentré.

Démarré en 1974 le projet a terminé sa première phase le 31 Décembre 1978. Une prolongation de 18 mois a été décidée en accord entre les parties concernées pour permettre de résoudre les difficultés encore en suspens et préparer la mise en place de la structure qui prendrait la relève à la fin du projet.

1.2 Réalisations physiques :

Pour la dernière année de la première phase, le projet devait engraisser 24 000 taurillons en recoltant 8000 ha sous forme d'ensilage. Mais les conditions climatiques défavorables n'ont permis que la récolte de 7500 ha avec un faible rendement. La quantité récoltée suffit à peine à engraisser 2 taurillons à l'ha (3t/ha pour les années 75 et 76) soit au total 15 000 taurillons. Cependant même ce dernier chiffre n'a pas été atteint pour des raisons qui seront évoquées ultérieurement.

1.3 Les différents fonds de roulement du projet.

1.3. 1 Fonds de roulement Cheptol .-

Montant au 31/12/77 = 600.000⁰,000

Crédit nouveau en 1978 = 570.000⁰,000

1.170.000,000

Malgré l'importance de ce fonds le projet rencontre beaucoup de difficultés pour acheter les taurillons au moment où ils sont le plus disponibles sur le marché. En effet au 31/12/77 la dette d'Ellohoum envers le projet est égale à la totalité du fonds. Le projet n'a commencé les achats qu'en Avril après le premier versement du crédit nouveau et il a continué ensuite à fonctionner au ralenti. Pour satisfaire le besoin en animaux des adhérents, le projet a été obligé d'accepter l'offre de Ellohoum de lui importer des animaux maigres d'Irlande : Au total 2058 taurillons ont été importés tandis que le nombre d'animaux achetées sur le marché local a atteint seulement 7800 (en 1977 = 10500 animaux).

1.3. 2 Fonds de roulement Concentré :

Montant au 31/12/77	=	210.000,000 ^D
Crédit nouveau en 1978	=	168.000,000
		<u>378.000,000^D</u>

Le projet a introduit une amélioration sensible dans le système de livraison de concentré aux adhérents. Pour éviter les ruptures de 1977, le projet a constitué au démarrage de la campagne d'engraissement des stocks importants de concentré dans les agences de l'office de l'élevage pour les utiliser en cas de pénurie de matières premières sur le marché. De cette façon que la campagne 78 s'est déroulée dans de bonnes conditions et nous n'avons enregistré aucune rupture dans les livraisons de concentré aux adhérents.

Le projet a par contre réalisé une perte de 2000 D environ parce qu'il ne bénéficie plus de l'exonération de la taxe à la production sur la fabrication des sacs plastiques. Le prix de ces sacs est passé de 100 millimes à 115 millimes.

1.3.3 Fonds de roulement "Intrants"

Montant au 31/12/77	=	30.000,000 ^D
Crédit nouveau en 1978	=	Neant.

Ce fonds sert surtout au financement du plastique pour la couverture de silos d'herbe. 50 tonnes ont été commandées et avancées aux adhérents. La valeur du plastique est retenue à la vente des taurillons engraisés.

Le projet n'avancera plus les semences de fourrage irrigué (maïs et sorgho) car les résultats obtenus sont faibles en raison de la concurrence des cultures maraichères.

1.3. 4 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES .-

Rubriques	Total Crédit 78	Dépenses 78	Reliquat
Formation et Stage	3.492,130	2.228,961	1.263,169
Concentré	378.000,000	309.536,166	68.463,834
Cheptel	1170.000,000	997.245,020	172.754,980
Matériel de Bureau	5.125,000	5.056,211	68 68,789
Dedouanement	833,337	820,027	13,310
Intrant	30.000,000	27.370,000	2.630,000
TOTAUX /	11.587.450,467	11.342.256,365	245.194,082

2/ PROGRAMME DE TRAVAIL 1979 .-

2.1 Prolongation du projet

En accord entre le gouvernement Tunisien d'un côté la SIDA et la FAO de l'autre côté le projet a été prolongé de 18 mois. Pendant sa deuxième phase, le projet aura à résoudre les difficultés encore en suspens et préparera la structure de relève. Parmi les difficultés qui entravent le développement rapide du projet on peut citer le retard dans le remboursement par Ellohoum de ses achats auprès du projet et le prix au producteur qui n'a pas varié depuis le début du projet.

2.2 Disponibilité du maigre

Lors de la campagne en cours de finition, la baisse de l'offre des animaux maigres sur le marché local, pendant une période de l'année a été également une des causes de la stagnation du nombre des animaux engraisés. En effet le pays a connu en 1977 et 1978 deux années de mauvaise récolte fourragère au cours desquelles le prix du foin a beaucoup grimpé. Comme plus de 70% du cheptel bovin sont entre les mains de petits agriculteurs sans terre ou qui ont des ressources limitées beaucoup de jeunes animaux et de femelles ont été abattus. Cette situation risque de s'aggraver à l'avenir si une solution n'est pas trouvée ^{pour} encourager l'élevage dans les exploitations excédentaires en fourrage qui vendent actuellement leur cheptel pour faire le commerce du foin.

2.3 Les fonds de roulement du Projet

2.3. 1 Fonds de roulement Cheptel

Situation au 31/12/78 = 1.170.000,000

Crédit nouveau en 79 = neant

L'objectif de la campagne 79-80 est l'engraissement de 20 000 taurillons dont 15 000 taurillons seront financés par le projet. Actuellement 14 000 ha de fourrage sont prévus pour être récoltés en ensilage mais même si au cours de la campagne nous ne récolterons que 10 000ha à cause de la sécheresse qui a été plus accentuée dans certaines régions pendant les mois de décembre 78 et Janvier 79. Il y aurait suffisamment de fourrage pour engraisser 20 000 taurillons. Cependant le projet aura certainement recours à l'importation d'animaux maigres pour pallier à l'insuffisance du marché local.

2.3. 2 Fonds de roulement Concentré

Montant au 31/12/78 = 376.000,000

Crédit nouveau en 1979 = Neant

Les besoins d'engraissement de 20 000 taurillons seront facilement couverts par ce fonds. Au cours de l'année 78 deux autres unités de fabrication de concentré situées à l'UCP Ettadhamen et à l'UCP Majen sont venues agrandir le réseau de fabrication et porter le nombre des usines qui travaillent avec le projet à 9 unités.

Le besoin global de concentré pour la campagne 79-80 est de 10 000 tonnes.

2.3. 6 Pertes subies par le projet

Depuis 2 ans l'office de l'élevage est obligé de payer sur les activités du projet des impôts qui ont atteint environ 40.000,000 D. D'autre part le projet a été obligé de payer depuis 1977 des intérêts bancaires pour avoir travaillé à découvert en 1977 et 1978 à cause des retards que met la Société Ellouhoum pour payer ses achats auprès du projet. Jusqu'à ce jour le montant des intérêts dépasse les 10.000,000 D. Un accord est intervenu récemment entre les ministères de l'Agriculture et du Commerce qui définit les modalités de remboursement des ventes à Ellouhoum. Celle-ci s'engage à payer au comptant 60 % de ses achats et le reste sous forme de traites payables au bout de 45 jours. Au cas où le projet utiliserait ces traites avant le délai, les intérêts bancaires qui en découlent seront pris en charge par la caisse de compensation. Il reste le problème des impôts qu'une correspondance entre l'office et la direction des impôts n'a pas résolu.



6

