




MICROFICHE N°

33734

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F

1

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Office National de l'huile
Projet de Développement
Rural Intégré des Zones
à Vocation Oléicole
FAO/SIDA TUN2

INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L'EXECUTION
DU PROGRAMME DE DESBANCHIEMENT

1972

A partir des éléments donnés par ailleurs, il est possible de chiffrer le coût général des opérations de desbanchiement des jeunes olivettes restant à réaliser ainsi qu'il suit :

1°/ Objectifs

En première approximation on peut retenir qu'environ 135.000 ha de jeunes olivettes doivent être desbanchiées dont 82.000 ha sont en cours d'exécution (et réalisées à environ 50 %), ces plantations étant presque uniquement situées au Sud de la Dorsale et dans les régions d'extension récente de l'oléiculture. Au cours du Plan 73-76 les opérations de desbanchiement devraient donc intéresser environ 100.000 ha

dont 20.000 ha pourraient être travaillées mécaniquement,
et 80.000 ha à l'aide d'attelages.

2°/ Normes de travail à retenir (cf. notes jointes)

- par hectare desbanchiement mécaniquement :

12 heures de tracteur

1,5 journées de spécialistes (conducteur de tracteur)

15 journées de main-d'œuvre non spécialisée,

le coût de l'opération étant évalué à 40 Dinars

- par hectare desbanchiement à l'aide d'attelages :

18 journées d'attelages

33 journées de main-d'œuvre

18 pour la conduite des attelages

15 pour les opérations complémentaires,

le coût de l'opération étant évalué à 48 Dinars.

3°/ Moyens et coûts globaux

- desbanchiement mécanique

240.000 h. de tracteur (d'avril à août)

30.000 jours de spécialistes

300.000 jours d'ouvriers non spécialisés

coût : 800.000 Dinars

- 2 -

- démontage et montage A l'aide d'attolages

1.440.000 jours d'attolages

2.640.000 jours d'ouvriers

coût : 3.840.000 Dinars

- soit au total, en chiffres arrondis :

250.000 h. de tracteur

1.500.000 jours d'attolages

30.000 jours de spécialistes

4.000.000 jours d'ouvriers non spécialisés

et un coût global de : 4.650.000 Dinars

OBSERVATIONS SUR LES PROBLEMES DU DESENGHIEMENT
DES JEUNES OLIVETTES

Le problème de désenghement des jeunes olivettes revêt une importance majeure car sa solution conditionne tout l'avenir d'une partie importante des plantations réalisées au cours de la décennie passée.

Sur quelques 575.000 ha de plantations d'oliviers jeunes et très jeunes (moins de 20 ans) que comporte la Tunisie, environ 490.000 ha se trouvent situés dans des gouvernorats où les superficies enghementées sont importantes. A défaut de statistiques précises, il est possible d'avancer en première approximation les estimations grossières du tableau ci-joint suivant lequel les olivettes enghementées pourraient atteindre 135.000 ha.

Il convient de rapprocher de ces chiffres les statistiques des travaux réalisés avec le concours du P.A.M. : sur 450.000 ha environ d'olivettes entretenues au cours des 5 dernières années (y compris les estimations pour la présente campagne), les surfaces en cours de désenghement intervenant pour 82.000 ha (les travaux étant présentement achevés à 50 % environ). Il resterait donc encore 80.000 ha sur lesquels les travaux seraient à entreprendre. Le développement de ces travaux nécessite un contexte général favorable au succès de l'opération. A ce titre, il convient notamment d'évoquer :

- apurement de la situation des olivettes situées sur les Terres Collectives ou Domaniales,
- création de réserves fourragères permettant, au minimum, de compenser la production d'U.P. du tapis de chiendent,
- protection des plantations contre les troupeaux errants.

Mais il est indispensable avant toute autre chose que les oléiculteurs soient sensibilisés à ces problèmes et convaincus de l'intérêt des solutions proposées. Tout le succès dépend donc en premier lieu du déploiement de campagnes de vulgarisation massives, bien qu'il convienne également de porter attention à l'accroissement des moyens de travail nécessaires à l'exécution des campagnes : augmentation du nombre des attelages dans les régions déficitaires, équipement mécanique lorsque ce moyen est préférable (Offices et Coopératives de Polyculture sur terres collectives ou domaniales, certaines grosses coopératives de service - 20 ou 30.000 ha pouvant être justifiées d'une opération conduite mécaniquement).

Le coût de l'opération (y compris les façons culturales durant l'hiver précédent) doit être estimé à 40 D./ha exécutée mécaniquement et à 45 D./ha en moyenne si elle a lieu à l'aide d'attelages.

En terminant, il faut signaler que dans les terres extrêmement légères (Bédenine) l'érosion éolienne peut être gravement accrue à la suite de travaux de désenghement, une étude particulière est à réaliser au préalable dans ces situations.

ESTIMATION GROSSEMENT DES SUPERFICIES A
DESECHER/ENTEN DANS LES JEUNES OLIVETTES

(000 ha)

Gouvernorats	Superficies totales (oliviers jeunes et très jeunes)	Superficies A dé- secher/entener
Le Kef	10,5	2
Naboul	17,25	p.m.
Sousse	72,0	13 ⁽¹⁾
Kairouan	57,0	15
Kasserino	25,5	15
Sfax	103,0	10
Gabès	13,0	5
Gafsa	123,5	70
Médénine	70,0	p.m. (7)
TOTAL	491,75	135

(1) dont 8 à Enfida, 10 à Souassis et Cherbano auxquels s'ajoute le Vieux Sahel, soit quelque 15.000 ha d'oliviers (en majorité vieux) posant un problème quelque peu différent.

COUT DES FACONS ANNUELLES POUR UNE CULTURE
DE L'INDICHIENNE

1°/ réalisée mécaniquement

- 1 labour suivi de 1 hersage (à l'automne)	2 h/ha
- 1 labour suivi de 1 hersage (au printemps)	2 h/ha
- 1 passage avec scarificateur tous les 10 jours soit 3 passages en moyenne d'avril à août	12 h/ha
au total heures de tracteur à 1 ^D ,5	= 24 Dinars
- piochage des taches restantes (fin d'été)	10 j/ha
travaux annuels annexes (ramassage et brûlage des rizières)	5 j/ha
15 j./ha à 1 D.	= 15 Dinars
Cout total de l'opération	= 39 Dinars

arrondi à 40 Dinars

2°/ réalisée à l'aide l'attelage

- 2 (ou 3) labours suivis de passages de la "n'abba" dans le courant de l'hiver et début de printemps soit 2 fois 2 jours pour le labour 2 fois 1 jour pour la n'abba = 6 jours d'attelage (ou 9 jours)	
- 12 passages à la n'abba soit 1 j/ha x 12	= 12 j/ha
au total 18 (ou 21) j/ha d'attelage à 1 ^D ,6 chevaux 2 D. mulet	
soit 28,8 (ou 33,6) D. avec un charreau 36 (ou 42) D. avec un mulet.	

- piochage des taches restantes 10 j/ha
- travaux manuels annexes (ravageage
et brulage des rhizomes) 5 j/ha
- soit 15 j./ha à 1 D. = 15 Dinars

coût total de l'opération

43,8 (ou 48,6) D.

ou 51 (ou 57) D.

suitant les nitelages et le nombre des façons culturales

Un prix moyen de 49 Dinars est à retenir.

FIN

..... **6**

VUES