



MICROFICHE N°

05377

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE
DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION DE L'ASSISTANCE
AUX PETITS ET MOYENS EXPLOITANTS
PROJET FIDA DU KEF .

PV

CNDA 5377

ادارة الفلاحة والري
DIRECTION DE LA PRODUCTION VEGETALE
BUREAU D'ORDRE مكتب التوجيه
Arrivé le - 9 MAR 1983 وصل في
N° 1088 عدد



APPORT D'ACTIVITES

DU PROJET FIDA AUX GOUVERNORAT DU

KEF ET DE SILIANA

(1982)

ادارة الانتاج النباتي
DIRECTION DE LA PRODUCTION VEGETALE
BUREAU D'ORDRE مكتب التخطيط
Arrivé le - 9 MAR 1983 وصل في
N° 1088 عدد

PLAN DU RAPPORT

- 3 -

- Présentation Générale de l'activité du Projet aux Gouvernorats du Kef et du Siliana. P1 - 3
 - Rapport d'Activités du Projet au Gouvernorat du Kef:
 - I/ Objectif du Projet de l'année 1982: P1
 - II/ Action d'Encadrement et de Vulgarisation: P3
 - 2-1- Nombre d'Exploitations visitées P3
 - 2-2- Principaux travaux effectués sur les Exploitations. P4
 - 2-3- Les Crédits accordés
 - III/ Relations avec les organismes prestataires de services: P7
 - IV/ Etat d'Avancement des autres programmes du Projet: P8
 - 4-1 Amélioration de parcours et actions de C.E.S.
 - 4-2 Action de C.E.S. chez les Adhérents : P9
 - 4-3 Parcelles de Démonstration
 - V/ La Mise en oeuvre des Moyens et des difficultés rencontrées: P10
 - VI/ I.N.R.A.T.:
 - VII/ Construction:
 - VIII/ Activité de la Direction du Projet à l'Echelle centrale:
 - 8-1 : Acquisition des Véhicules:
 - 8-2 : Préparation des dossiers pour le remboursement par le FIDA: P13
 - 8-3 : Budget (C.R.D.A. du Kef)
 - IX/ CONCLUSION: P13
 - X/ TABLEAUX:
 - * Rapport d'activité du Projet au Gouvernorat du Siliana: P1
 - I/ Introduction:
 - II/ Projet FIDA au Gouvernorat du Siliana: P1
 - 1°/ - Réalisation des objectifs des campagnes 1981/1982 et 1982/83
 - 2°/ - Analyse des écarts entre les prévisions et les Réalisations
- Degré des Réalisations des objectifs assignés et difficultés rencontrées.

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION DE L'ASSISTANCE
AUX PETITS ET MOYENS EXPLOITANTS
PROJET FIDA

RAPPORT D'ACTIVITES

INTRODUCTION GENERALE :

Dans le présent rapport on a passé en revue les réalisations du Projet aux Gouvernorats du Kef et de Siliana au cours de l'Année 1982.

On a essayé de faire une étude comparative entre les prévisions et les réalisations pour chaque spéculation et par Gouvernorat.

Dans l'ensemble, les crédits octroyés aux Agriculteurs aussi bien pour le Court Terme que pour le Moyen et Long Terme sont voisins des prévisions.

En effet, on a touché au total 1.705 Agriculteurs bénéficiant de 1.052.619 Dinars au cours de l'année 1982, comme le montrent les tableaux ci-après.

Les prévisions sont de 1.230.000 Dinars intéressant 2.100 Agriculteurs.

Il en est de même des différentes actions rattachées au Projet (travaux de C.E.S. et parcours, acquisition de matériel SONAM et construction de C.T.V. etc...) et dont la situation d'avancement est indiquée dans le présent rapport pour chaque Gouvernorat.

.../...

CREDITS DE CAMPAGNE CEREALES ACCORDES

AUX GOUVERNORATS DU KEF ET DE SILIANA

(Campagne : 1982/1983)

- \$ -

Gouvernorat	Nombre de Bénéficiaire	Superficie Totale	Montant Accordé(D)	Montant Réalisé(D)
Kef	506	9.697	269.211,000	180.335,942
Siliana	851	13.156	637.424,000	173.652,539
<u>TOTAL /</u>	1.357	22.853	906.635,000	553.988,481

REALISATIONS D'EMBLAVURES

(Campagne : 1982/1983)

Gouvernorat	Superficie Totale (Ha)	Blé dur (Ha)	Blé Tendre (Ha)	Orge (Ha)	Médicago (Ha)	Jachère (Ha)	Fourrage Assolé (Ha)
Kef	9.697	3.333	73	2.221	447	3.623	-
Siliana	13.156	5.970	-	1.026	150	5.058	952
<u>TOTAL /:</u>	22.853	9.303	73	3.247	597	8.681	952

RATIONS PAM 2582 (Nombre de Rations)

Gouvernorat	Réalisation campagne (1981/1982)	Prévisions campagne (1982/1983)
Kef	40.964	184.520
Siliana	24.710	176.110
<u>TOTAL /:</u>	65.694	360.630

CREDITS A MOYEN ET LONG TERME ACCORDES

EN 1982 AUX GOUVERNORATS DU KEF ET DE

SILIANA

- 3 -

Désignation	Nbre de Bénéficiaires	Montant des Crédits Accordés (En Dinars)		
		Prêt	Subvention	Total
I/ Crédits à Moyen Terme				
- Cheptel Bovin :				
Kef	1	6.825,000	1.462,500	8.287,500
Siliana	-	-	-	-
TOTAL	1	6.825,000	1.462,500	8.287,500
- Béliers Géniteurs :				
Kef	4	364,000	68,250	432,250
Siliana	96	4.914,000	1.053,000	5.967,000
TOTAL	100	5.278,000	1.121,250	6.399,250
- Citerne à Traction				
Animale :				
Kef	101	18.278,000	2.613,500	20.891,500
Siliana	69	10.817,814	1.545,402	12.363,216
TOTAL	170	29.095,814	4.158,902	33.254,716
- Achat de Groupes				
Moto-pompes + CI				
Kef	63	56.961,366	13.967,488	70.948,854
Siliana	-	-	-	-
TOTAL	63	56.961,366	13.967,488	70.948,854
Kef	169	82.428,366	18.131,738	100.560,104
TOTAL/ Siliana	165	15.731,814	2.598,402	18.330,216
I TOTAL	334	98.160,180	20.730,140	118.890,320
II/ Crédit à Long Terme:				
- Construction de Puits				
Kef	13	20.251,550	5.059,050	25.310,600
Siliana	-	-	-	-
TOTAL	13	20.251,550	5.059,050	25.310,600
- Construction d'étable :				
Kef	1	1.470,000	315,000	1.785,000
Siliana	-	-	-	-
TOTAL	1	1.470,000	315,000	1.785,000
TOTAL/ Kef	14	21.721,550	5.374,050	27.095,600
II Siliana	-	-	-	-

APPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE 1982

- 4 -

I/ - Objectif de l'année 1982 :

Le Projet FIDA a connu au cours de l'année 1982 dans l'ensemble des conditions favorables pour sa réussite.

L'objectif du Projet pour l'année a été essentiellement l'augmentation du revenu de l'exploitant et son initiation au crédit agricole.

Les prévisions du Projet ont été comme le montre le tableau suivant :

R U B R I Q U E S	Nombre de Bénéficiaires	Programme Prévisio- nnel.	Réalisa- tions Physiques
<u>I/ - Crédit à court Terme :</u>			
- Céréales	700	285.000D	22.500Ha
- Cultures Maraichères	100	70.000D	300Ha
S/TOTAL/(1) :	800	355.000D	22.800Ha
<u>II/ - Crédits à Moyen et Long Terme :</u>			
a) <u>Crédit à Moyen Terme :</u>			
- Achat de Cheptel	120	90.000D	180 Utes
- Achat de Matériel à Traction Animale et Equipement Hydraulique.	190	80.000D	90 Utes
S/TOTAL/(2) :	310	170.000D	-
b) <u>Crédits à Long Terme :</u>			
- Plantations Fruitières	30		60Ha
- Construction et Réparation de Puits.	30	20.000D	80 Utes
- Constructions d'étables.	30		30 Utes
S/TOTAL (3) :	90		
TOTAL GENERAL : 1+2+3 :	1.200	525.000D	-

.../...

APPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE 1982

- 3 -

I/ - Objectif de l'année 1982 :

Le Projet FIDA a connu au cours de l'année 1982 dans l'ensemble des conditions favorables pour sa réussite.

L'objectif du Projet pour l'année a été essentiellement l'augmentation du revenu de l'exploitant et son initiation au crédit agricole.

Les prévisions du Projet ont été comme le montre le tableau suivant :

R U B R I Q U E S	Nombre de Bénéficiaires	Programme Prévisions annuelles	Réalisations Physiques
I/ - <u>Crédit à court Terme :</u>			
- Céréales	700	285.000D	22.500Ha
- Cultures Maraîchères	100	70.000D	300Ha
S/TOTAL/(1) :	800	355.000D	22.800Ha
II/ - <u>Crédits à Moyen et Long Terme :</u>			
a) <u>Crédit à Moyen Terme :</u>			
- Achat de Cheptel	120	90.000D	180 Utés
- Achat de Matériel à Traction Animale et Equipement Hydraulique.	190	80.000D	90 Utés
S/TOTAL/(2) :	310	170.000D	-
b) <u>Crédits à Long Terme :</u>			
- Plantations Fruitières	30		60Ha
- Construction et Réparation de Puits.	30	20.000D	80 Utés
- Constructions d'étables.	30		30 Utés
S/TOTAL (3) :	90		
TOTAL GENERAL : 1+2+3 :	1.200	525.000D	-

.../...

III/ - <u>Parcelles de Démonstration</u> :	30	7.500 D	60 Ha
IV/ - <u>Constructions</u> :			
- Construction de 5 C.T.V.		91.520 D	5
- Construction d'un logement		15.000 D	1
- Construction Administratif			
- Achèvement de la construction de l'Administration.		6.000 D	5
- Construction d'une station de Recherche INRAT.	V O I R		I N R A T
- Construction de 5 Abreuvoirs		1.500 D	5
- Construction d'un Bassin de Déparasitage. ;		2.000 D	1
<u>T O T A L/ :</u>		16.020 D	
V/ - Travaux de C.E.S. et Corection des Ravins.		90.875 D	435 Ha
- Amélioration des Parours.		221.000 D	650 Ha
<u>T O T A L/ :</u>		311.875 D	1085 Ha
VI/ - <u>Programme Alimentaire PAM 2582</u> :		24.960 Rations	
VII/ - <u>Personnel d'Encadrement</u> :			
- I.T.E.		2	
- Ingénieurs Adjoints		6	
- Adjoints Techniques		10	
- Chauffeurs		7	
- Ouvriers aux Impressions		1	
VIII/ - <u>Moyen de Déplacements</u> :			
- Renaults		5	
- mobylettes		12	

Dans ce qui suit, on va exposer les réalisations du Projet au cours de l'année 1982 en passant en revue les améliorations apportées à l'Exploitation et les difficultés rencontrées.

.../...

2.1. : Nombre d'exploitations visitées et Superficies touchées :

Dans le cadre du suivi et des visites des Exploitations, les techniciens du Projet ont touché durant l'année 1982, 1876 Agriculteurs emblavant 26.117 Hectares.

Ces agriculteurs sont intéressés par différentes spéculations de crédits à savoir le court terme : (céréales, cultures Maraîchères) et de crédits à Moyen et Long Terme. L'objectif de ces visites est d'orienter et de conseiller les adhérents du Projet sur les techniques agricoles rationnelles.

Les différents thèmes traités sont en relation avec les travaux effectués dans les exploitations et plus particulièrement les actions suivantes :

1er Trimestre/: les thèmes vulgarisés sont :

- L'utilisation des produits de traitement (Dose/Ha, étade d'application, efficacité ...).
- L'épandage de l'Ammonitre au tallage (effet, quantité).
- Préparation des dossiers de prêt court terme (cultures Maraîchères).
- Suivi des cultures Fourragères.

2ème Trimestre/:

- Suivi des Parcelles emblavées en cultures Maraîchères.
- Suivi des Parcelles de Démonstration.
- Préparation pour la campagne de moisson.
- Préparation du sol pour la campagne 1982/1983.

3ème Trimestre :

- Sensibilisation des adhérents pour le recouvrement des crédits court terme, et des Projets intégrés.
- Suivi des rendements des cultures céréalières.
- Utilisation de la fumure de fond.
- Sensibilisation des agriculteurs pour la culture

de Médicago.

.../...

4ème Trimestre :

- Elaboration des dossiers de prêt court terme grandes Cultures.

- Semis de Médicago et de Céréales.

- Poursuite de l'instruction des demandes de prêt à Moyen et long terme,

Parallèlement, des journées d'information sont tenues à l'Echelle de chaque C.T.V. et durant toute l'année.

Les réunions ont intéressé 920 Agriculteurs.

La majorité des exploitants ont manifesté de la bonne volonté pour la préparation de demandes de prêts surtout dans le cadre des Projets intégrés.

Toutefois, ils ont exprimé leur difficulté d'Autofinancement.

2.2. : Les principaux travaux effectués sur les Exploitations :

Les principaux travaux ont été les suivants :

Délégations Nature de l'op	KEF	NEBEUR	DAHMANI	TADJEROUINE	SERS	DJERISSA	TOTAL
Superficie Enlèvement en Cultures Maraî- chères 81/82 (Ha).	12	8	51	18	75	-	164
Superficie Désherbée 1981/1982 (Ha)	200	150	50	180	-	-	580
Ammonitres au Tallage. 1981/1982.	456	250	306	464	212	-	1688
Préparation du Sol pour la Campagne 82/83	500	600	500	700	600	-	3100
Superficie labourée (Ha) en 1981/1982	600	800	600	800	800	-	3600

2.3. : Les Crédits Accordés :

1.3.1. : Les Crédits de Campagne :

2.3.1.1. : Les Crédits court terme : Céréales (campagne 1982/1983)

2.3.1.3 : L'Ammonitres au tallage :

Parallèlement, le projet a permis de...

Le Projet a accordé au cours de la campagne 1982/1983 des crédits à court terme céréales s'élevant à 269.211 Dinars dont 180.355,942 Dinars sont utilisés en date du 15/12/1982. Ces crédits ont intéressé 532 Bénéficiaires.

La situation se présente comme suit et dans les tableaux ci-joints en annexe.

- Nombre de demandes Instruites	: 728
- Nombre de demandes Accordées	: 532
- Nombre de demandes Réalisées	: 506
- Nombre de demandes Refusées	: 196
Montant Accordé	: 269.211,000 Dinars
Montant Réalisé (15/12/1982)	: 180.355,942 Dinars

Il est à remarquer que la campagne d'octroi de Prêt a connu au cours de cette année certaines difficultés dont notamment :

a)- La nouvelle procédure (déblocage par tranches) a causé des difficultés aux techniciens quant à la répartition des crédits par agriculteur et par fournisseur.

Par ailleurs, on n'a pas pu payer à temps les fournisseurs à la suite de la livraison des intrants et travaux de Mécanisation au profit des Adhérents.

b)- La question de nouveaux adhérents à la société de caution mutuelle a retardé l'octroi de prêts au profit de la moitié des adhérents.

c)- Le recouvrement des dettes antérieures a été très lent ce qui a causé un retard dans l'octroi des crédits.

2.3.1.1. : Cultures Maraîchères :

Les cultures Maraîchères occupent des superficies très importantes dans les zones touchées par le Projet. Pour cela, on a fait bénéficier les adhérents par des Crédits en nature et en espèces. Au cours de la campagne 1981/1982, 65 Adhérents ont bénéficié d'un Crédit s'élevant à : 22.696,420 Dinars dont 29.672,575 Dinars consommés (voir tableau du rapport du premier trimestre 1982).

2.3.1.3 : L'Ammonitère au tallage :

Parallèlement, le Projet a accordé des crédits

est accordé à trois Adhérents (voir tableau du rapport du premier trimestre 1982).

2.3.2. : Les Crédits à Moyen et Long Terme :

2.3.2.1: Les Crédits à Moyen Terme :

Dans le but d'améliorer le revenu des Adhérents, le Projet a accordé des crédits à Moyen Terme pour l'Acquisition des Citermes à traction Animale, des Groupes Moto-Pompes, des Conduites d'Irrigation et du cheptel bovin laitier.

Au cours de l'année 1982, le montant des crédits à Moyen Terme accordé s'élève à : 82.427,366 Dinars au profit de 169 Agriculteurs, comme le montre le tableau suivant :

- Demandes Instruites	: 224
- Demandes Accordées	: 169
- Demandes Refusées	: 55
Montant Accordé (En Dinars)	: 82.427,366
Montant Subvention (En Dinars)	: 18.131,738

T O T A L /:- 100.559,104 Dinars

2.3.2.2: Les Crédits à Long Terme :

D'autres activités sont encouragées par le Projet. Il s'agit des Crédits à Long Terme tels que la construction et l'Aménagement des puits et la construction des étables.

La situation se présente comme le montre les tableaux ci-joints en annexe. En voici un tableau récapitulatif :

- Demandes Instruites	: 14
- Demandes Accordées	: 14
- Demandes Refusées	: —
- Prêts Accordés (En Dinars)	: 21.721,550
- Subventions (En Dinars)	: 5.374,050
<u>T O T A L</u> /:-	27.095,600 Dinars

.../...

III/ - Relations avec les organismes prestataires de services :

3.1. : Office de Céréales :

Les gérants des centres de l'office des Céréales ont manifesté de la bonne volonté pour l'Approvisionnement des adhérents du Projet en divers des intrants.

Toutefois, on a remarqué durant le dernier trimestre, un manque d'Engrais et de semences sélectionnées dans certains centres, ceci est dû essentiellement au manque de moyens de transport et de stockage dans les centres de l'office de céréales.

3.2. : SONAM :

Les travaux de mécanisation commandés auprès de la SONAM, par les adhérents du Projet ont connu un certain retard à cause des conditions climatiques défavorables (journée de pluies très fréquentes occasionnant un terrain impraticable et un semis difficile).

Il est à remarquer que la SONAM n'a pas donné toujours priorité aux adhérents du Projet, car elle a d'autres engagements avec ses anciens clients et s'est trouvée dans l'obligation de les satisfaire.

Par ailleurs, il est à remarquer que la direction régionale de la SONAM a acquis au cours de l'année 1982, dans le cadre des crédits accordés par le FIDA le matériel suivant :

15 Tracteurs (IMT) équipés, 3 Moissonneuses Batteuses IH923.

15 Charrues à disque ; 15 Charrues à sacs ; 8 Pulvérisateurs ; 2

Citernes ; 2 Remorques ; 5 Faucheuses ; 10 Offsets ; 1 Polydisque ;

3 Ramasseuses pressés ; 3 Epardeurs d'engrais ; 15 Canadiennes ;

5 Semoirs et une Camionnette atelier.

3.3. : B.N.T. :

En général, les services rendus par la BNT sont satisfaisants. Parfois, on remarque un retard dans certaines opérations (Recherche de Fiches de risque, Paiement de l'Autofinancement etc...) cela est dû au manque du personnel chargé du Projet dans les agences de la B.N.T.

Il est à remarquer que la nouvelle procédure réalisée au cours de la campagne 1962/1983 a été à l'origine d'un retard dans l'octroi des crédits.

En effet, l'ouverture des comptes, le déblocage par tranches, le problème des nouveaux adhérents aux sociétés de caution mutuelle ont retardé les travaux des commissions et le paiement des fournisseurs après la réalisation des travaux et la livraison des intrants commandés.

Par ailleurs, les dettes antérieures des agriculteurs ont causé également un retard.

3.4. : PAM 2582 :

- La Première tranche allouée au Gouvernorat du Kef est déjà distribuée aux bénéficiaires (voir tableau ci-joint en annexe).

- La deuxième tranche sera distribuée au cours du premier trimestre 1983, pour les jeunes filles rurales et les plantations fruitières.

La situation se présente comme suit :

Nature des opérations Délégations	Plantations Arboric.PDR	Jeunes Filles Rurales.	T O T A L
Kef	720	5.880	6.600
Nebeur	930	2.640	3.570
Dahmani	-	2.400	2.400
Tadjerouine	-	3.960	3.960
Sers	2.970	5.460	8.430
T O T A L/:	4.620	20.340	24.960

IV/ - Etat d'Avancement des autres Programmes du Projet :

4.1. : Amélioration de parcours et actions de C.E.S. :

Les travaux effectués au cours de l'année 1982, se présentent comme suit :

.../...

Le rendement moyen des céréales a été le suivant :

Nature des Opérations	Avancement des Travaux						Situation des Crédits			
	Impor- tance.	Réalisa- tions du Trimestre	Réalisa- tions Antér.	Total des Réali.	% des Réali- sation	Crts Pré- vues	Crédits dé-	Encadre-	Total	
							pensés M.O.	ment	(Dinars)	
							J. P.	et Maté- riels (D)		
Plantations d'espèces Pas- torales dans les Réserves intégrá- les.	650	136,5	343	1479,5	74	221000	87748	128075	46.438	174.514
Correction des Ravins.	435	194,5	427	621,5	143	90875	52872	78359	21.000	99.359
T O T A L	11.085	331,0	770	1.101	-	311875	140720	206.435	67.438	273.873

4.2. : Actions de C.E.S. chez les Adhérents :

Une enquête a été menée par l'Arrondissement des forêts et les techniciens du Projet FLDA dans le but de prévoir des travaux de C.E.S. chez les privés.

On a prévu des interventions chez les adhérents du projet dont le coût total s'élève à : 27.500,000 Dinars et qui consistent essentiellement aux travaux de correction de ravins et des travaux de banquettes.

La situation se présente comme suit :

Délégations	Zônes d'interven- tion	Coût total (En Dinars)
Sers	Sidi Naceur	14.000
Kef	Naïna	8.500
Nebeur	Saâssaâ	5.000
T O T A L :	-	27.500

4.3. : Parcelles de Démonstration :

Les Parcelles de Démonstration réalisées au cours de l'année 1981/1982 ont donné des résultats très encourageants et supérieurs aux rendements moyens de la région.

On a réalisé 30 Parcelles totalisant 30 Ha de Céréales et 30 Ha de Médicago.

Le Rendement moyen des céréales a été le suivant :

Nature des Opérations	Avancement des Travaux						Situation des Crédits		
	Impor-	Réalisa-	Réalisa-	Total	% des	Crts	Crédits dé-	Encadre-	Total
	tance.	tions	tions	des	Réali-	Pré-	pensés M.O.	ment	(Dinars)
		du	Antér.	Réali.	sation	vues	J. P.	et Maté-	(D)
		Trimestre					Dinars	riels	
Plantations d'espèces Pas- torales dans les Réserves intégrá- les.	650	136,5	343	1479,5	74	1221000	87748123076	46.438	174.514
Correction des Ravins.	435	194,5	427	621,5	143	90875	52872	78359	99.359
T O T A L	11.085	331,0	770	11.101	-	1311875	140720266.435	67.438	273.873

4.2. : Actions de C.E.S. chez les Adhérents :

Une enquête a été menée par l'Arrondissement des forêts et les techniciens du Projet FLDA dans le but de prévoir des travaux de C.E.S. chez les privés.

On a prévu des interventions chez les adhérents du Projet dont le coût total s'élève à : 27.500,000 Dinars et qui consistent essentiellement aux travaux de correction de ravins et des travaux de banquettes.

La situation se présente comme suit :

Délégations	Zônes d'interven- tion.	Coût total (En Dinar)
Sers	Sidi Naceur	14.000
Kef	Naïna	8.500
Nebeur	Saâssaâ	5.000
T O T A L :	-	27.500

4.3. : Parcelles de Démonstration :

Les Parcelles de Démonstration réalisées au cours de l'année 1981/1982 ont donné des résultats très encourageants et supérieurs aux rendements moyens de la région.

On a réalisé 30 Parcelles totalisant 30 Ha de Céréales et 30 Ha de Médicago.

Le Rendement moyen des céréales a été le suivant :

Désignation	Espèces	Variété	Rendement QX/HA	Esp.	Var.	Rend. QX/HA	Esp.	Var.	Rend. QX/HA
Parcelles	- Blé dur	B.Béchi	15,33	B.T	Dougga	20,75	Orge	Martin	17,85
de		D/58/25	11,50		T21/25	11,00			
Démonstra- tion.									
Parcelles					Dougga	14			
Témoins.	- Blé dur	D58/25	10,50	B.T	T21/25	10	Orge	Martin	14

RENDEMENT DU MEDIC

Le rendement de la culture de Médico et compris entre : 1.600 et 2.200 unités Fourragères.

V/ - La mise en oeuvre des Moyens et des difficultés rencontrées :

5.1. : Le personnel technique administratif et ouvrier du Projet de présente comme suit :

G R A D E	Personnel Affecté en 82.	Personnel Affecté 82.	T O T A L
- Ingénieur Divisionnaire	1		1
- I.T.E.	-	2	2
- Ingénieurs Adjoints	3	4	7
- Adjoints Techniques	13	-	13
- Démarcheur	1	-	1
- Standardiste	1	-	1
- Dactylographe	1	-	1
- Chauffeurs	4	8	12
- Femme de Ménage		1	1
<u>T O T A L/:</u>	24	15	39

VI/ - I.N.R.A.T. :

6.1. 1/ - Constructions :

Il est prévu la construction de deux logements administratifs pour les techniciens, un laboratoire pour les travaux de recherche et un hangar pour le stockage et l'analyse des essais.

La construction des deux logements a déjà commencé, et l'Avancement des travaux est de l'ordre de 50 %.

La construction du hangar et du laboratoire commencera en 1983. Ce retard est dû aux formalités administratives plus ou moins compliquées.

6.2. B/ - Personnel Technique et crédits de Fonctionnement :

La direction du Projet a pris des contacts avec le Directeur de L'INRAT qui nous a fait les observations suivantes sur l'Avancement des travaux :

6.2.1. :

1/ - Personnel Technique:

L'INRAT a déjà procédé à l'affectation d'un Ingénieur et des Techniciens, pour la réalisation des travaux de recherche déjà commencés à la station au Kef (Boulifa).

On a déjà récolté les essais en 1981/1982, mais on s'est heurté aux difficultés de manque d'abris. Devant de telles difficultés, il a été demandé à l'équipe de réduire légèrement son activité en attendant l'installation de la station.

6.2.2. :

2/ - Crédit de Fonctionnement :

Le Directeur de L'INRAT nous a informé que son établissement n'a pas bénéficié de crédits de fonctionnement spécifiques à la station (recrutement de main d'œuvre saisonnière et intrants).

Toutefois, il a greffé les besoins de la station sur les moyens déjà faibles existants à L'INRAT.

On a commencé les travaux d'amélioration des céréales et des légumineuses.

En effet, l'objectif essentiel consiste à la recherche des variétés nouvelles s'adaptant à la région. Il semble que les meilleures variétés déjà connues, sont valables à priori.

On a actuellement un ensemble de nouveau matériel végétal en cours de test.

L'Attention des responsables de L'INRAT consiste essentiellement à installer une station de sélection et de recherche au sens propre du terme, de telle sorte à lui permettre d'avoir son entité dans l'espace et dans le temps et par conséquent à aboutir à des résultats très valables pour la région.

.../...

L'objectif à Moyen Terme consiste à l'introduction des essais sur les cultures fourragères en plus des céréales et des légumineuses (Fertilisation dates de semis etc...). Il va sans dire que ce travail de recherche sera fait conjointement avec l'Ecole Supérieure d'Agriculture du Kef.

Pour l'année 1983, L'INRAT risque de réduire des prévisions de moitié faute de crédits.

VII/ - Constructions :

7.1. A/ - Logement Administratif :

L'Avancement des travaux de construction est de l'ordre de 65 %.

7.2. B/ - Construction des cinq C.T.V. :

(2 de l'année 1981 et 3 de l'année 1982).

L'ordre de service a été donné aux entrepreneurs pour le démarrage des travaux. Seule la C.T.V. de El Marja (Sers) a vu ses travaux commencer. Par contre, la construction des quatre autres C.T.V. n'a pas encore commencé bien que toutes les procédures Administratives et financières ont été réglées. L'ordre des travaux a été donné aux entrepreneurs depuis le mois d'octobre 1982. Le retard étant dû aux journées de pluies très fréquentes (au cours du 4ème Trimestre 1982) ne permettant pas le démarrage des travaux et à la lenteur de certains entrepreneurs.

VIII/ - Activités de la Direction du Projet à l'Echelle Centrale :

6.1. : Acquisition des Véhicules :

Il est prévu d'acquérir au cours de l'année 1983, 7 Voitures légères renault 4 et une ISUZU double pont par les deux Gouvernorats du Kef et de Siliana.

Le contingent prévu pour le Kef est de 5 Voitures légères.

Le marché a été signé avec les fournisseurs. La camionnette ISUZU est déjà acquise et les 7 Voitures 4/RL seront reçues au cours du 1er trimestre 1983.

.../...

6.2. : Préparation des dossiers pour le remboursement par le FIDA :

Les dossiers de remboursement par le FIDA ont été transmis au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de la consommation de crédits. Dans l'ensemble, la consommation des crédits au 31/12/1982 est de l'ordre de 22 % pour les deux Gouvernements.

6.3. : Budget : (C.R.D.A. du Kef).

Crédits délégués en Engagement : 119.600D (En 1982) et 51.756D (Reliquats de 1981).

Crédits de Paiement : 80.000 Dinars

" " virés à l'Administration centrale : 15.000 Dinars

Disponibles en Paiement : 65.000 Dinars

Reliquats des crédits d'Engagement : 10.25.555 Dinars

Reliquats des crédits de Paiement : 22,074 Dinars

IX/ - C O N C L U S I O N :

On a connu au cours de l'année 1982, des conditions favorables, ce qui a été profitable pour les grandes cultures qui ont assuré une bonne production.

On pense au cours de l'année 1983, pour suivre notre activité auprès des agriculteurs et accentuer notre action en matière de Projets intégrés. Ceci suppose la conviction de l'agriculteur de la rentabilité du Projet et par la même l'amélioration de son revenu.

ENCADREMENT DES AGRICULTEURS

Délégation de : K E F

	0 - 5 Ha	5 - 10 Ha	10 - 20 Ha	20 - 50 Ha	TOTAL
Délégations	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Kef	39	56	99	57	251
Nebeur	44	135	118	79	376
Nombre d'exploitations					
Sers	98	125	102	86	411
Visitées					
Tadjerouine	54	104	132	95	385
Dahmani	51	104	119	90	364
Djérissa	4	15	20	50	89
TOTAL	290	539	590	457	1.876
Superficie des exploitations					
Kef	132	402	1.493	1.953	3.825
Nebeur	148	1.396	1.662	2.591	4.744
Sers	295	695	1.657	2.810	5.051
Tadjerouine	162	726	1.980	2.668	6.126
Dahmani	148	674	1.427	2.452	4.701
Encadrés (Ha)	12	105	300	1.250	1.668
Djérissa	12	105	300	1.250	1.668
TOTAL	897	4.002	3.719	13.724	26.117

JOURNÉES D'INFORMATION

ORGANISÉS AU COURS DE L'ANNÉE 1982

Déléga- tions.	C.T.V.	Nombre de Participants					Thèmes étudiés
		1.T	2T	3T	4T	Total	
S E R S	Bousliaâ	6	-	50	16	74	<u>1er Trimestre :</u> - Désherbage et application de l'Ammonitre au tallage. - Suivi des Parcelles de Démonstration. - Suivi des Parcelles emblavées en fourrage. - Elaboration des demandes de prêt de cultures Maraîchères.
	Bousliaâ (El. Ka-dra).	-	-	12	-	12	
	Ellès	-	15	10	15	40	
	El Marja	10	-	5	-	15	
	Labar	-	9	-	17	26	
	Tricha	-	-	-	25	25	
<u>TOTAL/(I) :</u>		16	24	77	75	192	
Tadjerouine	Bordj Diwana	-	-	60	-	60	<u>2ème Trimestre :</u> - Préparation des demandes Moyen et Long Terme. - Suivi des Parcelles de Cultures Maraîchères chez les Adhérents. - Préparation du sol pour la campagne 1982/1983.
	Menzel Salem	9	10	30	20	69	
	Djezza	10	-	-	35	45	
	Sidi M'tir	-	12	-	-	12	
	Sidi Abdelbasset	9	-	-	20	29	
<u>TOTAL/(II) :</u>		28	22	90	75	215	
Djérissa	Djérissa	-	-	100	15	115	<u>3ème Trimestre :</u> - Sensibilisation des agriculteurs pour le recouvrement des prêts court terme (G.C.) - Utilisation de fumure de fond. - Sensibilisation des Adhérents pour des Projets intégrés.
<u>TOTAL/(III)</u>							
Nebeur	Oueljet Sedra	5	-	25	-	30	- Introduction de la culture de Médicago. <u>4ème Trimestre :</u> - Elaboration des demandes de prêt court terme (G.C.). - Suivi du semis de la culture de Médicago.
	Nebeur	-	14	10	20	44	
	Mellala	7	-	50	13	70	
	Topireuf	-	17	30	16	65	
<u>TOTAL/(IV)</u>		12	31	115	51	209	
K E F	Oued R'mal	11	-	20	9	40	
	Dyr	7	10	16	-	35	
	Senmana	5	13	-	6	24	
<u>TOTAL/(V)</u>		23	23	36	15	99	
DAHMANI	Abida	-	-	5	9	14	
	Thermda	-	-	5	-	5	
	Ebba	-	-	10	-	10	
	Sidi Baraket	-	8	-	30	38	
	M'deina	11	12	-	-	23	
<u>TOTAL/(VI)</u>		11	20	20	39	90	
<u>TOTAL GENERAL</u>		90	120	440	270	920	

REDIT DE CAMPAGNE SUPERVISE
CAMPAGNE 62/63

Strates des Explicita	Nbre de demandes de Credits	Instrui tes	Accor dées	Réali sées	Refusés	Superficie Tota (Ha)	Superficie Emblavée			Médica	Total	Vachère (Ha)	Montant des Credits	
							Blé par	Blé Tendre	Orge				Accordés (D)	Réalisés (D)
C-5	84	53	50	21		184	85	-	32	39	157	24	7.836	5.329,206
5-10	219	148	143	71		1252	478	20	260	70	628	388	39.263	26.532,146
10-20	222	171	164	51		2615	951	4	526	111	1592	875	70.300	43.245,478
20-50	203	160	149	43		5646	1619	49	1443	227	3497	1756	151.812	105.229,112
TOTAL	728	532	506	195		9697	3333	73	2221	447	6074	3043	269.241	180.335,942

(REDIT DE CAMPAGNE SUPERVISE (Campagne 82/83)

==:\$\$:==

Délégation du KeF

Strates des Exploitations	Nbre de demandes des Crédits			Superficie			Superficie Implantée (Ha)			Jachère		Montant des Crédits	
	Inst. Accor.	Réall.	Refu-	Totale	Ble	Ble	Orge	Mélio	Total	(Ha)	(v)	Accordés	Réallisés
0 - 5	16	11	11	7	47,5	24,5	-	9,5	14	48	-	2.655,000	1.978,437
5 - 10	25	23	21	21	94	-	-	32	32	158	30	5.890,000	6.296,395
10 - 20	33	20	20	13	316	29	2	48	56,5	235,5	67	12.121,000	8.965,068
20 - 50	40	25	25	15	1016	474	49	186	107	815,5	152,5	12.318,000	31.866,815
TOTAL/:	137	81	99	56	1582,5	721,5	51,0	275,5	210	1257,0	269,5	60.014,000	49.096,735

Délégation de Neubeur

(REDIT LE CAMPAGNE SUPERVISE (Campagne 82/83)

==:\$\$:==

States des Exploitations	Nbre de demandes des Crédits			Superficie			Superficie Implantée (Ha)			Jachère		Montant des Crédits	
	Inst. Accor.	Réall.	Refu-	Totale	Ble	Ble	Orge	Mélio	Total	(Ha)	(v)	Accordés	Réallisés
0 - 5	20	6	6	14	28	15	-	3	6	24,0	-	1.207,000	130,785
5 - 10	69	32	31	37	255	105	-	21	7	133,0	67	7.323,000	4.101,807
10 - 20	54	31	29	23	415	169	2	57	28	256,0	106	12.800,000	7.429,918
20 - 50	18	17	17	1	596	1127,5	-	30	31	194,5	273,5	116.833,000	10.122,050
TOTAL/:	161	86	83	75	1295	1416,5	2	117	72	607,5	448,5	138.218,000	22.384,560

[CREDIT DE CAMPAGNE SUPERVISE (Campagne 82/83)]

---:\$\$:--

Délégation de Ndjérouine

Delegation de												
Strates des Exploitations	Nbre de demandes de Ins- Accor- Réfu- Total (Ha)	redit Realisés	Refu- Total (Ha)	Superficie emblavée (Ha)				Jaohère (Ha)	Montant de Credits			
				Blé dur	Blé Tendre	Orge	Médica.		Total	Accordés	Réalisés	
0 - 5	6	6	6	23	42	-	4	-	16,0	5	690,000	474,813
5 - 10	35	35	35	302	98	-	70	6	174,0	46	8.495,000	6.480,547
10 - 20	61	57	53	865	351	-	148	-	499,0	315	19.643,000	10.537,139
20 - 50	48	39	30	1041	306	-	218	64	588,0	252	17.802,000	16.422,223
TOTAL/:	150	137	124	2231	767	4	440	70	1270,0	618	146.630,000	133.914,722

[CREDIT DE CAMPAGNE SUPERVISE (Campagne 82/83)]

---:\$\$:--

Délégation de Djerrissa

Délégation de Djerrissa											
Strate des Exploitant	Nbre de demandes de			Superficie Totale	Blé Dur	Superficie Emblavée (Ha)			Jaohère (Ha)	Montant de Credits	
	Ins- tes	Accor- dés	Réfu- ses			Blé Tendre	Orge	Médicago		Total	Accordés
0 - 5	8	3	3	12	3	-	6	9,0	3	393,000	214,091
5 - 10	30	22	22	216	63	-	89	152,0	63	15.852,000	13.649,187
10 - 20	37	32	32	534	145	-	219	364,0	170	13.840,000	8.498,625
20 - 50	76	65	65	2558	1767	-	924	11.691,0	667	163.313,000	39.305,565
TOTAL /:	151	122	122	3320	1978	-	1238	2.216	1.103	183.398,000	51.667,468

CREDIT A MOYEN TERME

Délégation de : Tadjerouine

(Année 1982)

- 3 -

A/ - Production Animale :

1/ Achat de Cheptel Bovins :

Strate d'Exploi- tation.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Inst.	Accord.	Refus.	Accordés		
				Prêt	Subvent.	Total
0 - 5	3	-	3	-	-	-
5 - 10	8	-	8	-	-	-
10 - 20	4	-	4	-	-	-
20 - 50	2	1	1	6.825,000	1.462,500	8.287,500
<u>TOTAL/:</u>	17	1	16	6.825,000	1.462,500	8.287,500

2/ Achat de Cheptel Ovins : N E A N T

3/ Réliers Géniteurs :

Strate d'Exploi- tation.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Instr	Accord.	Refus.	Accordés		
				Prêt	Subvent.	Total
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 20	2	2	-	135,500	29,250	165,750
20 - 50	2	2	-	227,500	39,000	266,500
<u>TOTAL :</u>	4	4	-	363,000	68,250	432,250

B/ - Production Végétale :

Achat de Citermes à Traction Animale :

Strate d'Exploi- tation.	Nombre de demandes de Crédits.			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Inst.	Accord.	Refus.	Accordés		
				Prêt	Subvent.	Total
0 - 5	2	1	1	224,000	32,000	256,000
5 - 10	1	-	1	-	-	-
10 - 20	3	3	-	546,000	78,000	624,000
20 - 50	2	2	-	336,000	48,000	384,000
<u>TOTAL/:</u>	8	6	2	1.106,000	158,000	1.264,000

.../...

C/ Génie Rural :

Achat de Groupes Moto-Pompes et Conduites d'Irrigation :

Strate d'Exploita- tion.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Instruites	Accordées	Refusées	Accordés		
				Prêt	Subvent.	Total
0 - 5	5	5	-	5.630,324	1.404,541	7.034,865
5 - 10	4	4	-	4.444,370	1.078,267	5.522,637
10 - 20	6	6	-	7.216,350	1.777,089	8.993,439
20 - 50	1	1	-	1.094,154	268,101	1.362,255
TOTAL/:	16	16	-	18.385,198	4.527,998	22.913,196

C/ TOTAL :

Strate d'Exploita- tion.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Instruites	Accordées	Refusées	Accordés		
				Prêt	Subvent.	Total
0 - 5	10	6	4	5.854,324	1.436,541	7.290,865
5 - 10	13	4	9	4.444,370	1.078,267	5.522,637
10 - 20	15	11	4	7.898,850	1.884,339	9.783,189
20 - 50	7	6	1	8.482,654	1.817,601	10.300,255
TOTAL	45	27	18	26.680,198	6.216,748	32.896,946

(CREDIT A LONG TERME

A/ Production Végétale :

- Arbres Fruitiers : N E A N T

B/ Génie Rural :

- Construction de Puits :

Strate d'Exploita- tion.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Instruites	Accordées	Refusées	Accordés		
				Prêt	Subvent.	Total
0 - 5	1	1	-	1.547,000	357,000	1.904,000
5 - 10	3	3	-	5.217,950	1.204,050	6.421,600
10 - 20	1	1	-	1.820,000	420,000	2.240,000
20 - 50	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	5	-	8.584,550	1.981,050	10.565,600

- Construction d'étables :

Strate d'Exploita- tion.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Instruites	Accordées	Refusées	Accordés		
				Prêt	Subvention	Total
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	1	1	-	1.470,000	315,000	1.785,000
10 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 50	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	1	-	1.470,000	315,000	1.785,000

C/ TOTAL :

Strate d'Exploita- tion.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Instruites	Accordées	Refusées	Accordés		
				Prêt	Subvention	Total
0 - 5	1	1	-	1.547,000	357,000	1.904,000
5 - 10	4	4	-	6.687,550	1.519,050	8.206,600
10 - 20	1	1	-	1.820,000	420,000	2.240,000
20 - 50	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	6	-	10.054,550	2.296,050	12.350,600

2/ Constructions d'Etables :

Strate d'Exploi- tation.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
				Accordé		
	Instruit	Accord.	Refus.	Prêt	Subvention	Total
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	1	1	-	1.470,000	315,000	1.785,000
10 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 50	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL/:</u>	1	1	-	1.470,000	315,000	1.785,000

- 3 -

Strate d'Exploi- tation.	Nombre de demandes de Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
				Accordé		
	Instruit	Accord.	Refus.	Prêt	Subvention	Total
0 - 5	1	1	-	1.547,000	357,000	1.904,000
5 - 10	4	4	-	6.687,550	1.519,050	8.206,600
10 - 20	1	1	-	1.820,000	420,000	2.240,000
20 - 50	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL/:</u>	6	6	-	10.054,550	2.296,050	12.350,600

(CREDIT A MOYEN TERME

Délégation de : Djerissa (Année 1982)

-:\$\$:-

A/ Production Animale :

- 1/ Achat de Cheptel Bovins : N E A N T
- 2/ Achat de Cheptel Ovins : N E A N T
- 3/ Achat de Béliers Géniteurs : N E A N T

B/ Production Végétale :

Achat de Citerne à Traction Animale : N E A N T

C/ Génie Rural :

Achat de Groupes Moto-Pompe et Conduites d'Irrigation : N E A N T

D/ TOTAL / : N E A N T

(CREDIT A LONG TERME

Délégation de : DJERISSA

A/ Production Végétale:Arbres Fruitières : N E A N TB/ Génie Rural :

- 1/ Construction d'Etables : N E A N T
- 2/ Constructions de Puits.

Strate d'Exploita- tion.	Nobre de demandes des Crédits			Montant des Crédits (En Dinars)		
	Inst.	Accordées	Refusées	Accordées		
				Prêt	Subvention	Total
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	1	1	-	510,000	153,000	663,000
10 - 20	1	1	-	510,000	153,000	663,000
20 - 50	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL</u>	2	2	-	1.020,000	306,000	1.326,000

C/TOTAL /:

Strate d'Exploita- tion	Nbre de demandes des Crédits			Montant des Crédits (En Dinar)		
	Inst.	Accordées	Refusées	Accordées		
				Prêt	Subvention	Total
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	1	1	-	510,000	153,000	663,000
10 - 20	1	1	-	510,000	153,000	663,000
20 - 50	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL</u> /:	2	2	-	1.020,000	306,000	1.326,000

Q) QUANTITES D'INTRANTS LIVRES
(Ex. date du 15/12/1982)

Strate Exploitation	Semences (gr)			Egrais (gr)			Desbroyé (Litres)	Mécanisa- tion (Heures)
	Blé Dur	Blé Tendre	Orge	Super 45	Super 16	Antoniore		
0 - 5	85,5	-	32	112,5	-	96,5	33,00	110
5 - 10	478,0	1	260	1570,5	-	453,5	137,50	330
10 - 20	951,0	12	526	1015,0	-	829,0	228,25	476
20 - 50	1818,5	59	1403	2265,5	-	1638,0	486,75	1571
TOTAL / :	3333,0	72	2214	3963,5	-	3617,0	835,50	2490

-23-
 (7) QUANTITES D'INTRANS LIVRES
 6=: \$ \$:-

Strate des Exploitations	Semences (qx)			Engrais (qx)		Desorbant (Litres)	Mécanisation (Heures)
	Blé Dur	Blé Tendre	Orge	Médocago	Super 45	Ammonitire	
0 - 5	24,5	-	9,5	2,10	41	36,5	21
5 - 10	94	-	32	4,71	128	109	53
10 - 20	129	2	48	8,51	207	147,5	81
20 - 30	474	49	186	15,88	684	620	353
TOTAL /:	721,5	51	275,5	31,20	1060	913	508
							2262,00

(7) QUANTITES D'INTRANS LIVRES
 --: \$ \$:-

Délégation de Hebeur

Strate des Exploitations	Semences (qx)			Engrais (qx)		Desorbant (Litres)	Mécanisation (Heures)
	Blé Dur	Blé Tendre	Orge	Médocago	Super 45	Ammonitire	
0 - 5	15	-	3	0,90	-	14	14
5 - 10	105	-	21	2,10	4	66	72
10 - 20	169	2	57	4,18	-	98,5	126
20 - 30	127,5	-	36	4,67	30	174	78
TOTAL /:	116,5	2	117	11,85	34	352,5	228

-: \$ \$: -

Délégation de Sers

Strate des Exploitation	Semences (qx)					Engrais (qx)		Deserbant (Litres)	Mécanisation (Heures)
	Blé dur	Blé tendre	Orge	Médicago Kgs	Super 45	Ammonitire			
0 - 5	22	-	6,5	2,21	37,5	24	-	-	-
5 - 10	63	-	29	1,88	82	62,5	14,5	-	-
10 - 20	52	-	34	3,21	40	75	3,5	-	-
20 - 50	30	-	11	1,50	40	25	12,5	-	-
TOTAL	167	-	80,5	8,80	246,5	186,5	30,5	-	-

Délégation de Dahmani

(5) QUANTITES D'ENTRANTS LIVRES
-: \$ \$: -

Strate des Exploitation	Semences (qx)				Engrais (qx)		Deserbant (Litres)	Mécanisation (Heures)
	Blé dur	Blé tendre	Orge	Médicago	Super 45	Ammonitire		
0 - 5	9	-	3	0,42	15,5	9	12	-
5 - 10	55	1	12	1,44	87	57	70	-
10 - 20	105	6	20	0,6	138	113	143,75	-
20 - 50	114	10	28	1,8	170	127	121,25	-
TOTAL	283	19	70	4,26	410,5	306	347	-

Délégation de : Tadjerouine

- 3 -

Strate des Exploitations.	Semences (qx)			Engrais (qx)			Désher-bants (Litres)	Mécanisa-tion (Heures)
	Blé Dur	Blé Tendre	Orge	Super 45 %	Ammonitre	Super 16 %		
0 - 5	12	-	4	13	-	10,5	-	-
5 - 10	98	-	70	176,5	-	120,0	-	-
10 - 20	351	-	148	442,5	-	316,5	-	-
20 - 50	306	-	218	496,5	-	305,0	-	-
TOTAL:	767	-	440	1131,5	-	752,0	-	-

Délégation de : Djérissa

Strate des Exploitations	Semences (qx)			Engrais (qx)			Désher-bants (Litres)	Mécanisa-tion (H)
	B. Dur	B. Tendre	Orge	Super 45 %	Super 16 %	Ammonitre		
0 - 5	3	-	6	5,5	-	2,5	-	-
5 - 10	63	-	89	93,0	-	39,0	-	-
10 - 20	145	-	219	184,5	-	78,5	-	-
20 - 50	767	-	924	848,0	-	387,0	-	-
TOTAL:	978	-	1238	1128	-	507,0	-	-

TABLEAU DE REALISATIONS PAM 2582 AU GOUVERNORAT DU KEF

(Année 1982)

- 3 -

Catégorie	Nature de l'action	Nombre de bénéficiaires	Nombre d'unités	Nombre de Rations	Blé en KGS	Lait en KGS	Huile en KGS	Sucre en KGS
E F	Assollement Fourrager	6	119	5.950	14.875	392.500	595	595
	Plantation sur P.D.R.	4	6	720	1.800	108.000	72	72
	Jeunes Filles Rurales	98	9.800	5.880	14.700	882.000	588	588
	TOTAL (I)	168	9.925	12.550	31.375	1882.750	1.255	1.255
	Assollement Fourrager	20	32,5	1.625	4.062,5	243.750	162,500	162,500
S E R S	Plantation sur P.D.R.	59	24,75	2.970	7.425	445.500	297	297
	Jeunes Filles Rurales	106	110.600	6.360	15.900	954	636	636
	Puits de Surface	1	1	600	1.500	90	60	60
	TOTAL (II)	186	110.658,250	11.555	28.887,5	1.773,250	1.155,500	1.155,500
	Assollement Fourrager	39	49	2.450	5.875	352,500	235	235
N E B E U R	Plantation sur P.D.R.	17	7,75	930	2.325	139,500	93	93
	TOTAL (III)	56	56,75	3,380	8.200	492,00	328	328
	Assollement Fourrager	50	87,50	4.375	10.937,5	656,250	437,500	437,500
	Puits de Surface	1	1	600	1.500	90	60	60
	Jeunes Filles Rurales	60	7.472	4.474	11.185	571,100	447,400	447,400
JADJEROUINE	TOTAL (IV)	111	7.560,50	9.449	23.622,5	1.317,350	944,900	944,900
	Assollement Fourrager	26	33	1.650	4.125	247,5	165	165
	Jeunes Filles Rurales	60	4.000	2.400	6.000	360	240	240
	TOTAL (V)	86	4.033	4.050	10.125	607,500	405	405
	Assollement Fourrager	26	33	1.650	4.125	247,5	165	165
DAHERANI	Jeunes Filles Rurales	60	4.000	2.400	6.000	360	240	240
	TOTAL (VI)	86	4.033	4.050	10.125	607,500	405	405
	Assollement Fourrager	26	33	1.650	4.125	247,5	165	165
	Jeunes Filles Rurales	60	4.000	2.400	6.000	360	240	240
	TOTAL (VII)	86	4.033	4.050	10.125	607,500	405	405

PEN 2352 GOVT. PRINTING OFF (JANUARY 1963)

—

Délégation	Assolément Fourrage		Plantations		Puits de Surface		Forêt/Chapitel		Abreuvoirs		Jeunes Vaches Amalgamées		Méta
	Superf. (Ha)	Nombre de Rations	Superf. (Ha)	Nombre de Rations	Superf. (Ha)	Nombre de Puits	Superf. (Ha)	Nombre de Chapitel	Superf. (Ha)	Nombre de Vaches	Superf. (Ha)	Nombre de Vaches	
K E F	326	32.600	12	2.880	10	9.000	1	150	1	90	14	8.400	55.120
NEBBOUR	123	12.300	12	2.880	-	-	1	150	-	-	14	8.400	23.730
SERS	125	12.500	10	2.400	10	6.000	2	300	-	-	18	10.800	32.000
DAHLANT	69	6.900	10	2.400	8	4.800	-	-	1	90	18	10.800	24.990
TADJEROUNE	156	15.800	11	2.640	10	6.000	1	150	1	90	16	9.600	34.260
DJERESSA	80	8.000	5	1.200	-	-	-	-	-	-	12	7.200	16.400
TOTAL	381	88.100	60	14.400	45	25.800	5	750	5	270	92	55.200	184.520

RAPPORT D'ACTIVITES DU PROJET FIDA
AU C.A.D.A. DE SILIANA

II les Projets de crédits supervisés:

A; Projet FIDA : (Délégations de Bargou, Gaafour et Siliana)

1°) Réalisation des objectifs des campagnes 1981/1982 et 1982/1983 (arrêtée au 31/12/1982)

Voir tableaux 1,2,3, et 4

2°) Analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations degré de réalisation des objectifs et difficultés rencontrées:

a) les crédits à court terme:

On remarque aux tableaux sus-indiqués une différence entre les crédits accordés et les crédits utilisés, ceci est dû au fait que 65% environ des agriculteurs n'ont pas utilisé les crédits accordés pour les travaux de préparation du sol et de semis. En effet ces agriculteurs préfèrent encore l'utilisation du matériel des privés même si la qualité de leur travail est médiocre par rapport à celui de la SONAM et ce pour les raisons suivantes:

- Une différence du prix horaire (SONAM: 4^d150, privés 3^d300 à 3^d600)
- Éloignement des centres de la SONAM (essentiellement pour les adhérents de Bargou et Gaafour)
- Difficulté d'exécution du programme tracé en commun accord entre les responsables du projet et les responsables de la SONAM vu que cette exécution dépend essentiellement des conditions climatiques. Cette difficulté a été rencontrée surtout à la campagne 1982/1983.
- Insuffisance du matériel aux centres de la SONAM existants dans la zone du projet (Centre de Gaafour et centre de Siliana). Le nombre de tracteurs existant dans la zone du projet est de 20 uniquement alors que le nombre de tracteur acquis dans le cadre du projet FIDA est de 25. La même les tracteurs existants avant projet et qui sont jugés de meilleure qualité ont été transféré aux autres Délégations non intéressés par le projet FIDA.

On a constaté une insuffisance de matériel aux périodes de pointe (période de préparation du sol et de semis et période de moisson.)

La SCMA est donc appelée à conserver dans la zone du projet les tracteurs existant avant (10 tracteurs FEND) en plus des tracteurs acquis dans le cadre de ce projet (25 tracteurs I.M.T.) et ce en vue d'augmenter le nombre de tracteurs dans la zone du projet. De même la création et l'équipement de centres de la SCMA à Bargou et Gaafour est indispensable (centres indépendants à gestion autonome).

Les agriculteurs adhérents ont souhaité bénéficier de semences sélectionnées même si le prix de ces semences est assez élevé par rapport à celui de semences ordinaires (17,286D contre 12,804 D), mais la majorité ont reçu des semences ordinaires vu le manque de semences sélectionnées constaté essentiellement à la campagne 1982/1983. Les semences ordinaires issues Cosem n'étaient pas de bonne qualité dans la plupart des cas (on est arrivé à voir plus que 20% d'impuretés).

De même on a enregistré des ruptures de stock de semences sélectionnées et d'engrais et essentiellement le phosphate 45%, ce qui a engendré une difficulté d'approvisionnement des adhérents au début de la campagne 1982/1983. Concernant le désherbage chimique des céréales, la réticence des agriculteurs nous a pas permis de réaliser les prévisions du projet. Une action intensive de vulgarisation est prévue à la période de désherbage en vue de réaliser le programme du projet en 1982/1983.

b) crédits à moyen et long terme:

- Plantation arboricole:

La réalisation du programme de plantation arboricole est difficile vu la nécessité d'avoir à la fois d'un certificat de possession et d'une source d'irrigation de la superficie à planter.

- Octroi d'unités à traction animale, génisses et de baches de protection en plastique.

L'octroi de ces crédits a été difficile à la campagne 1981/1982, vu le manque de fournisseurs disposés à fournir ce cheptel et ce matériel. En 1982/1983 la direction du projet prévoit la réalisation de ce type de crédit même au cas où un seul fournisseur présentera une offre après consultation des différents fournisseurs existants au Gouvernement.

c) Personnel technique affecté au Projet:

Le nombre de personnels techniques affectés au projet est très inférieur aux prévisions de l'année 1982. Ce qui a engendré des difficultés d'encadrement et de suivi des crédits accordés et ce surtout dans la délégation de Siliana, en effet dans cette délégation le nombre moyen d'agriculteurs à encadrer par vulgarisateur est très supérieur aux normes (140 au lieu de 70).

Le même nombre de personnel au bureau de liaison est insuffisant pour faire face aux travaux demandés à ce bureau. L'affectation du personnel programmée en 1983 nous permettra de mieux réaliser les objectifs du projet.

d) Construction des C. T. V., Bureaux et Logement:

- La construction de l'administration est achevée en Décembre 1982. Il est prévu l'extension de cette administration et ...

regrouper tout le personnel relevant de l'arrondissement XX APEL
(Personnel du Projet A.P.M.A.N.E. , C.R.C.A. et Projet FIDA.)

- la construction des 5 C.T.V., programmée en 1981 et 1982
est actuellement en cours. Seulement la C.T.V. de lakouet est fonctionnelle on a remarqué une lenteur excessive d'exécution des travaux de construction et ce à raison du changement de l'entrepreneur pour une seule construction et aussi du retard de paiement des décomptes au niveau des services du Ministère des finances (Releveur et Trésorier)

e) Les moyens de déplacement:

Le projet ne dispose pas de moyens de déplacement suffisants pour un encadrement et un suivi efficace des agriculteurs adhérents et assurer les travaux de liaison et ce notamment à la délégation de Siliana où on dispose de trois voitures pour 560 agriculteurs adhérents en 1982/1983.

L'acquisition des 2 voitures R/4 prévues en 1983 nous permettra de mieux réussir nos octrois de suivi et de supervision des crédits accordés dans le cadre de ce projet.

f) Réalisation des parcelles de démonstration:

Campagne 1981/1982:

9 parcelles de 2 ha ont été réalisées au lieu de 20, ceci est dû au fait qu'à la première année du projet les vulgarisateurs n'ont pas eu de temps suffisant pour choisir 20 parcelles à accès facile et pouvant servir pour démonstration de résultats à un nombre important d'agriculteurs. Les résultats détaillés de ces parcelles ont été indiqués au rapport d'activité du 3^e trimestre 1982.

Campagne 1982/1983:

15 parcelles de blé dur et tendre et 5 parcelles de médoc ont été réalisées au lieu de 20 en blés 20 en m. dic. Cet écart est dû au fait que les conditions climatiques ont été très défavorables à la période de semis. On a remarqué cette année une absence totale de l'assistance du service technique de l'office des céréales lors de la réalisation de ces parcelles.

Les responsables du projet, conscients de l'importance et de l'utilité de ces parcelles continuent à réaliser ces parcelles en absence totale des techniciens de l'office des céréales et ce en vue d'avoir des démonstrations pratiques à utiliser lors des actions de vulgarisation.

TABLEAU I

Institution	Rôle et attributions dans le cadre du Projet	Nature des actions à engager	Objectifs de l'année 1981/1982	Réalisations et écarts		Prévisions et réalisations	
				R	L	P	R
Direction Régionale du Projet	Encadrement et Supervision	Nombre d'agriculteurs à encadrer	460	266	194	1200	551
	Credit de Campagne (1981/1982)	Nombre d'agriculteurs bénéficiaires du crédit	460	266	194	1200	551
Direction Régionale du Projet	Credit de Campagne (1981/1982)	- Intensification des Céréales et des légumineuses (superficie à encadrer en Ha)	12350 5050 5050	5050 2077	7300 2977	10720 7800	13156 5976
		Région.....	832	601	231	1065	1026
		Crée.....	137	326	189	763	932
		Fourrage associé.....	-	-	-	132	-
		Légumineuses.....	7327	1400	5927	5360	5050
		Jachère.....	-	-	-	-	-
		- Plantation fourragère (superficie).....	-	-	-	500	150
		Médicaments.....	150.000	132400,000	17140	600.000	546706,130
		Montant crédits accordés.....	150.000	79641,697	70359,303	100.000	173652,530
		Montant crédits utilisés.....	105.000	33351,569	22397,618	442397,618	-

TABLE II

Institution	Rôle et attributions dans le cadre du Projet	Nature des actions à engager	Objectifs de l'année 1981/1982	Réalizations et écarts		Prévisions et réalisations	
				R	E	P	R
		Fourrage perennes	-	-	-	-	-
		- Plantation arboricole..	38	-	38	38	-
		Pommier.....	12	-	12	12	-
		Poirier.....	12	-	12	12	-
		Pêchers.....	14	-	14	14	-
	Crédits à moyen et	Achat-Béliers reproducteurs	120	109	11	150	-
		- Génisses.....	20	-	20	40	-
	long terme	- Unités de cultures attelée.....	70	-	70	140	-
	(Campagne 81/1982)	- Bache de protection en plastique....	60	-	-	60	-
		- Citerne.....	70	69	1	120 \$	-
		Montant crédits accordés	56000	15777,314	40222,686	73900	-
		Montant crédits utilisés	56000	15777,314	40222,686	73900	-
		Montant crédits remboursés	-	-	-	3912	-

Table III

Institution	Rôle et attributions dans le cadre du Projet	Nature des actions à engager	Objectifs de l'année 1981/1982	Réalisations et écarts Campagne 1981/1982				Prévisions et réalisations Campagne (1982/1983) au 31/12/1982	
				R	E	P	R		
Direction Régionale du Projet	Gestion des ressources humaines et matérielles	- Personnel technique existant							
		1.T.E.	2	2	-	-			
		1.Adjoint	3	3	-	-			
		Adj. Tech.	2	2	-	-			
		Agent Tech.	2	2	-	-			
		- Recrutement de Personnel							
		1.T.E.	1	-	1	1			
		1.Adjoint	5	3	2	4			
		Adj. Technique	3	-	3	2			
		TOTAL	18	12	7	10			
Projet		- Construction G.T.V.	3(1981) et 2(1982)	1	4	2			
		- Construction Bureaux et logement	1 + 1	1 + 1	-	-			
		- Moyens de déplacement							
		• Voitures moyennes	2	2	-	-			
		• Voitures légères	6	6	-	-			
		- Moyens de déplacement à acquérir							
		• Voitures moyennes	1	1	-	-			
		• Voitures légères	2	-	2	2			

T. FLEU IV

Institution	Rôle et attribution dans le cadre du	Nature de l'action à engager	Objectifs de l'année 1981/1982	Réalisations et écarts Campagne 1981/1982			Prévisions et réalisations Campagne (1982/1983) au 31/12/1982	
				H	L	P		R
Offices des Céréales	Fourniture d'intrants	Semences sélectionnées:						
		(quantité)						
		Riz	5000	1788,5	3711,5	3000	6113	
		Céréales	900	607	293	1700	1026,5	
Céréales	Fourniture d'intrants	Fourniture (Vacc-Avoine)	150	209	59	770	522	
		Engrais:						
		Super 45	2200	1524	676	5000	4090	
		Super 16	-	1111,5	1111,5	-	471,5	
Céréales	Fourniture d'intrants	Ammonitric	3300	2795,5	504,5	6000	2121,5	
		Herbicides (dés herbicides)	1000	346	658	2400	-	
		Parcelles de démonstration à mettre en place (Libre-Superficie)	20 (2 ha)	9	11	20 - 2 ha	15 (Riz: 1ha) 8 (Lég: 1ha)	
SCAM	Achat de matériel	Matériel à acquérir dans le cadre du Projet						
		(Nombre par type de matériel)						
		Tracteur avec accessoires (70 CV)	25	25	-	-	-	
		Remorques	6	6	-	-	-	
		Semoirs	10	10	-	-	-	
		Voiture de Service	1	1	-	-	-	
		Voitures de Service	4	4	-	-	-	
		Autre matériel	134	134	-	-	-	
		Revenus de mécanisation à louer pour:						
		Labour de Printemps	4500	572	3929	4500	-	
SCAM	Prestations de Service	Recolement	4500	1341	2859	4000	2730	
		Fertilisants	4500	300	324	4000	4000	
		Manutention et pressage	4500	263	187	500	-	
		Manutention	800	346	454	1000	-	
TOTAL			10050	3023	7022	11000	3450	

TABLEAU V

Institution	Rôle et attribution dans le cadre du Projet	Nature de l'action à engager	Objectifs de l'année 1981/1982	Réalisations et écarts		Prévisions et réalisations	
				R		P	R
F. A. I.	Aide alimentaire	Fourniture de rations alimentaire (nombre de rations).....	30620	24710	11910	176110	
Arrondissement des Forêts	Aménagement Pastoral	Amélioration des parcours (Superficie).....	600	639	161	1000	
	Travaux de conservation du sol	Action de C.I.S (Superficie)	1000	1062	82	1500	
	Acquisition de matériel						

FIN

52

VUES