



MICROFICHE N°

08453

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1



معاون تربية الماشية
OFFICE DE L'ELEVAGE
ET DES PATURAGES



pnud

المشروع الاقليمي لتنمية المراعي
Projet régional de développement pastoral
Regional rangelands development project
RAB - 90 - 001

مشروع راب / ١٩٠٠

اجتماع اللجنة المديرية للمشروع

(نوفمبر ٢١ - ٢٥ اوت ١٩٩٢)

التقرير النهائي

اكتوبر ١٩٩٢

فهرس

• محضر الاجتماع الأول للجنة المديرية للمشروع.
تونس، ٢٤ - ٢٥ أوت ١٩٩٢ .

المرفقات :

- I. جدول أعمال الاجتماع.
- II. برنامج عمل للفترة من ١/١/٩٢ إلى ٣١/١٢/٩٢
- III. تقرير عرض نشاط المشروع خلال الفترة من ١ جانفي إلى ١٥ أوت ١٩٩٢ .
- IV. تقديم المخطوط المربصة لبرنامج عمل للفترة من ١/١/٩٣ إلى ٣١/١٢/٩٣ .

• ملحق ١ : المخطوط المربصة لبرنامج تكويني.

• ملحق ٢ : التشريعات الإعلامية.

محضر الاجتماع الأول للجنة المهيئة للمشروع (تسولي: ٢٦ - ٢٥ أوت ١٩٩٢)

على قرار التكميل المصالحات من الاجتماعات التكميلية المصممة لمصالحات تنفيذ المشاريع من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستمر هذا التقرير على جسر قرارات وهي كالآتي:

- (١) متابعة التوسعات المتصلة للمشروع في مرحلته الأولى
- (٢) محضر المشروع
- (٣) الخطوات المتخذة في تنفيذ أنشطة المشروع عند بداية بدايته
- (٤) المشاكل المعالجة
- (٥) غيرها
- (٦) قرارات و توصيات الاجتماع

بموجب هذا التقرير المرفق بالملحق

- I مشروع حول أحوال الاجتماع
 - II برنامج العمل المقترح لعام ١٩٩٢
 - III تقرير خرج بساط المشروع للمفكرة من ١ جانفي إلى ١٥ أوت ١٩٩٢
 - IV الخطوط المرحلية لبرنامج نشاط المشروع لعام ١٩٩٢
- لقد لاحظ المشاركون بكل أسف غياب العراق عن الاجتماع و طلبوا من الوحدة الإنمائية للتشغيل بل لا تدخر جهدا في ملحق العراق بالمشروع

(١) متابعة تنفيذ التوسعات الحاصلة في المرحلة الأولى للمشروع

في هذا المقتضى، أفرد الملتقى العلمي للمشروع في مرحلته الأولى أن التوسعات الحاصلة كانت إيجابية إحصائيا رغم أنه لا يمكن إحصاء كل الأهداف المنشودة قد تحققت. لذلك رأى الملتقى أنه من الضروري أن تعطي حكومات البلدان المشاركة في المشروع على مواصلة العمل في مجال تطوير المرافق لتتقدم المشاريع المعاصرة وإتمام بعض العمليات التي وقع بحثها خلال الفترة الأخيرة للمشروع في مرحلته الأولى ولهذا الغرض أفرد الملتقى عددا من التوصيات تستحق بالمواصلة المتابعة.

- I مواصلة العمل بالملحق التكميلية مع بحث مناطق ريفية جديدة
- II مواصلة تطبيق و بحث طرق العمل و التكميلات التي وقع تطويرها من قبل المشروع

ج. نشر و بث المعلومات و الوثائق المصطنقة بأسسطة تطوير المراعي (شبكة التوثيق).

د. تدعيم الشبكة التنظيمية و ذلك فيما يتعلق بأنشطة القطاع القومي للتشجير.

هـ. التخطيط لتطوير قطاع المراعي.

لقد تبين للإجماع أن وحدة التنسيق الإقليمية قد وضعت الإسهام رقم ١ و بعضه إلى كل من البلدان المشاركة قصد الطلوع على الخطوات المكتملة في تنفيذ التوصيات المتأقبة ذكرها، كما تبين من خلال عملية قرار الأجوبة المتأقبة عن الإسهام (انظر ملحق عدد ٧) أن النتائج كانت على العموم ذي محتوى محدودة جداً نظراً للتكصير في العمل على تنفيذ التوصيات و ذلك لأسباب عديدة و متنوعة لقد إغمر الإجماع بأن هاته الوصفية ليست من شأنها أن تسهل تطوير أنشطة المشروع إلى المستوى المقصود و أنه من الضروري تدارك هذا الصعق خلال المرحلة الحالية.

و من جهة أخرى أكد المنسق الإقليمي على ضرورة إعادة تنشيط شبكة التوثيق التي وقع بعضها خلال المرحلة الأولى للمشروع و التي توقفت تماماً عن العمل خلال الفترة التي تفصل بين مرحلتين المشروع شبكة التكصير في مد الشبكة بالمعلومات. في هذا الصدد طلب الإجماع من وحدة التنسيق الإقليمية بأن تنبأحت هاته الأخيرة مع المركز القومي للتوثيق الملاحق بتونس بشأن الترتيبات التي يجب اتخاذها من طرف الجهات المعنية كي تتم عملية تنشيط الشبكة في أحسن الظروف.

(٢) تحضير المشروع:

يعتمد تحضير المشروع توصيات الإجماع الثلاثي الأخير للمرحلة الأولى للمشروع. نظراً لتحديد الإعتمادات المالية المختصة للمشروع والواردة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلتصرت أهداف المشروع على ما يلي:

• تدعيم النتائج الحاصلة عند إتمام المرحلة الأولى للمشروع خاصة فيما يخص التكوير من جهة.

• بناء جهاز شبكات عملية لدعم أنشطة قطاع تنمية المراعي من جهة أخرى.

في هذا الصدد بين منسوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه خلافاً للمرحلة الأولى للمشروع فإن المشروع في مرحلته الحالية غير مستعد على دعم الأنشطة ذي طابع قطري والتي تعد من مشمولات الأطراف المطالبة و في هذا الإطار أكد منسوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية الجهود القطرية خاصة في ميدان تطوير المناطق الرتيادية و ذلك لإنجاح المشروع كما بين أن المشروع قد بلغ قاعدته الهيوتية في حالة عدم توفر الجهود المطلوبة.

وقد لاحظ الإجماع أن المشروع و محتوياته يطابق بعضه إجمالية وغبة الدول المشاركة إلا أن النظر في تفاصيل عناصره أدرك إلى إراجع بعض التفسيرات على محتوى

بعض النتائج المنشودة أو على بعض الأنشطة المقررة و للحصول على تلك النتائج تشمل هذه التدابير العناصر التالية:

(٢١) الهدف المباشر الأول:

(أ) النتيجة ١ المتعلقة ببحث حركة عملية للتشاور على المستوى الإقليمي.

لهذا الغرض يعزم المشروع على ثلاث دورات إقليمية للتشاور، ثلاث مراحل في الحالة الشبه التي حمل بعض المشاركين يقترحون التخفيض في عدد الدورات لما تتطلبه هذه الأخيرة من مجهودات إعداد وتنظيم.

(٢٢) الهدف المباشر الثاني:

(أ) النتيجة ١ المتعلقة بتكوين وتدريب مخططي المشاريع والمدرسين.

في هذا الإطار تم الاقتراح بتحديد عدد المشاركين في دورات التكوين المدرجة بحسب عمل المشروع إلى أربع مرشحين عن كل بلد على أن يشارك المرشحون المختارون في كل من الدورات الثلاثة المعزم عقدها.

(ب) النتيجة ٢ المتعلقة بتكوين الأعوان الميدانيين أو أعوان الإرشاد العاملين في نطاق مشاريع تنمية المراعي.

إقترح الاجتماع ما يلي:

- بالنسبة للدورات القطرية على كل بلد مشارك إعداد ورقة عمل عن برنامج أنشطته التكوينية في هذا المجال خلال مدة المشروع موزعة فيها نوعية الدعم المطلوب من المشروع وإعلام وحدة التنسيق بتم تنفيذ مضمون ورقة العمل بالتعاون مع هذه الأخيرة.

- بالنسبة للدورة الإقليمية المدرجة في نطاق هذه النتيجة سوف يناقش تنظيم هذه الدورة خلال الاجتماع القادم للجنة المديرية.

(ج) النتيجة ٣ المتعلقة بتحسين مسؤولي قطاع تنمية المراعي.

إقترح الاجتماع توسيع نطاق أنشطة التحسين إلى كل الأطراف العاملة في قطاع تنمية المراعي وتكليف كل من البلدان المشاركة بإعداد وتنفيذ برنامج قطري للتحسين والإشعار يتضمن إنتاج فيلم فيديو يستعمل لهذا الغرض كما إقترح الاجتماع إرسال أوراق العمل الناتجة عن برامج التحسين القطرية والأفلام المعنية إلى الوحدة الإقليمية للتنسيق وذلك لإستغلالها على المستوى الإقليمي.

(د) للتسهيقة المتعلقة بإعداد مشاريع إستراتيجية من قبل الدول المشاركة

إفترح الإجتماع بتعويض هذه النتيجة بما يلي " إعداد دليل لتقييم مشاريع الإستثمار في قطاع تنمية المراعي " و أكد على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال مع سائر الوكالات المختصة وخاصة منها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

(٣) الخطوات الممكنة في تنفيذ أنشطة المشروع على مداينة

بعد الإطلاع على الوثيقة العامة ببرنامج نشر المشروع لعام ١٩٩٢ و تقرير وحدة التنسيق عن الخطوات الممكنة في تنفيذ أنشطة المشروع سجل الإجتماع ما يلي:

(أ) تم تركيز أنشطة المنظمة للتنسيق خلال شهر جانفي أي الشهر الأول من سنة ١٩٩٢ وأكتملت هذه الوحدة فعاليتها خلال شهر فيفري أي الشهر الثاني حيث بدأت نشاطها إذ شرعت في بعد الإتصالات مع البلدان المشاركة وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية منها منظمة التنمية والزراعة والبنك الدولي والمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والمركز الدولي للبحوث للمناطق القاحلة وغيرها...

(ب) وقع عقد اللجان القطرية للتنسيق ابتداء من الشهر الرابع أي شهر أفريل ١٩٩٢ و عند عقد هذا الإجتماع يمكن اعتبار أن كلاً اللجان القطرية قد بدأت وأدركت فعاليتها.

(ج) تم تنظيم أول اجتماع للجنة المدبرة للمشروع في شهر أوت ١٩٩٢ مما يمثل تأخيراً نسبياً بالنسبة للموعد المبرمج ببرنامج عمل المشروع و التي يوافق شهر جوان أي الشهر السادس.

(د) شبكة الإعلام بشأن البرنامج القطرية

سجل الإجتماع أن الأنشطة التحضيرية لتركيز هذه الشبكة هي حالياً بمقدار الإبحار (التقسيم على المستويين القطري والإقليمي) مع بعض التأخير مع الملاحظة أن هذا التأخير قد لا يعرقل الوصول إلى النتائج والأهداف المنشودة.

(هـ) شبكة تقويم التكنولوجيا القطرية

فيما يتعلق بالأنشطة ذات الطابع الإقليمي المقترحة لتركيز هذه الشبكة فهي بمقدار الإنجاز أو مبرمجة طبقاً لبرنامج العمل الممدد لهذا الغرض.

فيما يتعلق بالأنشطة ذات الطابع القطري و التي تنمى على تدعيم أنشطة التخطيط و المناهضة بالمناطق الريادية سجل الإجتماع بأن بعض البلدان المشاركة نسبو غير مقنعة بضرورة تعزيز الأنشطة المعنية لذا أكد الإجتماع على ضرورة الإسراع في بدأ هذه الأنشطة ومدد الوحدة الإقليمية للتنسيق بالوثائق المتاحة أو المتوفرة عن هذه الأنشطة.

معنى النتائج المنشورة أو على بحر الأنشطة المبرمجة و تفصيل على تلك النتائج
تسجل هذه التقييمات، العناصر الثلاثة

(٢١) الخطط المنشورة الأولى

(أ) الخطوة ١ المنطقة بسعة حركة عملية للتشاور على المستوى
الإقليمي

لهذا الغرض يعمم المشروع عدد من دورات الإقليمية للتشاور خلال مرحلته
الحالية التي تنقل حمل بحر المشاركة بقرود التنظيم في عدد الدورات التي
تستلزم هذه الأخيرة من مجهودات إعداد و تنظيم.

(٢٢) الخطط المنشورة الثانية

(أ) الخطوة ١ المنطقة بتكوين و تدريب محظي المشاريع و المبرمجة

في هذا الإطار يتم الإفراج بسعيد عدد المشاركين في دورات التكوين المبرمجة
بخطته على المشروع إلى أربع مرفعة عن كل بلد على أن يشارك المرفعة المشاركون
في كل من الدورات الثلاثة المبرمجة عليها.

(ب) الخطوة ٢ المنطقة بتكوين الأعوان الميدانيين أو أعوان الإرساد
العائدين في نطاق مشاريع تنمية المراعي

إفراج الاجتماع ما يلي:

بالنسبة لدورات الفطرية على كل بلد مشارك إعداد ورقة عمل عن برنامج
أنشطته التكوينية في هذا المجال خلال مدة المشروع موحدا فيها موحدة
الدعم المطلوب من المشروع و إعلام وحدة التنسيق باسم تنفيذ مشروع
ورقة العمل بالتشاور مع هذه الأخيرة.

بالنسبة لدورة الإقليمية المبرمجة في نطاق هذه المنطقة سوف ينظر
تنظيم هذه الدورة خلال الاجتماع القادم للجنة المبرمجة.

(ج) الخطوة ٣ المنطقة بتعيين مسؤولي قطاع تنمية المراعي

إفراج الاجتماع توسيع نطاق أنشطة التنسيق إلى كل الأجزاء العاملة في قطاع
تنمية المراعي و تكليف كل من البلدان المشاركة بإعداد و تنفيذ برنامج فطري
للتحسين والإعمار يتمثل إنتاج فيلم فيديو يستعرض لهذا الغرض كما إفراج الاجتماع
إرسال أوراق العمل المنقحة عن برنامج التحسين الفطري و الأفلام المصنوعة إلى
الوحدة الإقليمية للتنسيق و ذلك لإستغلالها على المستوى الإقليمي.

(د) التشبيك المتعلّقة بإعداد مشاريع استثمارية من قبل الدول المشاركة.

الشرح الإجتماع يستعرض هذه النتيجة بما يلي "إعداد دليل لتقييم مشاريع الاستثمار في قطاع تنمية المراعي" و أكد على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال مع بعض الوكالات المختصة وخاصة منها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

(٣) الخطوات المكتملة في تنفيذ أنشطة المشروع على مدار سنة

بعد الإطلاع على الوثيقة الخاصة ببرنامج نشاط المشروع لعام ١٩٩٢ و تقرير وحدة التنسيق عن الخطوات المكتملة في تنفيذ أنشطة المشروع سجل الاجتماع ما يلي:

(أ) تمت تركيز الوحدة الإقليمية للتشبيك خلال شهر جانفي أي الشهر الأول من سنة ١٩٩٢ وأكملت مهامه الوحدة فمثاليتها خلال شهر فيفري أي الشهر الثاني حيث بدأت نشاطها إذ شرعت في بحث الاتصالات مع البلدان المشاركة وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية منها منظمة التغذية والزراعة والبنك الدولي والمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والمركز الدولي للبحوث للمناطق القاحلة وغيرها...

(ب) وفي بحث اللجان القطرية للتشبيك ابتداء من الشهر الرابع أي شهر أفريل ١٩٩٢ و عند عقد هذا الاجتماع يمكن إعتبار أن "كل" اللجان القطرية قد بدأت وأدركت فعاليتها.

(ج) تم تنظيم أول اجتماع للجنة المدبرة للمشروع في شهر أوت ١٩٩٢ مما يمثل تأخيرا نسبيا بالنسبة للموعد المبرمج ببرنامج عمل المشروع و الذي يوافق لشهر جوان أي الشهر السادس.

(د) شبكة الإعلام بشأن الدور الرعوية

سجل الاجتماع أن "الأنشطة التحضيرية لتركيز هذه الشبكة هي حاليا بمقدار الإنجاز (التقييم على المسؤولين القطري والإقليمي) مع بعض التأخير مع الملاحظة أن هذا التأخير قد لا يعرقل الوصول إلى النتائج و الأهداف المنشودة

(هـ) شبكة تطوير التكنولوجيا الرعوية

فيما يتعلق بالأنشطة ذات الطابع الإقليمي المقترحة لتركيز هاته الشبكة فهي بمقدار الإنجاز أو مبرمجة طبقا لبرنامج العمل المعد لهذا الغرض.

فيما يتعلق بالأنشطة ذات الطابع القطري و التي تتم على تدعيم أنشطة التخطيط و المتابعة بالمناطق الرعائية سجل الاجتماع بأن بعض البلدان المشاركة تبدو غير ملتزمة بضرورة تعزيز الأنشطة المعنية لذا أكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في بدأ هاته الأنشطة ومدّ الوحدة الإقليمية للتنسيق بالوثائق الناتجة أو المتأخرة عن هاته الأنشطة.

(و) التشاور الإعلامية

نظر الاجتماع في المقترحات المتعلقة بالتشاور و المعدة من قبل الوحدة الإقليمية للتنسيق و خاصة فيما يخص المحتوى و دورية إصدار التشاور و ما إلى ذلك و أدلى ببعض المقترحات أخذ بعين الاعتبار المتطلبات الملزمة لمثل هذا النشاط.

(ز) أنشطة التكوين

خلال الستة الأشهر الأولى من عام ١٩٩٢ لم يدرج أي نشاط في ميدان التكوين. لذا أعظم الاجتماع هذه المناسبة لمناقشة الخطوط العريضة لبرنامج التكوين للمشروع و ذلك على ضوء ما قدمت الوحدة الإقليمية للتنسيق (انظر الباب ١ و ٦).

(ح) المسحات لمشاريع استثمارية (انظر الباب ١)

لاحظ الاجتماع بأن الأنشطة المقترحة لتحقيق هذا الهدف (أي تحضير مشاريع الاستثمارية في قطاع تنمية المراعي) و التي تتمثل في جمع و تحليل المعلومات والمعطيات ثم القيام بإعداد توجيهات فنية تفصيلية في نطاق دليل لتقييم المشاريع، تكتب طبعا دائما ومستمر. لقد أعتمد الاجتماع المقترحات المقدمة على أن يكون الدليل الذي سيعد من قبل المشروع موضوع ورشة عمل إقليمية تنظم خلال السنة الثالثة من المشروع.

(ط) المشاكل العملية

تمت الإشارة إلى المشاكل العملية المعترضة حتى التاريخ في تقرير عرض نشاط المشروع، وتتمثل أهم هذه المشاكل في ما يلي ذكره:

صعوبة الاتصالات وخاصة مع الجمهورية العربية السورية وتأخر ردود الدول المشاركة في المشروع إزاء مراسلات الوحدة الإقليمية للتنسيق و لتسهيل الاتصالات ناشد مندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول الأعضاء إعمال نوات الاتصالات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتوفرة في بلدانهم.

وفرة الاستشاريين الوطنيين في ميدان المراعي خارج القطاع الميومي و الإداري و في هذا الصدد ناشد الاجتماع الوحدة الإقليمية للتنسيق بالتعاون مع الخبراء المؤقتين و ناشد الدول المشاركة بتسهيل مهام وحدة التنسيق في هذا المجال.

(٥) خبرته

(١) إستعداد خبر في ميدان إدارة المراعي

تتمرّ وشيئة المشروع على إستاداب خبر في ميدان إدارة المراعي لتعريب الوحدة الإقليمية للتتسيق. عند إنطلاق نشاط المشروع أظهر مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك معمر الدول الأعضاء في المشروع من بعد، معمر التحفظ فيما يخصّ تحليل دور الخبر في المشروع وأقترح ضمّ الإعتمادات المخصصة لإستاداب الخبر إلى الإعتمادات المخصصة للإستشاريين الوطنيين. لذلك وقع إدراج هذا الموضوع بحول أعمال اللجنة المديرية للمشروع في اجتماعها الأول.

و بعد النظر في الموضوع سجل الاجتماع حذف هذا المنصب و توزيع الإعتمادات المخصصة له بنسبة ٧٠% إضافة للإعتمادات المخصصة للإستشاريين الوطنيين و بنسبة ٣٠% إضافة للإعتمادات المخصصة للتكوين مما يؤدي إلى مراجعة ميزانية المشروع.

(ب) تدريج الدراسات الإقليمية و الوثائق الصادرة عن المشروع في مرحلته الأولى

إقترح الوفد المغربي إعادة توزيع الوثائق المذكورة على الدول الأعضاء في المشروع و خاصة منها المراجع المنهجية حتى يسمتي للإطارات الحد المعيشين بالمشروع الإلزام بأعداد هذا الأخير ومعرفة أسسه.

(ج) إستعمال اللغة العربية كلمة عمل في المراسلات

أكدت الجمهورية العربية السورية على إستعمال اللغة العربية كلمة عمل في المراسلات.

و في هذا الإطار ناشد المحتممون الدول المشاركة في المشروع المساهمة طوعا في عملية تعريب معمر الدراسات الإقليمية الصادرة عن المرحلة الأولى للمشروع و وثائق المعز التي صدرت أو المتوقع إصدارها باللغة الفرنسية أو الإنكليزية خلال المرحلة الحالية للمشروع.

(د) موقع مكان عقد الاجتماع القادم للجنة المديرية للمشروع

بطلب من الوفد الجزائري وافق الاجتماع على عقد الدورة القادمة للجنة المديرية للمشروع في الجزائر خلال شهر جوان ١٩٩٣.

(٦) قرارات وتوصيات الاجتماع

بعد مناقشة بنود حول أعمال الاجتماع قرّر الحاضرون ما يلي:

(٥) مقدمة

(١) إصدار حبر في ميدان إدارة المراعي

تقرر وتنفذ المشروع على إصدار حبر في ميدان إدارة المراعي لتعريف الوحدة الإقليمية للتشويق، عند إنطلاق نشاط المشروع أظهر مكتب الأمم المتحدة الإحصائي وكذلك بعض الدول الأعضاء في المشروع من بعد، بعد التفتت فيما يخص تعطيل دور الحبر في المشروع وأقترح ضم الإعتمادات المخصصة لإصدار الحبر إلى الإعتمادات المخصصة للإستشاريين الوطنيين لذلك وقع إدراج هذا الموضوع بحلول أعمال اللجنة العديدة للمشروع في اجتماعها الأول.

و بعد النظر في الموضوع سجل الاجتماع حلف هذا المنصب و توزيع الإعتمادات المخصصة له بنسبة ٧٠٪ إضافة للإعتمادات المخصصة للإستشاريين الوطنيين و بنسبة ٣٠٪ إضافة للإعتمادات المخصصة للتكوين مما يؤدي إلى مراجعة ميزانية المشروع.

(ب) تعويض الدراسات الإقليمية والوسائل المتوفرة عن المشروع في مرحلة الأولى

إقترح الوفد المغربي إعادة توزيع الوسائل المذكورة على الدول الأعضاء في المشروع و قامت بها المراجع المنهجية حتى يستقر للإطارات الحد المسموح للمشروع الإلزام بأهداف هذا الأخير ومعرفة أسسه.

(ج) إستعمال اللغة العربية كلمة عمل في المراسلات

أكدت الجمهورية العربية السورية على إستعمال اللغة العربية كلمة عمل في المراسلات.

و في هذا الإطار نأشد المحطمون الدول المشاركة في المشروع المساعدة طوعا في عملية تعريب بعض الدراسات الإقليمية المتوفرة عن المرحلة الأولى للمشروع و وسائل العمل التي صدر أو المتوقع إصدارها باللغة العربية أو الإنجليزية خلال المرحلة الحالية للمشروع.

(د) موقع مكان عقد الاجتماع القادم للجنة المديرية للمشروع

بطلب من الوفد الجزائري وافق الاجتماع على عقد الدورة القادمة للجنة المديرية للمشروع في الجزائر خلال شهر جوان ١٩٩٣.

(٦) قرارات توصيات الاجتماع

بعد مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع قرّر الحاضرون ما يلي:

تتضمن القرارات التالية التي تأخذ بعين الاعتبار الخطوات المكتملة في تنفيذ أنشطة المشروع حتى التاريخ، تحفيز المشروع ومحتوياته وكذلك برمجة أنشطته بالنسبة للفترة المقبلة منه. وتعرض هذه القرارات طبقاً لأهداف المشروع وأهم عناصره كما يلي:

(١) الهدف الأساسي الأول:

(أ) التشجيع بحث حركة عملية للتشاور على المستوى الإقليمي بشأن مسائل تنمية المراعي.

قرر الإجماع مشاركة المشروع في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه منظمة التغذية والزراعة عام ١٩٩٤ حول موضوع إدارة المراعي وفي نطاق الإعداد لهاته المشاركة ينظم المشروع اجتماعاً محضرياً موسعاً قبل المؤتمر المشار إليه آنفاً وذلك للتشاور على المستوى الإقليمي والدولي.

محدود الإجماع التحضير الموصى حول المشاكل المتأصلة في قطاع تنمية المراعي. لهذا الغرض طلب الإجماع من كل من الدول الأعضاء في المشروع إعداد ورقة عمل عن خبرتهم وتحريرهم في محاولة ومعالجة هاته المشاكل.

يحدد هذا الإجماع لجنة موصى إثر إنعقاد الاجتماع القادم للجنة المديرية المقرر عقده في الشهر السادس من عام ١٩٩٣ بالجمهورية الجزائرية.

(ب) التشجيع ٢ بحث شبكة إعلام في مجال البذور الرعوية.

إعتمد الاجتماع خطة العمل المقدمة من قبل الوحدة الإقليمية للتنسيق بشأن بحث هذه الشبكة ثم قرر ما يلي:

عقد ورشة العمل المتدرجة ضمن خطة عمل المشروع بالمملكة المغربية خلال الشهر الأول من عام ١٩٩٣.

أن توسع الوحدة الإقليمية للتنسيق للدول المشاركة موسوع وجول أعمال ورشة العمل المذكورة أعلاه وتقوم بإعداد وثائق العمل اللازمة.

تحديد عدد المشاركين عن كل بلد إلى ٣ (أثنان) ويكون أحدهما استشاري الوطني الذي أنجز دراسة تقييم البذور الرعوية على المستوى القطري والثاني المسؤول عن أنشطة إنتاج البذور الرعوية.

دعوة المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة وخاصة منها منظمة التغذية والزراعة والمركز العربي للدراسات المناطق القاحلة.

(ج) التخطيط بحث سكة لتطوير تكنولوجيايات تطوير المراعي.

اعتمد الاجتماع برنامج العمل المقترح بهذا الشأن و أوصى بمواصلة سير الأنشطة المدرجة ضمن خطة العمل الذي يسمي من ذلك الإعداد لمعد ورشة عمل خلال عام ١٩٩٣ لتتطرق في الإمكانيات والطرق الكفيلة لبحث هذه الشبكة.

علما بأن الاجتماع قد أكد على ضرورة إعادة إحياء مخطط أنشطة التخطيط في المناطق الريفية أو في المشاريع الإستثمارية وإشعار الوحدة الإقليمية بالتنسيق بالوثائق والدراسات المتاحة عن هذه الأنشطة حتى يسهل لها استعمال الشعار القطرية على المستوى الإقليمي.

(د) التخطيط إصدار نشر إعلامية.

اعتمد الاجتماع المقترحات المقدمة من قبل الوحدة الإقليمية للتنسيق وخاصة بما يتعلق بمحتوى النشر الإعلامية. أمّا بخصوص تسمية النشر وتزويدها بالمعلومات وأسلوب إصدارها فقد قرر الاجتماع ما يلي:

- على أن يقترح كل بلد كتابيا عشرة عناوين أو تسميات على الوحدة الإقليمية للتنسيق حتى يسهل لها اختيار العنوان المناسب.

- على أن ترسل المعلومات المطلوبة إلى الوحدة الإقليمية للتنسيق قبل ١٥ جانفي ١٩٩٣ .

- تقتصر النشر في عصرها ٣ و ٤ عن الحديث عن بلد واحد في كل عدد، على أن تتناول الحديث عن الأردن في عددها الأول وعن المغرب في عددها الثاني وعن سوريا في عددها الثالث وعن تونس في عددها الرابع وعن الجزائر في عددها الخامس الخ.

- يقع نشر أول عدد في أواخر الربع الأول من عام ١٩٩٣ على أن تصدر الشربة كل ستة أشهر.

(٣) المعهد العالي للتعليم

(أ) التخطيط تكوين و تدريب مخططي المشاريع والمدرسين.

في هذا الإطار قرر الاجتماع تنظيم ٣ دورات تدريبية على أن يستمر المشروع مشاركة ٤ مترشحين من كل بلد يشاركون في كل من الدورات الثلاثة. تتدوم كل دورة من أسبوع إلى ١٠ أيام وتنظم هذه الدورات كما يلي:

- الطبعة الأولى: تحتوي هذه الدورة على دروس نظرية حول منهجية المصادر المتولدة وتنفذ بتونس خلال شهر ديسمبر (الشهر ١٢) من عام ١٩٩٢.

(ج) التصحيحة ٣

بموجب شبكة لتطوير تكنولوجيات تطوير المراعي.

يعتمد الاجتماع برنامج العمل المقترح بهذا الشأن و أوصى بمواصلة سير الأنشطة المدرجة ضمن خطة العمل الذي يضمن من ذلك الإعداد لمقد ورشة عمل خلال عام ١٩٩٣ للخطير في الإمكانيات والطرق الكفيلة لمعالجة هذه الشبكة.

عندما بدأت الاجتماع قد أكد على ضرورة إعادة إحصاء وخطط أنشطة التخطيط والمصاحبة في المناطق الرائدة أو في المشاريع الإستثمارية وإصدار الوحدة الإقليمية للتنسيق بالوثائق والدراسات المتاحة عن هاته الأنشطة حتى يتسنى لها إستغلال التجارب القومية على المستوى الإقليمي.

(د) التصحيحة ٤ إصدار نشرة إعلامية.

يعتمد الاجتماع المقترحات المقدمة من قبل الوحدة الإقليمية للتنسيق وخاصة بما يتعلق بمحتوى النشرة الإعلامية. أمّا بخصوص تسمية النشرة وتزويدها بالمعلومات وأستمرارية إصدارها فقد قرّر الاجتماع ما يلي:

على أن يشرح كل بلد كتابتها عشرة عناوين أو تسميات على الوحدة الإقليمية للتنسيق حتى يستقر لها إختيار العنوان المناسب.

على أن ترصد المعلومات المطلوبة إلى الوحدة الإقليمية للتنسيق قبل ١٥ جانفي ١٩٩٣ .

تقتصر النشرة في عصرها ٣ و ٤ عن الحديث عن بلد واحد في كل عدد، على أن تتناول الحديث عن الأردن في عددها الأول وعن المغرب في عددها الثاني وعن سوريا في عددها الثالث وعن تونس في عددها الرابع وعن الجزائر في عددها الخامس الخ...

يقع نشر أول عدد في أواخر الربيع الأول من عام ١٩٩٣ على أن تصدر النشرة كل ستة أشهر.

(٢) الملحقانصافي الثاني

(أ) التصحيحة ١ تكوين و تدريب مخططي المشاريع والمدرسين.

في هذا الإطار قرّر الاجتماع تنظيم ٣ دورات تدريبية على أن يتبنى المشروع مشاركة ٤ مترشحين عن كل بلد يشاركون في كل من الدورات الثلاثة، تقوم كل دورة من أسبوع إلى ١٠ أيام وتنظم هاته الدورات كما يلي:

الدورة الأولى: تحوي هاته الدورة على دروس نظرية حول منهجية المصادر الشمولية وتعدد بتونس خلال شهر ديسمبر (الشهر ١٢) من عام ١٩٩٣.

المقدمة الثانية: تحتوي هذه الدورة على دراسة حالة مختارة أو مشروع
يتمتع بتنسيق منهجية المصادر الشمولية وتنفذ بالأرض خلال شهر مارس
(الشهر ٣) من عام ١٩٩٣.

المقدمة الثالثة: تحتوي هذه الدورة على تقسيم ذاتي في كل من البلدان
المشاركة لاعتماد منهجية المصادر الشمولية وتنفذ بالمغرب أو سوريا
خلال شهر أكتوبر (الشهر ١٠) من عام ١٩٩٣.

(ب) النتيجة ٢: تدعيم الأعراف الميدانيين أو أعوان الإرشاد العاملين في
نطاق مشاريع تنمية المراعي.

قرر الاجتماع عقد نوعين من الدورات التدريبية وهي الدورات القطرية
وعندها غير محدد والدورات الإقليمية وعندها واحدة.

بالنسبة للدورات القطرية على كل بلد مشارك إعداد ورقة عمل عن برنامج
أنشطته التكوينية في هذا المجال خلال مدة المشروع موصفا فيها نوعية
الدعم المطلوب من المشروع وإعلام وحدة التنسيق. يتم تنفيذ مضمون
ورقة العمل بالتعاون مع هذه الأخيرة.

بالنسبة للدورة الإقليمية المبرجة في نطاق هذه النتيجة ينال تنظيم
هذه الدورة خلال الاجتماع القادم لائحة المدير.

(ج) النتيجة ٣: تحسين مسؤولي قطاع تنمية المراعي.

قرر الاجتماع توسيع نطاق أنشطة التحسين إلى كل الأطراف العاملة في قطاع
تنمية المراعي. لذلك وقع تكليف كل من البلدان المشاركة بإعداد وتنفيذ برنامج قطري
للتحسين والإشعار يتضمن إنتاج فيلم فيديو يستعمل لهذا الغرض. كما قرر الاجتماع
إرسال أوراق العمل الناتجة عن برامج التحسين القطرية والأفلام الممنوعة إلى
الوحدة الإقليمية لتنسيق و ذلك لإستغلالها على المستوى الإقليمي.

(د) النتيجة ٤: إعداد مشاريع استثمارية من قبل الدول المشاركة.

قرر الاجتماع تمويل هذه النتيجة بما يلي: إعداد دليل لتقييم مشاريع
الاستثمار في قطاع تنمية المراعي " وأكد على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال
مع بعض الوكالات المختصة وعامة منها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

(١) اعتماد عمير في إطار الثانية الحزبية

قرّر الاجتماع حذف منصب العمير مع توزيع الإحصائيات المجتمعية لزمكانية له
بنسبة ٧٠٪ إمكانية للإحصائيات المجتمعية للإستشاريين الوطنيين بنسبة ٣٠٪ إمكانية
للإحصائيات المجتمعية للتكوير على أن تراجع مزاياته المشروع وفقاً لذلك.

(٢) موضوع كتاب عبد الإسماعيل الخادم لثقة الجمعية للمصروفات

قرّر الاجتماع عقد الدورة القادمة لثقة المبرة للمصروفات بالتصويرية البحر الميت
وذلك خلال شهر جوان ١٩٩٢.

٦٢ التوجيهات

في تمام أعماله أتمم الاجتماع التوجيهات التالية:

(١) تعزيز التفاهات الإقتصادية والوسائل الاجتماعية في المشروع في مرحلة الأولى
و خاصة منها المراجع الصحية حتى يسهل للإطارات لعدد المتشربين بالمصروف
الإلزام بأعمال هذا الأخير ومعرفة أسسه.

(٢) إستكمال الثقة المرسلة كلفة عمل في المراسلات وفي هذا السباق أتمم الاجتماع
على الدول المشاركة في المشروع المساهمة طوعاً في عملية تحرير مصر
الدراسات الإقتصادية المتقدمة عن المرحلة الأولى للمشروع و وثائق العمل التي
مفرت أو المتوقعة إصدارها بالثقة الفرنسية أو الإيطالية خلال المرحلة
الحالية للمشروع.

(٣) إعلاء وضعية مسكوك الحفظ التي تمّ جعلها خلال المرحلة الأولى للمشروع وذلك
بإعادة الإتصال مع المركز القومي للمسوقين منسوبي وشروطه بالمطوعات والوسائل
اللازمة لإسترجاع فضائياته.

قائمة الحضور

عن البرنامج الإيماني للأمم المتحدة:

- السيد محسن بولمراس

- السيدة Nancy Bacour

رئيس قسم البرامج الإقليمية، المكتب
الإقليمي للأقطار العربية، نيويورك.
مكتبة ببرنامج مكتب البرنامج الإيماني
بنولس

عن منظمة الأغذية والزراعة:

- السيد نور الدين فداش

موظف إقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية
والزراعة، القاهرة

عن البلدان المشاركة في المشروع: الجزائرية

- السيد بلقاسم فسيحي

- السيد مختار جبالته

الأدينة

المدير الوطني للمشروع

المنسق الوطني للمشروع

- السيد عزّام المحيسر

- د. سمود المتادي

المطرية

المدير الوطني للمشروع

المنسق الوطني للمشروع

- السيد عبد الواحد غريباوي

- السيد أولحبيب عكة

سعيدة

المنسق الوطني للمشروع
مدير مشروع إدارة المراعي بالشرقي المغربي

- السيد عبد الخالق أسعد

- السيد لحسان عميش

المدير الوطني للمشروع

مدير الزراعة بمنطقة جاب

بنولس

- السيد منصف البلطى

- السيد محسن بن عامر

- السيد محمد المويدي

- السيد صالح الشوكي

- السيد فرحات بن سالم

- السيدة نعيمة ركباني

- السيد الحبيب كريمة

المدير الوطني للمشروع
مدير الموارد الغذائية، ديوان تربية الماشية
وتوفير المراعي

رئيس قسم المراعي، ديوان تربية الماشية
وتوفير المراعي

رئيس قسم البلور، ديوان تربية الماشية
وتوفير المراعي

المنسق الوطني للمشروع
قسم الموارد المائية والفواجل
المنسق الإقليمي للمشروع

مرفق ١

مشروع راب / ٩٠ / ٠٠١

اجتماع اللجنة المديرية للمشروع
تونس ، ٢٤ - ٢٥ أوت ١٩٩٢

حول أعمال الاجتماع

الإثنين ٢٤ أوت ١٩٩٢

٩٠٠ - ١١٠٠ جلسة عمل .

- ١ . تقديم المشاركين و الموافقة على جدول الأعمال.
- ٢ . متابعة تنفيذ التوصيات العتامة للمشروع في مرحلته الأولى (راب/٨٤/٠٢٥) .
(المنسقى الإقليمي).

١١٢٠ - ١٣٠٠ جلسة عمل

- ٣ . إعداد المشروع و صيغ برنامج عمل عام ١٩٩٢ .
- تقديم المشروع (المنسقى الإقليمي).
- تقديم برنامج العمل لعام ١٩٩٢ (المنسقى الإقليمي).
- بحث الشبكات المختلفة المقترحة في نطاق المشروع .
- التكوين و التكريب .
- إصدار نشرة إعلامية .
- إحياء تنشيط شبكة التوثيق .
- غيرها من الأنشطة .
- نقاش و توصيات .

المستشار محمد ز. أبو نوار ١٩٩٧

~~_____~~ 9. 5. 1954

- 1 - الخطوات المحتملة في تنفيذ أنشطة المشروع و إعداد برنامج العمل لعام ١٩٩٢ .
- تقديم إنجازات المشروع.
- تقديم الخطوة المقبلة لبرنامج العمل لعام ١٩٩٢ .
- المناقشة و إقرار التوصيات من قبل المشاركين

1. 2. 3. 4. 13. 14.

- ما بعد من أعمال.
- سفور منص خبير مراعى بالوحدة الإقليمية للتسيق.
- و غيرهما.

- ٦ . الحصة الخامسة للإجماع و إقرار التوسيع.

مرفق II

رقبة ٠٠١٨٠

برنامج عمل لفترة من ١٩٩٢/٠١/٠١ إلى ١٩٩٢/١٢/٣١
(على صيغة الإشارة لا التمهيد)

- جدول السنة الأولى يوضح أنشطة مشروع العمليات التالية
- تنظيم حركيات تنسيق أنشطة تنمية المراعي في الأقطار المشاركة
- تنظيم الشواور مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ميدان تنمية المراعي ووضع خطة عمل في هذا المجال
- بحث بعض الأنشطة التحضيرية لوضع أسس الشبكات المتخصصة وتنفيذها
- التحضير والتنظيم لأول اجتماع إقليمي في تونس حول مسائل تنمية المراعي
- مراعاة المسائل المتعلقة بتكوين الإدارات والتشجير العامير عبر البرامج القطرية لتنمية المراعي بالملامحة مع الشبكات المتوفرة بمكنها، تحضير الخطوط العريضة لبرنامج إقليمي للتشجير والتحضير والتنظيم لأول دورة للتشجير
- فيما يلي تقدم عرضاً مبدئياً لخطوات برنامج العمل طبقاً لأهداف المشروع :

(١) الهدف المباشر الأول :

- بحث مجموعة من الشبكات المتخصصة لدعم أنشطة تنمية المراعي
- ١١ . التخطيط لبحث وتنظيم دورة التوعية للشواور في مجال الاقتصاد تنمية المراعي
- ١٢ . إعداد خطة العمل الاستراتيجية

تاريخ ١٩٩٢

- إعداد الممثل الإقليمي
- إعداد مقررته الإدارية
- تنظيم التظاهرات الإدارية من قبل الوفود الحكومية الممثلة للمشروع
- تجهيز مكتب المشروع وأستلام البرامج والتجهيزات المتوفرة من المرحلة الأولى للمشروع

- تجهيز مكتب المشروع بخط "هاتف" وألة فاكس
- إقامة المحادثات والتجهيزات الخاصة للمشروع
- تنظيم زيارات عمل للمنشئ الإقليمي في البلدان المشاركة في المشروع (عربي موضوع الزيارة وإصدار الوكالات التنفيذية ووضع برنامج عمل).

سبتمبر ١٩٩٢

- تنظيم الاتصالات مع المنظمات الإقليمية والدولية التي ساهمت في أنشطة المشروع خلال مرحلته الأولى، المبادرة بربط علاقات جديدة مع منظمات أخرى.

١١٢ . تنظيم الشهران الثومينتين لمتابعة أنشطة المبادرة

يناير ١٩٩٢

- إعلام البلدان المشاركة في المشروع بأبعاد أنشطة المشروع ومدى أهمية من برنامج العمل المقترح
- تكليف كل من البلدان المشاركة بتنظيم أنشطة التوعية وتنسيق أنشطة تنمية المراعي وتنظيم الميسر والمنشئ القومي للمشروع
- تكليف كل من البلدان المشاركة بتسليم وحدة التنسيق الإقليمية تقريراً موجزاً عن وضع أنشطة المنطقة الريادية التي بدأت خلال المرحلة الأولى للمشروع وقائمة فيما يتعلق بالأنشطة المكتملة منذ بداية سنة ١٩٩١ إلى التاريخ

سبتمبر ١٩٩٢

- تنظيم زيارة عمل للمنشئ الإقليمي للبلدان المشاركة وكذلك لبحر المنظمات الإقليمية والدولية التي لها علاقة بالمشروع

١١٣ . تأسيس وحدة التنسيق لمتابعة دور مجالس القطاع تنمية المراعي في البلدان المشاركة

يناير ١٩٩٢

- تحضير الشروط المرجعية لإعداد تقارير تقنية عن نشاطات تنمية المراعي بعد انتهاء المرحلة الأولى للمشروع، وتعمد هذه التقارير في إطار الدورة الاستشارية الإقليمية حول التعداد تنمية المراعي
- إعداد الأطار المشاركة في المشروع للمساهمة في أعمال الدورة
- تكليف كل من الأطار المشاركة بتحضير تقرير طبق الشروط المرجعية المذكورة، من المنتظر أن يحتوي هذا التقرير على وصف لتطور المناطق الريادية الناتج عن تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وعلى وصف للنتائج التي أدرجت وطبقت في المناطق الريادية وعلى مدى تطبيق التوجيهات المناداة عن الاجتماع الختامي للتحلة المبررة للمشروع وعلى مدى أهم تطورات سبل الدولة الإقليمية لقطاع تربية الحيوان وإدارة

المراعي وأحضر عرضاً للبرامج والمشاريع التي وقع إدارتها واعتمادها خلال السنتين الأخيرتين في ميدان تنمية وإدارة المراعي.

يناير ١٩٩٢

- زيارة عمل الممثل الإقليمي للبلدان المشاركة.

الفرس/مارس ١٩٩٢

- تحضير تقرير تحليلي عن التقارير القطرية.

يونيو ١٩٩٢

- عقد الدورة الإقليمية للمشاور،
- تحضير التقرير النهائي للدورة،
- الشروع في تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة،
- ١٢. النتيجة ٢ بحث شبكة/مركز إعلامي عن إنتاج البذور الرعوية وتبادلها وتوحيدها.

١٢١. تنظيم وجمعية البذور الرعوية في البلدان المشاركة

أغسطس - صابر ١٩٩٢

- تحضير الشروط المرجعية المفصلة لدراسة وجمعية البذور الرعوية في الأقطار المشاركة.

سبتمبر ١٩٩٢

- الشروع في دراسة وجمعية البذور الرعوية على مستوى الأقطار المشاركة.

١٢٢. تنظيم وجمعية البذور الرعوية على المستوى الإقليمي

نوفمبر/أكتوبر ١٩٩٢

- تحضير الشروط المرجعية المفصلة لدراسة وجمعية البذور الرعوية على المستوى الإقليمي، إختيار وأعداد إستشاري وطني والشروع في الدراسة.

ديسمبر ١٩٩٢

- الشروع في الإعداد لتنظيم ملتقى إقليمي عن البذور الرعوية.
- ١٢. النتيجة ٢ بحث شبكة عملية لتطوير تقنيات تنمية وإدارة المراعي.

١٢١. تنظيم أنشطة التخطيط والمتابعة في المناطق الرعوية

- تنظيم دورة تخطيط/متابعة/تقييم المناطق الرعوية بالتنسيق مع أنشطة التدريب (أنظر لفرة ٢١٢).
- أنظر أنشطة ١١٢ و ١١٣.

١٢٢ . دراسة وضع أنشطة صوغية للمؤسسات الإعلامية والاتصالية والإعلامية

سبتمبر ١٩٩٢

- تحضير الشروط المرجعية المفصلة للمدراسة.
 - اختيار وأعداد استاذي وطني والشروع في الدراسة.
- ١٢٣ . تنظيم ورشة العمل الأولى للتحليل والدراسة في إمكانية صوغ
تجربة الإعلامية لتطوير تكنولوجيا تنمية الإعلام

أكتوبر/نوفمبر ١٩٩٢

- إعداد الوثائق الخاصة بالإنشاء هذا الملحق، زيادة على ذلك من المتوقع تحضير وثيقة تحليلية عن فهم التغيرات التي أدخلت في نطاق المرحلة الأولى للمشروع.
 - الشروع في الإعداد لتنظيم المؤتمر.
- ١٤ . النتيجة في إصدار نظرية إعلامية دورية (المرحلة ٢).

١٤١ . النشر في إمكانية إنتاج وإصدار نشرة إعلامية
نظرية صوغية

يناير ١٩٩٣

- اقتراح نموذج لإنتاج النشرة الإعلامية على ضوء تجربة المشروع خلال مرحلته الأولى وإحالتها على اللجان القطرية.
- إنبارة اللجان القطرية وجمع تعليقاتهم ومقترحاتهم.

جوان ١٩٩٣

- إحالة المقترحات على الدورة الإقليمية للتشاور للنشر فيها واعتمادها من طرف البلدان المشاركة.
- المرحلة لإصدار وتوزيع النشرة الإعلامية.

٢ . الهدف المباشر الثاني :

تعزيز كفاءات البلدان الأعضاء في مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشاريع و برامج تنمية المراعي.

- ٢١ . النتيجة في تكوين ٢٤ مخطط مشاريع أو مدرسين و ذلك
لتمكينهم من الإلمام بمنهجية شاملة لتنمية
المراعي ومكافحة التصحر.

١٧٧ - دراسة عن أهمية مشاركة أطباء المجتمع في التخطيط
في التخطيط

١٩٩٢

- تطوير الشروط المرحلية للمخططة للمدينة.

- إعداد وإصدار إحصائي وطني والتشروع في المراجعة.

١٧٨ - دراسة عن أهمية مشاركة أطباء المجتمع في التخطيط
في التخطيط

١٩٩٢

- إعداد الوثائق الخاصة بمخططة هذا المجلس، وإعداد
ذلك من المخططة تطوير وثيقة تخطيطية من مخطط التقييم
التي أعدت في إطار المرحلة الأولى للمشروع.

- التشروع في إعداد مخططة المخطط.

١١ - إعداد المخططة إصدار المخططة لإعدادية دورية (انظر ملحق ٤).

١١١ - المخططة في إطار المخططة المخطط وإعداد المخططة
مخططة مخطط

١٩٩٢

- إعداد مخطط لإنتاج المخططة الإحصائية على صعيد
المخططة على مخططة الأولى وإحصائها على المخططة المخططة.

- إعداد المخططة المخططة ومع مخططتهم ومخططتهم.

١٩٩٢

- إعداد المخططة على المخططة الإحصائية المخططة
فيها وأعدادها على طرف المخططة المشاركة.

- المرحلة لإعداد ومخطط المخططة الإحصائية.

٢ - الهدف المباشر الثاني :

تعزيز كفاءات المخططة الأعضاء في مجال التخطيط والتقييم
والتقييم والتقييم المخططة و برامج تنمية المخططة.

٢١ - المخططة في تكوين ٢٤ مخططة مخططة أو مخططة و ذلك
لتنفيذهم من الإحصاء المخططة كفاءة لتنمية
المخططة ومخططة المخططة.

٢١١ . مراجعة مساطر التكوين

أكتوبر ١٩٩٢

- استشارة اللجان القومية حول المسائل المتعلقة بالتدريب وحول الحاجات الممكن تغطيتها من قبل المشروع في ميدان التدريب.

نوفمبر ١٩٩٢

- تحضير الشروط المرجعية المضمنة لمهمة للقيام بالدلائل الميدانية وإعداد خطة للتكوين.
- اختيار وانتداب استشاري وطني للقيام بالمهمة.

يناير ١٩٩٢

- تقديم مبيع لواءات الميدانية.
- تحضير برنامج تكوين على سبيل الإشارة لا التثبيد وذلك بالنسبة لعدد المشروع، مع العلم أنه سيقع التركيز على التخطيط والمنهجية والتنظيم لأشطة تنمية وإدارة الصراحي.

٢١٢ . تنظيم الدلائل التكوينية

ديسمبر ١٩٩٢

- الإعداد لتنظيم أول دورة تدريبية لمخططي المشاريع، تحضير المراجع واستدعاء المدرسين.

أكتوبر ١٩٩٢

- تنظيم أول دورة تدريبية لمخططي المشاريع.

٢٢ . المنهجية ٢ تكوين ١٨ أعوان ميدانيين.

٢٣١ . الإعداد لبعثات التكوين

أغسطس ١٩٩٢

- استشارة اللجان القومية حول المسائل المتعلقة بالتدريب وحول الحاجات الممكن تغطيتها من قبل المشروع في ميدان التدريب.

نوفمبر ١٩٩٢

- تحضير الشروط المرجعية المضمنة لمهمة تقديم الدلائل الميدانية وإعداد خطة للتكوين.
- اختيار وانتداب استشاري وطني للقيام بالمهمة.

يناير ١٩٩٢

- تقديم مبيع لواءات الميدانية.
- تحضير برنامج تكوين على سبيل الإشارة لا التثبيد وذلك

بالنسبة لمدى المشروع، مع العلم أنه سيجع التركيز على تنظيم المستثمرين وإسهامهم في جميع مراحل تنفيذ المشروع. من المقترح تنظيم دورتين محفلتين على مستوى كل قطاع وتنظيم دورة واحدة إقليمية تخصص لدراسة حالة معينة.

٢١٢ . تنظيم المؤتمرات الإقليمية

أول ١٩٩٢ :

- تكليف الأقطار المشاركة بالإعداد لتنظيم أول دورة محلية تدريبية للأعوان الميدانيين للمعاملين في نطاق المشروع وذلك بمساعدة محدودة من المشروع الإقليمي.

نفسه ١٩٩٢ :

- تنظيم أول دورة تدريبية للأعوان الميدانيين.

٢٢ . النتيجة ٢ : تخصي ٤٨ من المسؤولين الحكوميين عن قطاع المراعي بمسائل ومشاكل تنمية المراعي.

- النظر ١١٢ .

٢٣ . النتيجة ٣ : مقترحات مشاريع استثمارية في قطاع تنمية المراعي من قبل الجهات الوطنية المكلفة بالنشطة المشروع.

نفسه ١٩٩٢ :

- استشارة اللجان القومية حول المشاريع الاستثمارية المدرجة أو التي هي في صدء إعداد الخطوط العريضة لتدليل أو إطار منهجي لتحفيز وتنظيم المشاريع الاستثمارية في ميدان إدارة المراعي، سبقت هذا الاقتراح خلال الدورة الإقليمية للتشاور المتوقعة عقدها في نفس الفترة.

- جمع المعلومات عن مشاريع إدارة المراعي في الأقطار المشاركة في المشروع وذلك تمهيدا لإعداد إطار منهجي لتحفيز المشاريع الاستثمارية في ميدان النشطة إدارة المراعي.

مرفق III

راب / ١٩٩٠ ..

تقرير عرض نشاط المشروع
خلال الفترة من ١ جانفي إلى ١٥ أوت ١٩٩٢

(أ) المقدمة:

- خلال السنة الأولى بمفهوم المشروع القيام بالأنشطة التالية:
 - إحياء حركيات التنسيق لأنشطة تسمية المراعي في البلدان المشاركة في المشروع.
 - دعم و تمرير التعاون مع المنظمات الإفريقية و الدولية العاملة في قطاع تسمية المراعي مع القيام بوضع خطة لتعاون المشترك.
 - بدء تنفيذ بعض الأنشطة التمهيدية لبعض الشبكات المختلفة مثل تنظيم وسمية المنور الرغوية و دراسة توحيد طرق العمل في ميدان الدراسات الفنية و الاقتصادية.
 - إعداد و عقد الاجتماع الأول للجنة المديرية للمشروع و الدورة الأولى الإقليمية لتتجاوز حول مشاكل تسمية المراعي.
 - مراجعة الأسئلة المتعلقة بسكوبين التفسير و الإطارات العاملة في البرامج الوطنية لتسمية المراعي و التي لها علاقة مع مختلف الشبكات التي سيتم إنشاؤها. مع الحظوظ العربية لبرنامج إفريقي للتكوين و القيام بمعد دورة أولى تهم "محلل التكوين".
- تنجح تفاصيل هذه الأنشطة ضمن اقتراحات برنامج العمل عن عام ١٩٩٢ .

تركيز الوحدة الإقليمية للتنسيق:

- بدأ نشاط الوحدة الإقليمية للتنسيق خلال شهر جانفي ١٩٩٢ عدا الهاتف و انفاكس التكرار تم تشغيلهما الفعلي خلال شهر مارس ١٩٩٢ و ذلك وفق الترتيبات الإدارية. و عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انطلق عمل المشروع من قبل الوكالة الحكومية المصنفة للمشروع و ذلك بمساعدة الدول المشاركة بتمويل ممثلها في المشروع.

بدء تنفيذ أنشطة المشروع:

تلقت الوحدة الإقليمية للتنسيق الرأى الأول خلال منتصف شهر مارس ١٩٩٢ و قامت بنورها بإرسال ما يلي ذكره عن طريق البريد السريع للدول المشاركة :

- دعوة الدول المشاركة في المشروع ببدء "إعداد اللجان الوطنية للتنسيق".
- وضع جدول زمني لزيارة عمل ميدانية يقوم بها المنسق الإقليمي للسكان المصيبة مع تحديد موضوع الزيارة .
- تزويد الدول المشاركة بنسخة من برنامج العمل السنوي المقترح و المعد من قبل الوحدة الإقليمية للتنسيق و بالإنجليزية عدد ١ و ذلك للمناقشة و إعداد الاجتماع الأول للجنة المديرية للمشروع و الاجتماع الأول الإقليمي للتشاور حول مشاكل تنمية المراعي. عندما بأن الموعد المقترح للاجتماع هو خلال شهر جوان / جويلية ١٩٩٢ .

بعد ذلك قام المنسق الإقليمي بزيارة ميدانية إلى خمس دول أعضاء في المشروع و ذلك خلال شهري أبريل و ماي ١٩٩٢ .

كما نوه الإحاطة بأنه تم الإتصال ببعض المنظمات الدولية و الإقليمية منها منظمة التغذية و الزراعة و البنك الدولي و المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة و المركز الدولي للبحوث للمناطق القاحلة. و قد أبدى المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة و منظمة التغذية و الزراعة باستعدادهما الكلى للتعاون مع المشروع . أما البنك الدولي فقد أحاطنا بأن هناك مشروع مماثل هو حالياً في طور الإنجاز في المناطق الساحلية الإفريقية و سوف يساهم البنك عملية التعاون بين المشروعين.

(ب) الخطوات المكتتبة في تنفيذ المشروع

١. الهدف الأول المباشر للمشروع :

بموت جهاز شبكات عملية لدعم أنشطة تنمية المراعي.

١.١.١. الخطوة الأولى: بحث و تنظيم طريقة عملية للتشاور في مجال إقتصاد تنمية المراعي على المستوى الإقليمي.

خلال عام ١٩٩٢ اعتمد المشروع عقد ندوة أولى للتشاور حول مشاكل تنمية المراعي مع الإقتران باجتماع اللجنة المديرية للمشروع.

و لهذا الغرض تم إعداد و إرسال الإستبيان عدد ١ خلال شهر أبريل إلى الدول المشاركة. مع الإشارة بأن إعداد عناصر حول أعمال الاجتماع سيشتق من ردود الدول و

لعمامة ٢٠ جوان تم مطلق الوحدة الإقليمية لتتسبب أية ردة من الدوائر و اعتباراً لذلك و لمثل الوقت عينه أصبح مستحضر قرار عقد الدورة الأولى للمفوضات المتعددة من اجتماع اللجنة المهيمة للمشروع.

٢٠١ . للتشجيع على المشاركة بحيث يركز إعلامي لجمعية إنتاج و تبادل و تسويق البذور الزراعية.

خلال عام ١٩٩٢ بمقرر من مرسوم من مرسوم تنظيم البذور الزراعية و الإحصاء لتنظيم مطلق لورقة عمل المجلس بملحق بملف البذور الزراعية و من المخطط عقد هذه الورقة في أوائل عام ١٩٩٣ .

و لهذا الغرض تم إعداد برامج الدراسة التكميلية للبذور الزراعية و أ - من طرف الملاكين إلى السداد المشاركة خلال شهر أفريل ١٩٩٢ . و بالتسليم . و من مخطط الأمم المتحدة الإقليمي طلبت الوحدة الإقليمية لتتسبب من كذا من الدوائر المشاركة بمقرر من مقرر و طلبت للمشروع في إعداد الدراسة .

و حتى التاريخ ملقت الوحدة الإقليمية لتتسبب الدراسة التكميلية من الحرير فقط أمّا المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية التونسية فهذه الدراسة الدراسة في طور الإحصاء و المملكة المغربية طلبت تأجيل موعد الدراسة إلى شهر سبتمبر .

و على ضوء نتائج هذه الدراسات الوطنية مستعد مرسوم من مرسوم تنظيم البذور الزراعية و الإحصاء و مرسوم تنظيم مخطط المجلس المرحح هذه حتى يستعد القرار المطبوع و التوجيهات لذلك . و المخطط المطبوع لهذه الدراسة من شهر سبتمبر و من المخطط أن يتم خلال شهر أكتوبر .

٢٠١ . للتشجيع على المشاركة بحيث تسلك عملية تطوير مخططات تنظيمية و إدارة المزارع.

على ضوء أجوبة الإحصاءات هذه ١ المملكة بملحق التكنولوجيا خلال المرحلة الأولى للمشروع و الدراسات الإقليمية و مخططات الدراسة المصنوعة (مخرية ٢٠) في قطاع تنمية المزارع في جوف البحر الأحمر المتوسط) بمقرر المشروع لإستغلال هذه الدراسات المصنوعة و المخططات و عقد ورشة عمل أو مخطط حول الموضوع . و حتى هذا التاريخ تم التخليص على عناصر الأجوبة المتعددة بملف المشروع

١ نسخة ١٥ أوت ١٩٩٢ ملقت الوحدة الإقليمية لتتسبب ١ و ٢ من المخطط و المخطط ١ الأوت و المخطط و المخطط و المخطط .

١٠١ . **التنفيذ:** إصدار نشرة إعلامية موطنة و توزيعها بصورة منتظمة و مستمرة.

ولتحقيق إصدار النشرة الإعلامية بمحرم المشروع اتحاد الترميمات التالية : وضع نموذج مثالي للنشرة ، معرفة مدى رغبة الجهات المعنية على المساهمة فيها ، معرفة الطرق الكفيلة والإمكانات الضرورية لنشرها و إصدارها و توزيعها باستمرار . منحصر هذه الاقتراحات على اللجنة المعنية للمشروع لمناقشتها و تبنيها حتى يتم وضع برمجة للنشرة لإصدارها على أسس جيدة و منتظمة .

٢ . الهدف الثاني المباشر :

دعم كفاءات الدول الأعضاء في المشروع في ميدان المناجحة والتفهم للمشاريع و البرامج التي تهدف إلى تنمية المراعي .

١ - ٢ . **التنفيذ:** تكوين ٢٤ محطتي مشاريع و ذلك لتعليمهم من الإلمام بمنهجية شاملة لتنمية المراعي و مكافحة التصحر .

ستعقد الدورة التدريبية الأولى في أواخر السنة الحارثة مع العلم بأن المشروع قد مكّن ٤ إطاران تولسية و جزائرية من المشاركة في الأتام الدراسية حول التغيرات الرعوية المتعددة في وحدة بالمملكة المغربية يومي ٢٨ و ٢٩ أفريل ١٩٩٢ .

٢ - ٢ . **التنفيذ:** تكوين ٤٨ عود إرشاد .

لتحقيق النتيجة ١ و ٢ ، بمحرم المشروع خلال السنة الحارثة ومع الخطوط المبرمجة لبرنامج تكوين و تدريب الإطاران مع إجراء دورة تدريبية أولى خلال الربع الأخير من عام ١٩٩٢ .

علما بأن بعض الأسئلة الخاصة بالتكوين وقع إمرارها مع الإشراف عدد ١ وعلى ضوء الأجوبة أعد برنامج للتكوين وتكون مراجعته إشراف قسم الدلائل الميدانية بشأن الإشراف عدد ٢ .

٣ - ٢ . **التنفيذ:** تحسين المسؤولين الحكوميين عن قطاع المراعي بمسائل و مشاكل تنمية القطاع .
(انظر ١ - ١)

٤ - ٢ . **التنفيذ:** وضع الاقتراحات لبحث مشاريع استثمارية في قطاع تنمية المراعي من قبل الجهات الوطنية المختصة بأنشطة المشروع .

لتحقيق ذلك بمحرم المشروع مع المعطيات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المتوفرة أو المبرمجة في الدول المشاركة و المعطيات المتعلقة بالمناطق

الريادية المنظورة، و على ضوء هذه الملاحظات يستلزم للمرحلة الإقليمية للتخطيط إعداد دليل تفصيلي للمشاريع الإستثمارية في قطاع تنمية المراعي.

كما نود الإحاطة بأن الإستبيان عدد ١ يتضمن الأسئلة الخاصة بالتحاليل التكميلية للمناطق الريادية المنظورة و المشاريع الإستثمارية للمشروع خلال مرحلته الأولى أو التي في حالة الإنجاز حالياً.

(ج) المصروفات من ميزانية المشروع عن عام ١٩٩٢ و ذلك لحاية ١٩٩٢/٦/٣٠.

لغاية ١٩٩٢/٦/٣٠ و عن ميزانية عام ١٩٩٢، بلغت مصروفات المشروع قيمة ٣٨٣٦٧ دولار أمريكي (ثمان وثلاثون ألفاً و مائتي و سبع و ستون دولاراً أمريكياً) و تتضمن هذه المصروفات مبلغ ٢٠٣٢ دولار (ألف و اثنان و ثلاثون دولار أمريكي) تم صرفه عن طريق الدفوع المباشر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه المصروفات تمثل ١٣% من الميزانية السنوية. حيث يلاحظ تأخير في إنجاز أنشطة المشروع و ذلك ناتج عن ما يلي ذكره:

تأخير فمثال ولكنه دسبي مما جعل تأجيل إنجاز بعض الأنشطة إلى الربع الثالث من السنة الحازية.

تتضمن الميزانية مبلغاً مخصصاً لإقتناء التجهيزات ولكن هذا المبلغ لم يستعمل إلا بنسبة ضئيلة مع العلم أن هذا الأخير ممتد للتوشيق.

تعلق التداخيل خبر مخمن في قطاع المراعي و ذلك تسبب في عدم صرف الإعتمادات المخصصة لهذا الغرض.

(د) المشاكل و الصعوبات الملحوظة :

وفرة المستشارين الوطنيين في ميدان المراعي خارج القطاع العمومي أو الإداري

صعوبة الإتصالات و خاصة مع الشرق، مما قد يدعو إلى المزيد من الإتصالات المباشرة عن طريق الزيارات المكثفة للبلدان المشاركة لكن الأفراد المنسقين الإقليميين في المشروع يحمل ذلك صعباً.

عدم أو قللة ردود الدول المشاركة في المشروع بشأن التوسيمات الصادرة عن الملحق الخامس للمرحلة الأولى للمشروع و ذلك من شأنه أن يتسبب في تأخير ملموس لأنشطة المشروع و إنفاذ قاعدته.

ردود القول عن الاستبيان عدد ١ غير صالحة عدا رد المملكة الأردنية
الهشمية التي يعتبر فيها، لذلك لا تشكل هذه الأهمية غير مساهمة معطوية
جدا في عملية تخطيط أنشطة المشروع و هذا من شأنه أن يعرقل نشاط الوحدة
الإقليمية للتنسيق.

مرفق IV

رأب/١٩٠٠٠٠

بحث جهاز شبكات لتعمية المراعي

تقديم المخطوط المرفقة لبرنامج عمل
للمفكرة من ١٩٩٣/٠١/٠١ إلى ١٩٩٣/١٢/٣١

شاهد المشروع خلال السنة الأولى من مرحلته الثانية تأخيراً محتالاً في تنفيذ أنشطة هذا التأخير الحسني وسوف يتم إسماعله خلال عام ١٩٩٣ .
يعتزم المشروع خلال هذه السنة القيام بالأنشطة التالية :

- بحث وتنشيط مختلف الشبكات التي أقرها المشروع .
- مواصلة القيام بأنشطة التثريب والتكوين .
- مواصلة وتعمير أنشطة المتابعة والتكسييم للمناطق الرتيادية .
- إصدار عدد من التثريته الإعلامية .

فيما يلي نقدم عرضاً لمحتويات خطة العمل طبقاً لأهداف المشروع :

(١) الهدف المباشر الأول :

بحث مجموعة من الشبكات المحلية لدعم أنشطة تعمية المراعي .

١.١.١ النتيجة ١ : بحث وتنظيم دورة إقليمية للتشاور في مجال إختصاص تعمية المراعي .

طالبت ١٩٩٣ : تنظيم وعقد الدورة الأولى للتشاور حول مشاكل تعمية المراعي .

يتطلب هذا النشاط القيام بالإجراءات التالية من طرف كل من :

(١) الدول المشاركة :

- التنشيط الفعال لمعطيات المتابعة والتكسييم للمناطق الرتيادية مع إحتفال إنشاء مناطق رتيادية جديدة .

إعداد تقرير تفريسي عن المناطق الريتادية أو عن الأنشطة التي هي
بمعد الإنجاز في قطاع تنمية المراعي و عن الدراسات الإقليمية
التي تم إعدادها خلال المرحلة الأولى من المشروع. يحاول هذا
التقرير خاصة تطوير وصية المناطق الريتادية الشامية بدعم من
المشروع راب/٨٤/٢٥٠، والتطور الحديث للسياسة الوطنية في ميدان
تربية الماشية وخاصة في مجال إقتصاد تنمية المراعي و
البرامج الوطنية المعمول بها خلال السنوات الأخيرة.

(ب) الوحدة الإقليمية للتنسيق :

إعداد الوثائق الأساسية للإجماع، من المتوقع أن تتضمن هذه
الوثائق مقارنة تحليلية للتعارف الوطنية في إطار المشروع.

مطابقة و تقديم مقترحات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان
استمرارية النتائج الحاصلة عن المشروع وخاصة فيما يتعلق
بحركة التشاور و سياسة مختلف الشبكات و مناقش هذه
المقترحات من قبل الجهات المعنية ليم اعتمادها.

تنظيم و متابعة إعداد الإجماع و خاصة منه إعداد الوثائق الأساسية
(وثائق جدول الأعمال).

٣.١ : النتيجة ٢ : بحث شبكة/مركز إعلامي عن إنتاج البلور الرغوية
وتبناها وتسويقها.

جانفي ١٩٩٣ :

تنظيم و عقد ملتقى إقليمي حول البلور الرغوية.

فبراير-مارس ١٩٩٣ :

تنفيذ توصيات الملتقى و خاصة منها المتعلقة ببحث
الشبكة.

فبراير-نفسر ١٩٩٣ :

متابعة نشاط الشبكة.

٣.١ : النتيجة ٣ : بحث شبكة عملية لتطوير تقنيات تنمية و إدارة
المراعي.

جوان-جويلية ١٩٩٣ :

تنظيم ملتقى إقليمي للتفكير و البحث في إمكانية بحث
شبكة إقليمية لتطوير تقنيات تنمية المراعي.

يتطلب هذا النشاط ما يلي :

(أ) تكليف الوحدة الإقليمية للتنسيق بإعداد الوثائق الخاصة بإعداد هاددا
الملتقى و خصوصا منها المتعلقة :

بإحصاء فستيات إدارة المراعي المعروفة و المعمول بها في البلدان المشاركة، و يركز هذا الإعداد على استخدام الدراسات الإقليمية المصنفة حتى ينسجم للمشاركين الحصول على إستنتاج معطيات أسسية.

بستلهم التكنيكات المتداولة في دراسات المحيط والموارد الطبيعية و جمع المعطيات و التكسيم الإقتصادي والإجتماعي لأنشطة مشاريع تنمية المراعي.

بالتكبير و البحث في الإجراءات اللازمة الممكن اتخاذها لتوحيد التكنيكات المعمول بها في ميدان تنمية المراعي.

(ب) تكليف البلدان المشاركة بما يلي :

مناخمة و توطيد نشاطات التخطيط ومناخمة المناطق الركنادية وتطبيق مختلف الفستيات و التكنيكات المطروحة في المشروع.

التنسقي الفعلي بين الأنشطة التي لها علاقة بتنمية المراعي و خاصة منها الأنشطة المتعلقة بستلهم المراعي و البحوث و التكوين والإرشاد.

متابعة كلالة أنشطة تنمية المراعي.

إلتزام الوكالات الحكومية المكلفة بالمشروع بالمشاركة في تدعيم الشبكة ومسانبتها.

٤ - ١ النتيجة ٤ : إصدار نشرية إعلامية دورية (انظر ملحق ٢) .

جاء في ١٩٩٣ : إصدار و توزيع العدد الأول من نشرية الإعلام الإقليمية.

جاء في ١٩٩٣ : إصدار و توزيع العدد الثاني من نشرية الإعلام الإقليمية.

بمطلب هذا النشاط إعداد الإستهباتات الموحدة التي سيتم إستعمالها لجمع المعلومات المطلوبة و إلتزام البلدان المشاركة بتزويد النشرة بالمعلومات اللازمة في الوقت المناسب.

٢ - الهدف المباشر الثاني :

تعزيز كفاءات البلدان الأعضاء في مجال التخطيط والتنفيد والمتابعة والتكسيم لمشاريع و برامج تنمية المراعي.

١٠٢ . النتيجة ١ : تكوين ٢٤ مخططى مشاريع أو مراكز و ذلك لتمكينهم من الإلمام بمنهجية شاملة لخدمة المرامي ومكافحة التصحر.

جاءت جولة ١٩٩٢ : تنظيم الدورة الثانية لمخططي المشاريع.

بمطلب هذا النشاط عقد الدورة الأولى خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر ١٩٩٢ والإعداد لتنظيم الدورة الثانية (انظر ملحق عدد ١).

جولة ١٩٩٣ : تنظيم الدورة الثانية لتكوين الأعوان الميدانيين/اعوان الإرشاد.

مع العلم بأن الوحدة الإقليمية للتنسيق ستقوم بتنظيم هذه الدورة على المستوى الإقليمي عكس الدورة الأولى التي سيتم تنظيمها من قبل الدول المشاركة كل في بلده و ذلك بدعم محلي من المشروع (انظر ملحق ١).

٣٠٣ . النتيجة ٣ : تحسين المسؤولين الحكوميين عن قطاع المرامي بمسائل ومشاكل تنمية المرامي.

انظر ٣٠١ . ٣٠١ .

٤٠٢ . النتيجة ٤ : مطابقة اقتراحات لبحث مشاريع استثمارية في قطاع تنمية المرامي من قبل الجهات الوطنية المختصة بأنشطة المشروع.

مايو ١٩٩٣ : إعداد الخطوط العريضة لدليل أو إطار منهجي لتحضير وتقييم المشاريع الاستثمارية في ميدان إدارة المرامي سيدان هذا الاقتراح خلال الدورة الإقليمية للتشاور المتوقع عقدها في نفس الفترة.

ملحق ١

الخطوط العريضة لبرنامج تكويني

قام المشروع خلال مرحلته الأولى بتنظيم عدة أنشطة تكوينية على مستويات مختلفة و قد سجل هذه التكوينات ما يلي ذكره:

- تنظيم ورشات عمل لتنظيم الشبيبة.
- تنظيم دورات تكوينية للمدربين الميدانيين.
- مشاركة الدول المستفيدة بسفوف دولية.
- مشاركة الدول المستفيدة بدورات تكوينية مختصة و متعددة على المستوى الدولي.
- صرف منح دراسية للتكوين المختصر و الممدد بإشراف المشروع.

من خلال الأنشطة التربوية لبرنامج الإسهار عدد ١ لقد تبهر أن الدول المستفيدة من التكوين قد أظهرت رضاها عن محتوى و نوعية التكوين مع ملاحظة أن أسماء هذا التكوين محدودة نوعا ما لصر عدد المستفيدين من جهة و لتعدد العناصر المتضمنة فيه من جهة أخرى.

تم إن التحويلات المتلحة عن إعادة تعيين الإطارات العاملة لدى الهيئات الحكومية المختصة و التي استفادت من الدورات التكوينية خلال المرحلة الأولى للمشروع حملت الكثير منها بثمار مهمة المشروع مما قد يتسبب في إنبك قاعدة المشروع خلال مرحلته الحالية و بشكل عرفة لصر أنشطته كما هو متظر.

و بناء على هذه العناصر قد تم إعداد المقترحات المرحلة أضاء مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد المتوفرة على مستوى المشروع.

١) تكوين مختطى المشاركون

يتناول هذا النشاط تكوين و تدريب مختطى مشاريع تهبة المراعي علما بأن السعمر قد يكون استفاد من الأنشطة التكوينية خلال المرحلة الأولى من المشروع. وسوفهم مختطى للمشاريع بمكر اعتبارهم كمدرسين و مكونين للأعوان الميدانيين العاملين في نطاق المشروع و في المناطق الرمتادية. يتم إختيار المرشحين طبقا لشروط موسوعة (السرة الذاتية للمرشح، مشاركته في التكوين خلال المرحلة السابقة علاقه بالمشروع خلال مرحلته الأولى أو خلال المرحلة الحالية الخ ...)

مبشاة، من المقترح تنظيم ٣ دورات تدريبية إقليمية و مدة الواحدة منها بمعدل أسبوع.

الدورة الأولى

مدتها ١٠ أيام و تشمل مايلي:

- تنظيم المعلومات المرتبطة و معرفتها لمصالح المتكلمين (HRM) على المستوى النظري و التطبيقي.
- كشف المفاهيم و المتطلبات المعاصرة عند استعمال المصطلح المذكور في المصادر و ذلك على ضوء معرفة المناطق الرئيسية خلال المرحلة الأولى.
- مروس و نظريته معاصرة عن المصالح الأساسية للمصالح (الإعداد للتقارير الأساسية التخطيط، المصالح البيولوجية، المصالح الاقتصادية الأساسية والإحصائية الخ ١٠٠) مصاحبة بمعارف تطبيقية.
- ورشة عمل لتفكير حول إمكانية إحصاء و تكيف المصالح وفق الأوضاع الحقيقية الإقليمية.
- مراجعة الدلائل الميدانية.
- جلسة عمل للتشاور بشأن مفهوم دورات التفكير لأغراض الإرشاد والتأهيل الميدانيين و كشف التداخلات الكثيفة لتنظيم هذه الدورات على المستوى الوطني.
- تنظيم الدورة، تضم الوحدة الإقليمية لتتسق اعتماد خبراء وإطارات وطنية مصابة.
- سوف يتم عقد الدورة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية.

الدورة الثانية

مدتها أسبوعاً و تشمل دراسة ميدانية لعمال مشروع في طور الإنجاز أو لعمال منطقة رباتية. تستمر هذه الدورة مايلي:

- دراسة معمقة للمشروع أو للمنطقة الرباتية.
- تنظيم فردي للعمال مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المصالح.
- تنظيم جماعي و تحليلي للعمال.
- اتخاذ توصيات لتدعيم العمال العملي و كذلك توصيات عامة لتوضيد قوى المنهجية المعمول بها.

الدورة الثالثة

مدتها أسبوعاً و ستناول تنظيم الصهرية المعمول بها من طرف المشاركين.
تتضمن هاته الدورة ما يلي:

• حصص للتكسيم الذاتي يقوم خلالها المتدربين بمعرض تجربتهم في المراحل المختلفة لتطبيق منهج المصادر التمولية (HRM) وسرد النتائج الحاصلة على المستوى الفني و الاقتصادي والإجتماعي وكذلك الصعوبات و المرافيل التي اعترضتهم عند التجربة.

• حصص لمناقشة مختلف عناصر الطريلة التمولية و المواضيع التي تطرق إليها.

• حصص أو عدة حصص لتحليل و حوصلة فعاليات الدورة و لاتخاذ التوسيات التي قد تنبع من الدورة و خاصة منها المتعلقة بمراجعة مختلف الدلائل الميدانية.

تكوين الأعدان الميدانيين / أعدان الإرضاف

يبرج هذا النشاط من مشمولات الوكالات الحكومية العاملة في نطاق المشروع و ذلك للإستفادة من أنشطة التكوين الإقليمية (أي أنشطة تكوين مخططي المشاريع) على مستوى كل بلد مشارك، أو بمعنى آخر يقع استعمال مخططي المشاريع كمتدربين للأعدان الميدانيين.

و هذا الغرض يقترح تنظيم هذا التكوين على غرار تكوين مخططي المشاريع و لكن بدون تحديد عدد الدورات الوطنية المزمع انعقادها مع الإشارة بأن تعقد على الأقل دورة واحدة في السنة.

وإضافة للدورات الوطنية المقترح انعقادها، تعترم الوحدة الإقليمية للتنسيق تنظيم دورة إقليمية تتناول دراسة مثال ميداني لمشروع أو لمنطقة ريفية مثالية و تكون مدتها أسبوعاً و ذلك خلال عام ١٩٩٣ على أن تكون هاته الدورة الإقليمية مسبولة بالدورات الوطنية المقترحة أعلاه.

ملحق ٢

النشرة الإعلامية

- (أ) العنوان الموضح : مراعي وسهول وتنمية.
- (ب) لغة الإصدار : العربية و الفرنسية مزدوجتين في نفس العدد.
- (ج) المدرك الدوري : مرتان في السنة (شهرى حانقى وجويلية).
- (د) الحجم : من ٤ إلى ٦ صفحات للعدد الواحد.
- (هـ) النسخة : من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ نسخة.
- (و) التوزيع : معانتا.
- (ز) الجهات المقصودة : الهيئات المدبرة و هيكل التنمية و مشاريع تنمية قطاع المراعي والحميات المهمة للترعة.
- (ح) البلدان الأعضاء : الأردن وتونس والجزائر وسوريا والمراق والمغرب مع احتمال مشاركة دول أخرى عربية من حوض البحر الأبيض المتوسط.
- (ط) المحتوى :

(١) الافتتاحية : معلومات عامة عن أنشطة تنمية المراعي/تطبيق عن الأحداث الهامة المتعلقة بالقطاع المعنى.

(٢) الأنشطة الإقليمية في قطاع تنمية المراعي (نصف صفحة)

- معلومات عن مشروع راب/٩٠/٠٠١
- معلومات مختصرة عن التظاهرات الإقليمية التي لها علاقة بقطاع تنمية المراعي كالتكوان و المؤتمرات الخ...

(٣) الحواشي الاجتماعية والاقتصادية لإملاء المراعي (نصف صفحة)

يسمى هذا السند جزئياً:

الجزء الأول و يهتم بالتفر في المسائل المتعلقة بالحواشي الاجتماعية والاقتصادية لتنمية المراعي كنظم المجموعات الرعوية و مشاركة هذه

الأخيرة في أحد القرارات المتخذة بحسبها و كذلك تأشير و مصادق المصارف
و التبادلات الشبكية على هذه المعلومات.

تصدر المعلومات المطلوبة بحسب هذا السند عن مناطق منطقة المناطق الرئيسية
و لاو منطقة المراسم الوطنية لقطاع تنمية المراسم و سوق و مصادق هذه المعلومات
بعد إعداد إحصائيات موجزة لهذا الغرض مع العلم أن كل واحد من التغيرات سوف يتناول حالة
واحدة مستقلة بإحدى الدول المشاركة.

الجزء الثاني و يستمر معلومات مضمرة لها علاقة بالقرارات و الإجراءات
المتخذة أو الموقَّعة استعمالها في قطاع تنمية المراسم من قبل الدول
المشاركة.

(1) الترتيبات التشغيلية لقطاع المراسم.

على قرار السند الأول يستمر هذا السند بحسب أيضا:

الجزء الأول و مهم بحسب المبادئ التشغيلية بالإنشاء التشغيلي (أو
الهيكل التشغيلي) لأسطة إحصاء المراسم و تطور هذا الإطار خاصة فيما
يتعلق:

بالتنسيق الإحصائي و مبادئ تنمية القطاع التي لها علاقة
بالأسطة الرئيسية.

بمنسب أسطة تنمية المراسم و تمويل هذه الأخيرة.

بالتنسيق التشغيلية التي تستمر لها الترتيبات و الأسطة
المختلفة لتبادلها.

بالتنسيق التقني و الإجراءات المتخذة لتطور أو تحديث الإطار
التشغيلي.

مطور أحوال القطاع العمومي و القطاع الخاص الخ...

من المنتظر أن تصدر المعلومات اللازمة لتحرير هذا السند عن الترتيبات الحكومية
المختلفة بقطاع تنمية المراسم و ذلك بواسطة إحصائيات موجزة سيما لهذا الغرض مع
العلم أن كل واحد من التغيرات سيعطى حالة واحدة مستقلة بإحدى الدول المشاركة.

الجزء الثاني و يستمر معلومات مضمرة لها علاقة بالقرارات و الإجراءات
المتخذة أو الموقَّعة استعمالها في قطاع تنمية المراسم من قبل الدول
المشاركة.

(٥) شبكات

يتضمن هذا البند معلومات مختصرة عن مختلف أنشطة الشبكات التي لها علاقة بقطاع تنمية المراعي و التي تهتم الدول المشاركة.

(٦) التشريعات والبحوث

يتضمن هذا البند معلومات مختصرة عن مشروعات التشريعات في ميدان تنظيم المشاريع والبحوث و دراسة التقارير التقييمية و البحوث حول أجهزة الإنتاج الرعوي و الفلاحي الخ... يتم جمع هذه المعلومات بواسطة استبيان مناسب.

(٧) تكاليف إصدار التشريعات (تقديران أولية)

٧-١ إصدار من قبل وكالة حكومية أو من قبل مؤسسة إقليمية (إصدار ١٠٠٠ نسخة للحرء لمدة ٥ سنوات).

• التكرارية و التحرير	
• إنشاء برنامج إعلامي للنشر	للتذكير
• وحدة كمبيوتر و آلة طباعة	\$ ٢٥٠
• وحدة نسخ	\$ ٣٥٠٠
• مواد استهلاكية و غيرها	\$ ٢٥٠٠
	\$ ٢٥٠٠

إصدار من قبل وكالة حكومية مع التعاقد فيما يتعلق بالطبع.

٧-٢ الإدارة مع المساعدة في أعمال الطباعة (إصدار ١٠٠٠ نسخة للحرء الواحد في ٦ صفحات)

• التكرارية و التحرير	
• التعاقد لخدمة الطبع	للتذكير
• متى يوازي \$ ١٢٥٠٠ بالنسبة لخدمة سنوات.	\$ ١٢٥٠

(٨) الترتيبات المطلوبة لاتخاذها من قبل الدول المشاركة

لغاية التاربع سينتج المشروع تكاليف إصدار التشريعات و إزاء التجربة المتحصلة بعد إصدار المدين الأولين سول يتم إعداد مقترحات لتخفيض خلال الاجتماع القادم للجنة المديرية للمشروع أن خلال اجتماعات التشاور ذلك للمناقشة و اتخاذ القرارات الخاصة بالموضوع.

FIN

37

VUES