

10 أوت 2006

115

مذكرة إلى

السيد المدير العام للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية
وإلى السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بولايات
(نابل، بنزرت، زغوان، جندوبة، سليانة، الكاف، القصرين والقيروان)

الموضوع: حول تمديد فترة إنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة والتصرف في
الموارد الطبيعية الممول من طرف المجموعة الأوروبية.

--*-*

أتشرف بإعلامكم أنه في إطار تنفيذ مشروع التنمية الريفية المندمجة والتصرف في
الموارد الطبيعية الممول في إطار التعاون المالي مع المجموعة الأوروبية، تمت
المصادقة على تمديد فترة إنجاز المشروع بأربعة أشهر إضافية وبذلك فإن التاريخ
النهائي لختم المشروع يصبح موفى ديسمبر 2006 عوضا عن أوت 2006 وتم إمضاء
الملحق المجسم لهذا التعديل من طرف المجموعة الأوروبية والحكومة التونسية، وتبعا
لهذا فإنه يتعين ما يلي:

- 1 . الحرص على إتمام جميع العناصر المبرمجة في الاجال المحددة.
 - 2 . أخذ جميع التدابير اللازمة بالنسبة للعناصر التي تستوجب تمديد فترة إنجازها
لإمضاء الملاحيق المجسمة لهذا التمديد.
- كما يمكن تمديد عقود إنتداب المتعاقدين ضمن المشروع إلى موفى ديسمبر 2006
تاريخ ختم المشروع.

وزير الفلاحة والموارد
المائية
محمد الحبيب الحذاد