



MICROFICHE N°

03680

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1

ROYAUME BELGE
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION DE CHASSE ET
SERVICE P.H.A.

PARQUE DE CHASSE DE
FERRIS

111

Le programme des forages s'inscrit dans le cadre de la politique de sauvegarde des périmètres irrigués, soit par le remplacement d'un forage mort, ou l'intervention sur un forage qui pourrait encore être utilisé.

Cette politique se justifie par le fait que la durée de vie des forages est inférieure à la durée de vie des autres aménagements hydrauliques d'un périmètre irrigué. Donc ce programme de création ou d'intervention sur les forages permet d'assurer une meilleure utilisation de l'infrastructure hydraulique existante.

Un premier projet de remplacement de 20 forages a déjà démarré au cours du quatrième plan. Un nouveau projet de remplacement de 15 forages a été retenu dans le cadre du cinquième plan de développement.

Ce rapport présentera l'état d'avancement du premier projet, et les propositions de nouveau.

1 - PROJET DE REMPLACEMENT DE 20 FORAGES :

Ce projet a été initialement conçu pour le remplacement de 20 forages. La réalisation a été initialement programmée sur deux années.

Cependant suite aux économies qui ont pu être réalisées sur certains forages il a été possible de programmer le remplacement de 14 forages et l'intervention sur 6.

Ainsi le projet actualisé se présente comme suit :

.../...

TABLEAU I - PROGRAMME ACTUALISE

Remplacement de forages		Intervention sur forages	
Nom du forage	Nombre	Nom du forage	Nombre
Oasis de Gafec	1	Bechima CF I	1
Oasis de Chabrou	1	Sidi Ali Ben Salem I	1
Oasis de Tasseur	2	Sidi Ali Ben Salem III	1
Oasis de Guif'e	1	Hadjeb IC	1
Oasis d'El Hamme	2	Kear Ghilane	1
Oasis Hetta-Mazoun	4	SK D1	1
Oasis El Namell	1	SK D3	1
Oasis d'El-hichem	1	Talaouine	1
Périmètre Sidi Bouaid	2		
Périmètre Vairovan	2		
Périmètre de Kasserine	3		
Oasis de Degerche	1		
Périmètre Ouled Chamekh	1		
Périmètre de Shaitia	1		
Périmètre Drâa Affene	1		
TOTAL :	24		8

La réalisation de ce projet devrait se faire sur deux années, cependant suite aux difficultés rencontrées dans l'exécution des différents forages, la réalisation a été reprogrammée sur trois années.

1) Programme 1976.

a) Avancement des travaux :

Il a été procédé au remplacement de 10 forages et à l'intervention sur un forage. La liste des forages réalisés est présentée dans le tableau II.

TABLER II - FORAGES AU COURS DE L'ANNEE 1976

<u>CREATION POUR REMPLACEMENT</u>	
<u>I - GAFSA.</u>	
1 El Hamma	13
2 El Hamma	14
3 Tasseur	8
4 El Gouifla	
5 Chakrou	
6 Hazona	1 bis
7 Tasseur	5
<u>II - FASSERINE</u>	
8 SK - 19	
9 SK - 20	
10 SK - 21	
	<u>Total remplacement</u> 10
<u>INTERVENTION</u>	
11 CT 1	
	<u>Total</u> 1

b) Situation financière à la fin de l'année 1976 :

REMARQUE :

Des crédits ont été engagés pour la réalisation de 3 autres forages (Hazona 3 bis, Gafsa et Tasseur 3), mais la réalisation de ces

....

3 forages n'a pu être réalisés en 1976 et a été reportés à l'année 1977.

De même les paiements des forages SK 19 - 20 - 21, Gouifla et Chakrou ont été réalisés au début de l'année 1977.

Ainsi au cours de l'année 1976 600.000 Dinars de crédits d'engagement ont été inscrits au budget, la totalité a été engagée, et 158.439.394 ont été payés.

2) Programme 1977

Le programme de l'année 1977 est présenté dans le tableau III.

TABLEAU III - PROGRAMME DE CREATION . DE FORAGES
DE L'ANNEE 1977.

CREATION	INTERVENTION
Nefta 7	Sidi Ali Ben Salem I
Nefta 3 bis	Sidi Ali Ben Salem III
Nefta 2 bis	Dras Affène
Dergache	Hadjeb 10
Bir Harba	Ksar Ghilane
Ain Chichou	SK D2
Ouled Akher	SK D5
Ain Beidha	
Ouled Chemakh	
Shelcia	
10 Forages	

Le coût de ce programme a été estimé à 400.000 D
350.000 D pour les créations et 50.000 pour les interventions.

.../...

Des changements ont été opérés sur le programme de l'année 1977. D'une part la réalisation des forages de Bir 'Uara et Qaled Ashar et Sbeitla et l'intervention sur le forage de Sidi Ali Ben Salem I. ont été retardées par insuffisance de crédits d'engagement.

D'autre part l'intervention sur le forage de Drâa Affène n'a pas donné de résultat par conséquent on a été amené à le remplacer et enfin 10.000 Dinars ont été consacrés à une intervention urgente à Tataouine.

Ainsi le programme révisé de l'année 1977, est présenté dans le tableau IV.

TABLÉAU IV.

CREATION	COUT PROJETE	INTERVENTION 1	COUT PROJETE
Nafta 7	67.103	Sidi Ali B. Salem FIN	4.000
Nafta 3 bis	42.230	SK D2 et SK D5	5.315
Nafta 2 bis	29.060	Tataouine	10.000
Aïn Tourba	47.996	Medjah 10	4.000
Aïn Chichas	36.003		
Aïn El Beïdha (El Karma)	30.610		
Drâa Affène	34.495		
Qaled Chamakh	84.533		
TOTAL / :	372.339		27.996

1) AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Sur les 9 forages finalement retenus pour être remplacés au cours de l'année 1977, 2 forages sont déjà achevés (Nafta 3 bis et El Karma), 4 forages sont en cours de développement (Nafta 7, Aïn Tourba, Drâa Affène et Qaled Chamakh), pour le reste (Aïn Chichas et Nafta 2 bis) les travaux commenceront au cours des prochains mois.

.../...

Pour les interventions, celles de Keer Ghilane et Tataouine sont en cours d'exécution. Le reste des interventions se fera à la fin de la saison d'irrigation.

2) SITUATION FINANCIERE :

Le dossier d'engagement de crédits pour le remplacement des forages de Hecchir El Karma, Nafta 2, Nafta 3, Ouled Chamakh et Aïn Chichma d'un montant de 222.429 ~~DT~~ ^{DT} a été validé.

En plus 19.315 Dinars ont été engagés pour des interventions sur SK D2, SK D3 et Tataouine. Donc le montant des crédits engagés au 30.6.1977 est de 241.743,000 Dinars.

Les dossiers d'engagement pour le remplacement des forages de Nafta 7, Aïn Tourba, Drsa Affane s'élevaient à 149.596,000 ont été adressés à la commission des marchés pour approbation.

Le reliquat des crédits d'engagement ouvert soit 8.661 Dinars sera engagé pour les interventions sur Sidi Ali Ben Salem I et Madjab 10.

Les crédits payés au cours de la première moitié de l'année 1977 sont estimés à 236.491,702 et ont servi à paiement des forages réalisés à la fin de l'année 1976 et réceptionnés au début de l'année 1977. Il s'agit des forages de Chakrou 3, Couflia 1 bis, SK 19, SK 20, SK 21.

c) Programme de l'année 1978 :

Sur les crédits retenus pour la réalisation du projet des 20 forages 1.000,000 auraient été engagés, il reste à engager 200.000 pour l'achèvement de ce premier projet. Le reliquat de crédits servira à la réalisation de 3 forages et l'intervention sur un quatrième.

EMPLACEMENT	PROFONDEUR	COUT
Shelcia	300	45.000
Bir Inara	400	60.000
Ouled Zaker	450	67.500
<u>INTERVENTION</u>		
Sidi Ali Ben Salem III		9.500
Improvisé et Divers		19.000
<u>TOTAL / :</u>		200.000

II) PROGRAMME DE 15 FORAGES :

Le nouveau programme de remplacement interesse 15 forages, ce programme s'etendonne sur deux annes 1978 et 1979. Le coût de cette action est estimé à 800.000 Dinars. Les noms des forages à remplacer et leur coûts respectifs sont présentés dans le tableau suivant :

	Profondeur	coût
<u>GABES :</u>		
Keer Ghilane	700	105.000
Bir Sbaïn	300	45.000
<u>KAIROUAN :</u>		
Chabika	400	60.000
Argoubreatha	300	45.000
El Ouseif	300	45.000
Hadjeb 9	300	45.000
<u>GAFSA :</u>		
Chabika	700	105.000
Gafsa-Nord 1	300	45.000
Gafsa-Nord 2	300	45.000
Gafsa-Sud 1	300	45.000
Gafsa-Sud 2	300	45.000
<u>MEDENINE :</u>		
Ajin	300	45.000
Metameur	300	45.000
Henchir M'ajen	300	45.000
Intervention Diverses	-	35.000
	TOTAL	800.000

PROGRAMME DE L'ANNEE 1978 :

Il sera réalisé au cours de l'année 1978, 5 forages avec un coût de 200.000 Dinars se répartissant comme suit :

....

	Coût
<u>GABES :</u>	
Kaar Ghilane	105
Air Sbaui	45
<u>KAIROUAN :</u>	
Chebika	60
Medjet 9	45
<u>GAFFA :</u>	
Gafsa Nord 1	45
Gafsa Sud 1	45
<u>MEDEINE :</u>	
Ajin	45
Divers	10
<u>TOTAL / :</u>	<u>430</u>

III) BESOINS EN CREDITS POUR L'ANNEE 1978 :

Ainsi les besoins en crédits d'engagement ~~en 1978~~ pour l'année 1978 sont estimés à 600.000 et se répartissent comme suit :

Programme des 20 forages	200.000
Programme des 15 forages	<u>400.000</u>
<u>TOTAL / :</u>	600.000

Les besoins en crédits de ~~1978~~ pour l'année 1979 sont estimés à 500.000 Dinars.

Projet des 20 forages	200.000
Projet des 15 forages	<u>300.000</u>
<u>TOTAL / :</u>	500.000

FIN

9

VUBB