



MICROFICHE N°

03821

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE
DOCUMENTATION AGRICOLE
TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة

المركز القومي
للتوصيف الفلاحي
تونس

F 1

REPUBLIQUE FEDERATIVE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTORAT DES FORETS

CNDA 3821

PLAN QUINQUENNIAL

1977 - 1981

**REALISATIONS FORESTIERES ET DE CONSERVATION DES
EAUX ET DES SOLS**

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL

GESTION 1980

JANVIER 1981

TABLEAU DES MATIERES

	<u>PAGES</u>
NOTE DE PRESENTATION.....	1 à 3
ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS PAR ACTION.....	3 à 5
MOYEN MIS EN OEUVRE.....	6 à 7
CONTRAINTE ET SOLUTIONS PROPOSEES.....	8 à 10
<u>LES PROJETS REGIONAUX :</u>	
TUNIS.....	11 à 13
ZAGHCUAN.....	14 à 16
BIZERTE.....	17 à 19
BEJA.....	20 à 22
JENDOUBA.....	23 à 25
LE KEF.....	26 à 28
SILIANA.....	29 à 31
KASSERINE.....	32 à 34
SIDI-BOUZID.....	35 à 37
GAFSA.....	38 à 40
MEDENINE.....	41 à 43
GABES.....	44 à 46
SFAX.....	47 à 49
MAHDIA.....	50 à 52
MONASTIR.....	53 à 55
SOUSSE.....	56 à 58
KAIROUAN.....	59 à 61
NABEUL.....	62 à 64
TOZEUR.....	65 à 66
TABLEAU DES REALISATIONS DES TRAVAUX FORESTIER ET DE C.E.S PAR ARRONDISSEMENT DURANT 1980.....	67 à 69
SITUATION DES CREDITS (TITRE II) GESTION 1980.....	70

I- NOTE DE PRÉSENTATION

- 1.L'objet du présent document est de faire de bilan des travaux réalisés durant la gestion 1980 par l'ensemble des services techniques de la Direction des Forêts dans le cadre de l'exécution du plan quinquennal 1977-81 et d'analyser les moyens mis en oeuvre pour la réalisation des objectifs et les difficultés rencontrées.
- 2.Les actions forestières et de conservation des eaux et des sols présentées dans ce rapport sont réalisées dans le cadre des projets intégrés et individualisés par gouvernorat.
- 3.L'ensemble des actions intéressent principalement la protection et la conservation du patrimoine national et le développement du secteur forestier en particulier.
- 4.Les actions réalisées se répartissent en trois catégories :
 - Réalisations des actions entreprises par les arrondissements dans le cadre du programme National.
 - Réalisations des actions entreprises par les arrondissements dans le cadre du programme régional.
 - Réalisations des projets sectoriels gérés directement par les services centraux.
- 5.Les crédits globaux alloués pour la mise en oeuvre du programme forestier et de C.E.S au titre de l'année 1980 s'élèvent à : 6 300 000 D.
se décomposant comme suit :

NATURE DES PROJETS	! Encadrement et materiel (dinars)	! Nombre de journées de travail	! Salaire de la main d'œuvre ordinaire (dinars)	Total (dinars)
Projets régionaux	! 2.317.725	! 4.176.935	! 3.341.548	! 5.659.273
Projets sociaux	! 47.000	! 88.000	! 88.000	! 135.000
Projets sectoriels	! 505.727	! -	! -	! 505.727
TOTAUX :	! 2.870.452	! 4.264.935	! 3.429.548	! 6.300.000

6.Les différentes réalisations sont présentées par gouvernorat sous forme de tableaux:

- Un tableau récapitulatif par action et par gouvernorat.
- Un tableau des réalisations par action.
- Un tableau de réalisations par action et par projet.

Dans l'ensemble et à l'exclusion de quelques actions comme la création des forêts récréatives, implantation parcellaire, terrassement mécanique, l'ouverture de piste et la confection des tabias qui enregistrent un taux de réalisation faible en raison des conditions diverses, l'ensemble des résultats peuvent être considérés comme très satisfaisants.

L'amélioration apportée au taux journalier en faveur de la main d'œuvre des chantiers nationaux a entraîné automatiquement une diminution du volume des crédits et par conséquent des tranches prévisionnelles.

II- ANALYSE DES RESULTATS

D'après le tableau récapitulatif des réalisations ci-après il en découle que les résultats obtenus d'un certain nombre d'action n'ont pas atteint l'objectif prévu en raison des considérations diverses, telles que la sécheresse qui a été un obstacle dans l'exécution des plantations; l'état des engins de terrassement et leurs insuffisance ont entraîné un retard dans la réalisations des travaux mécaniques de conservations des eaux et des sols et d'ouverture de pistes.

1. TABLEAU RECAPITULATIF DES REALISATIONS
ACCOMPLIES PAR ACTION DURANT L'ANNEE 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions	Réalisations	Pourcentages
<u>1. PLANTATION</u>			
Reboisement	5 186 ha	2 995 ha!	58 %
Fixation et reboisement des dunes littorales	824 ha	645 ha!	78 %
Fixation et reboisement des dunes continentales	364 ha	305 ha!	83 %
Création des forêts récréatives	186 ha	62 ha!	33 %
Plantation d'espèces pastorales	3 568 ha	2 277 ha!	63 %
<u>2. SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u>	4 662 ha	7 663 ha!	164 %
<u>3. TRAVAUX DE C.E.S</u>			
Terrassement et exutoires (manuel)	10 580 ha	7 931 ha!	74 %
Terrassement et exutoires (mécanique)	8 840 ha	1 739 ha!	19 %
Courbes de niveau et bandes enherbées	2 000 ha	1 277 ha!	63 %
Construction de jessours	490 ha	402 ha!	82 %
<u>4. SAUVEGARDE DE C.E.S</u>			
Sauvegarde de Tabias	4 817 ha	3 690 ha!	76 %
Sauvegarde de jessours	100 ha	407 ha!	407 %
<u>5. IMPLANTATION PARCELLAIRE</u>	46 948 ha	10 374 ha!	22 %
<u>6. PROTECTION DES FORETS</u>			
Ouverture de pare-feu	153 km	118 km!	77 %
Entretien de pare-feu	873 km	957 km!	109 %
Lutte contre les parasites	18 603 ha	15 531 ha!	83 %
<u>7. INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u>			
Ouverture de pistes	469 km	237 km!	50 %
Entretien de pistes	1 481 km	1 797 km!	121 %
<u>8. LUTTE CONTRE L'ENVAHISSEMENT PAR LE SABLE</u>			
Confection de Tabias	90 km	51 km!	56 %
Rehaussement de Tabias	180 km	217 km!	120 %
Construction de lacs collinaires	1 unité	!	-
<u>9. AMENAGEMENT DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES DE FAUNES</u>	8 unités !	!	-

Par ailleurs, les chantiers de programmes de développement et de service civil ont aidé à de nombreuses réalisations dans certains arrondissements les efforts des techniciens forestiers dans des actions en dehors du programme national projeté.

L'extension du programme alimentaire mondial à tous les arrondissements a permis d'augmenter les prévisions des travaux dont une bonne partie a été exécutée par les chantiers régionaux des gouvernorats.

I.1. Les Plantations :

-Les reboisements: Sont réalisés en majorité dans un but de protection et de conservation des eaux et des sols, ainsi que pour la production, particulièrement dans le Nord et le Nord-Ouest du pays.

-Les plantations pastorales: Sont destinées à enrichir les zones de parcours forestiers, domaniaux ou collectifs.

Les travaux intensifs d'amélioration pastorale qui consiste en la création des prairies permanentes prennent de plus en plus de l'extension dans la région septentrionale (Bizerte, Beja, Jendouba et Nabeul).

Ailleurs ces travaux ont un caractère extensif consistant en l'établissement d'un parcellaire de rotation, l'introduction d'espèces fourragères (accacia, atriplex, luzerne arborescente, cactus inerme) et l'application d'une mise en défens rigoureuse.

I.2. Sauvegarde des plantations :

Les travaux de sauvegarde consistent à regarnir et entretenir les jeunes plantations (desherbage, binage et formation des cuvettes au tour des plants...) et à les protéger contre le bétail dans le but d'assurer la survie et le développement des plantations nouvelles.

Les réalisations accomplies dans ce domaine ont enregistrées un taux largement supérieur aux prévisions (164 %), ce qui dénote l'importance accordée à cette action.

I.3. Lutte contre l'envahissement par les sables :

Cette action qui revêt une importance considérable dans l'économie du pays et plus particulièrement dans les territoires du sud a pour but de protéger les oasis, les agglomérations et l'infrastructure routière contre l'envahissement par les sables et de freiner le processus de la désertification et d'éviter ainsi le danger de la remontée du désert vers le nord.

Les résultats obtenus notamment en matière de confection de tabians ont enregistré un taux de réalisation relativement faible 56 % et ceci pour les raisons suivantes :

- absence de moyen de transport.
- conditions climatiques très défavorables.

-absence quelquefois de matériaux nécessaires pour l'édification des dunes (palmes ou plaques en fibro-ciment)

. / ...

III.4. Travaux de conservations des eaux et des sols:

Cette action comprend un ensemble d'opérations qui ont pour but essentiel de conserver les sols, réduire la vitesse des eaux de ruissellement donc enrichir la nappe et écarter la menace des effets de l'érosion hydrique et éoliennes. Certains travaux sont réalisés manuellement tels : construction des jessours et seuils en pierres sèches dans les ravins, des confection des banquettes en courbe de niveau et aménagement des exécutions et d'autres se font mécaniquement tels : lacs collinaires, terrassement et confection des banquettes.

Le retard apporté à la réalisation des travaux de terrassement est constaté uniquement dans les arrondissements où les travaux sont réalisés mécaniquement (Béja, Siliana, Zaghouan).

Ce retard est dû partiellement à l'insuffisance d'engins lourds, en raison de leur vétusté (souvent en panne) le manque des pièces de rechanges et les difficultés d'approvisionner les chantiers en carburant par les fournisseurs.

III.5. Ouverture et Aménagement de pistes :

L'objectif de cette action est d'assurer une gestion saine et rationnelle de la forêt et de promouvoir le secteur forestier.

Le résultats obtenus par cette action est juste moyen 50 % comme pour la C.E.S, les travaux d'ouverture de piste ont souffert du l'insuffisance d'engins de terrassement.

Les réalisations en matière d'aménagement de piste, existantes ont dépassé largement les prévisions. cela est dû à des interventions manuelles ou l'utilisation d'un matériel roulant différent de celui requis pour l'ouverture de piste et qui est en bon état de marche

III.6. Protection de la Forêt :

Cette action consiste à assurer d'une manière préventive la protection de la forêt, par la création d'un réseau de pare-feux et l'entretien du réseau existant. Le taux de réalisation de cette action est satisfaisant.

D'autre part, la lutte contre les parasites détruisant ou retardant la croissance des essences forestières est le plus souvent manuelle. L'introduction de la lutte biochimique contre les insectes donne un résultat plus efficace que le traitement classique pour un coût inférieur.

III. MOYENS MIS EN OEUVRE

.5.

I. MOYENS HUMAINES

RECENSEMENT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1980

AFFECTION	PERSONNEL TECHNIQUE						Personnel			PERSONNEL OUVRIER			Observations
	Ing.	Ing.on	Ing.	Ing.	Adj.	Agent	nel	Ad-	Chantiers	titre	titre III	Nationau	
Général	chef	Principale	Travaux	Adjoint	Technicien	minis-	trative	Observations	III	titre	Nationau		
Administration Centrale	1	5	9	6	30	14	21	25	300	6	974	!	R.E.F.
Arrondissement Forestier de :													
TUNIS	-	-	1	1	-	5	4	-	240	12	417	!	
BIZERTE	-	-	2	9	15	5	5	9	369	54	605	!	
BEJA	-	-	5	14	18	11	7	3	207	61	1500	!	
LE KEF	-	3	10	11	19	15	15	5	189	18	681	!	
JENDOUBA	-	3	13	11	14	15	15	9	423	74	1400	!	
TAJROUAN	-	5	11	2	2	13	13	7	164	40	1503	!	
SFAX	-	-	-	2	11	12	12	2	337	10	250	!	
KASSERINE	-	-	4	14	11	3	3	-	63	3	877	!	
SOUSSE	-	-	1	3	3	3	3	-	136	36	1423	!	
GABES	-	-	1	3	6	8	8	3	150	1	528	!	
NAFSA	-	-	1	3	3	7	8	-	81	8	233	!	
EDENINE	-	-	2	3	4	8	8	1	208	15	665	!	
TABEUL	-	2	1	-	13	11	11	3	27	5	63	!	
MONASTIR	-	-	1	-	4	7	7	3	40	14	41	!	
MAHDIA	-	-	1	4	4	5	5	-	160	26	1037	!	
SILIANA	-	5	8	9	7	14	14	3	92	59	450	!	
SIDI BOUZID	-	2	6	7	8	8	8	1	234	51	419	!	
ZAGHOUAN	-	1	8	1	1	3	3	-	29	2	120	!	
TOZEUR	-	-	3	1	1	2	2	-	29	1	50	!	
HALFA KASSERINE	-	1	1	1	1	1	2	-					
TOTAL	1	5	16	46	145	172	190	75	3532	500	113396	18.078	

2. MOYENS MATERIELS

Le matériel roulant de la Direction des Forêts ayant participé aux travaux en 1980 s'établit comme suit :

Voitures légères : 174

Voitures tout terrain : 221

Camionnettes : 30

Camions : 82

Engins Lourds : 53 - Tracteurs Pneumatiques : 198

3. MOYENS FINANCIERS

Les crédits disponibles et dépensés durant la gestion 1980 peuvent se résumer comme suit :

Crédits alloués en 1980	! Reliquat des années antérieures !	Crédits disponibles ! en 1980	Main d'œuvre ! Main d'œuvre !	Matériel et ordinaire !	Dépenses en 1980 ! spécialisée ! carburant	Total	! Reliquat au 31/12/80
5.300.000,000	! 3.825.451,754	! 10.125,45 ! 754	! 13.483.224	! 232	! 1.103,3 ! 2960 ! 1.288.318	! 419	! 15.874.915

Les contraintes rencontrées et les solutions proposées

Les difficultés rencontrées par la Direction des Forêts lors de l'exécution de son programme sont les suivantes:

1. Contraintes sociales

Ce problème social constitue le plus grand obstacle au développement du secteur forestier. En effet malgré les efforts déployés par le gouvernement depuis l'indépendance pour l'amélioration des conditions économiques et sociales des régions forestières, la population rurale qui s'y existe demeure la plus grande entrave à toute mise en valeur rationnelle de la Forêt : difficulté de reboiser, de régénérer la forêt, difficulté de faire respecter les mises en défenses, impossibilité de réaliser certaines actions et de promouvoir une politique dynamique de développement intégré.

Pour faire face à ce problème il y a lieu de :

- Réorganiser la population forestière dans le cadre des villages forestiers où cela est possible.
- Déplacer la population excédentaire vers d'autres secteurs en particulier vers les secteurs agricoles de haute production.

D'autre part, Dans certaines régions, le manque de main d'œuvre ne permet de disposer que d'ouvriers immatures ou très jeunes, entraînant ainsi une ... dans les rendements.

Une solution à cette difficulté pourrait être trouvée dans la multiplication des chantiers du service national employant les soldats, dont leur rendement est prouvé supérieur à celui des civils.

2. Contraintes Financières

Les crédits accordés annuellement à la Direction des Forêts s'avèrent nettement insuffisants pour répondre à toutes les exigences du développement et de la conservation du patrimoine forestier. En outre l'augmentation graduelle des salaires des ouvriers n'a pas permis un développement notable des réalisations malgré la légère augmentation des crédits alloués d'une année à l'autre. Cette situation ne permettra pas à la Direction des Forêts d'assurer la réalisation même à moyen terme des objectifs du plan.

/...

Ainsi des projets prioritaires, comme le traitement anti-érosif des bassins versants par la mise en valeur intégré dans le cadre de la protection des barrages existants ou en cours de construction, la lutte contre l'érosion et la désertification (pour la protection des infrastructures économiques) ne peuvent être réalisés dans des délais impartis. C'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter le volume des crédits alloués pour faire face aux impératifs mentionnés précédemment.

3. Contrainte matérielle

Malgré l'effort consenti par l'Administration ces dernières années pour améliorer l'état du matériel roulant il est aisé de constater que cet effort demeure toujours insuffisant; en effet le retard constaté dans la réalisation de certaines actions est dû principalement à l'insuffisance d'engins de terrassement et à la vétusté très poussée de ce matériel et le manque des moyens de transport de protection d'incendie et d'arrosage.

Il va sans dire qu'une telle situation ne permettait pas de réaliser les travaux prévus ni en quantité ni en qualité et dans les délais impartis.

En conséquence et vu les actions forestières et de C.E.S. qui nécessitent des moyens de plus en plus importants, il serait donc de la plus haute importance de renforcer le parc de la Direction des Forêts.

D'autre part, les véhicules et engins de terrassement souvent en panne par manque de pièce de rechange, de carburant que les fournisseurs hésitent à vendre par bon de commandes du fait que l'Administration met un temps énorme pour les payer.

Par conséquence il est souhaitable de prévoir des crédits plus substantiels pour le renouvellement des moyens de transport et que les factures soient réglées dans des délais raisonnables.

4. Contrainte foncière

Dans le cadre d'aménagement intégré de Bassins Versants certaines actions qui sont prévues dans le secteur privé n'ont pu être réalisées en raison de l'apposition des propriétaires à toute intervention sur leur terrain.

./...

D'autre part la situation des terrains privés reboisés par l'administration demeure toujours confuse, ce qui fait que ces derniers ne sont pas officiellement soumis au régime forestier.

L'imprécision des limites des terrains domaniaux et soumis au régime forestier est encore aggravée par les occupations illicites de ces terrains par la population habitant les zones forestières ou par lotissement officiel des terrains immatriculés au profit de l'état sans que cette modification foncière ne soit portée sur les registres de la Direction de la conservation foncière.

Afin d'aplanir les difficultés ci-dessus et de faciliter l'aménagement intégral des bassin versants un certain nombre de mesures devraient être prises : L'établissement d'une législation relative à la lutte contre l'érosion, la déclaration d'utilité publique des périmètres d'intervention, un effort de vulgarisation plus soutenu et enfin des compensations à octroyer aux petits agriculteurs pour le manque à gagner, telles qu'elles sont prévues par une aide en nature fournie par le programme Alimentaire Mondial dans les zones prioritaires.

REDITS ALLOUES POUR LA GESTION 1981

Le montant global prévu pour l'année 1981 est de : 7.659.980 Dinars se décomposant comme suit :

NATURE DES PROJETS	ENCADREMENT ET MATERIEL (Dinars)	NOMBRE DE JOUR-NEES DE TRAVAIL	SALAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE (Dinars)	TOTAL (Dinars)
Projets Régionaux	2.099.475	4.292.665	4.292.665	6.392.140
Projets Spéciaux	30.000	56.000	56.000	96.000
Projets Sectoriels et Equipement en matériel	1.171.840			1.171.840
TO TAUX	3.301.315	4.353.665	4.358.665	7.659.980

/LES

/PROJETS

/REGIONAUX

ARRONDISSEMENT DE TUNIS

COMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcentage des réalisations!	Nb. de J.T	Crédits dépendus
	Relatives au quat	Prévisions total 1979	1er semestre 1980	2em semestre 1980			
	! 1979 ! 1980 !	! 1979 ! 1980 !	! 1979 ! 1980 !	! 1979 ! 1980 !			
1. PLANTATION							
Reboisement	-	175 ha	175 ha	147 ha	90 ha	237 ha	135 %
Création des forêts récréatives	86 ha	70 ha	156 ha	-	34 ha	34 ha	21 %
Plantation d'espèces pastorales	52 ha	10 ha	62 ha	-	10 ha	10 ha	16 %
Sauvegarde des plantations	-	475 ha	475 ha	263 ha	240 ha	503 ha	105 %
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Terrassement et exutoires (manuel)	35 ha	35 ha	70 ha	2 ha	35 ha	37 ha	52 %
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S	23 ha	180 ha	203 ha	25 ha	71 ha	96 ha	47 %
4. PLANTATION PARCELLAIRE (FORETS)	-	300 ha	300 ha	40 ha	30 ha	70 ha	23 %
5. PROTECTION DES FORETS							
Ouverture de pare-feu	-	4 km	4 km	2 km	2 km	4 km	100 %
Entretien de pare-feu	10 km	15 km	25 km	-	-	-	-
Lutte contre les parasites	439 ha	670 ha	1109 ha	83 ha	96 ha	179 ha	16 %
6. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES							
Ouverture de pistes	7 km	10 km	17 km	4 km	-	4 km	23 %
Entretien de pistes	3 km	40 km	43 km	28 km	11 km	39 km	90 %
TOTAL :						! 65 453 !	! 85 434 !

ARRONDISSEMENT DE TUNIS

ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																			
	Plantation				Sauvegarde				Terrassement											
	Reboisement		Création des forêts récréatives		Plantation d'espèces pastorales		des plantations		et exutoires (manuel)											
	P	!	R	!	P	!	R	!	P	!	R	!	P	!	R	!	P	!	R	
Forêt de Gammarth et Raoued	30ha	!	33ha	!	85ha	!	24ha	!	-	!	-	!	130ha	!	157ha	!	10ha	!	!	-
Protection de Hammam-Lif	20ha	!	54ha	!	70ha	!	10ha	!	62ha	!	10ha	!	220ha	!	198ha	!	60ha	!	37ha	
Bassin Versant de Oued Meliane	25ha	!	14ha	!	-	!	-	!	-	!	-	!	100ha	!	90ha	!	-	!	-	
Espace verts	100ha	!	136ha	!	1ha	!	-	!	-	!	-	!	25ha	!	58ha	!	-	!	-	
TOT A U X :	175ha		237ha		156ha		34ha		62ha		10ha		475ha		503ha		70ha		37ha	

ARRONDISSEMENT DE TUNIS
ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS													
	sauvegarde!implantatio des ouvrages ! C.E.S	parcel- laire (foret)	ouverture! de pare-feu	entretien! pare-feu	lutte contre! pare-feu	ouverture! parasites	infrastructure routière de pistes	entretien pistes	! P ! R	! P ! R	! P ! R	! P ! R	! P ! R	! P ! R
Forêt de Gammarth et Raoued	80ha!	36ha!	-	-	-	5km!	-	355ha!	40ha!	6km!	-	123km!	16km	
Protection de Hammam-Lif	123ha!	60ha!	300ha!	70ha!	4km!	4km!	20km!	-	546ha!	80ha!	11km!	4km!	14km!	7km
Bassin Versant de Oued Meliane	-	-	-	-	-	-	-	208ha!	59ha!	-	-	-	7km!	6km
Espaces verts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10km
T O T A U X :	1203ha!	96ha!	300ha!	70ha!	4 km!	4 km!	25km!	-	1109ha!	179ha!	17km!	4km!	43km!	39km

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

.14.

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcen- tage des réali- sations!	Crédits Nb. de J.T	Crédits Nb. de J.T	dépensés Cout total en(D)
	Réli- quat	Prévi- 1979	1er 1980	2em tre	!semes- !tre	!semes- !tre	!total	
1. PLANTATION								
Reboisement	203 ha	400 ha	603 ha	73 ha	20 ha	93 ha	15 %	56 886
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL								
Terrassement et exutoires (manuel)	18 ha	280 ha	298 ha	194 ha	39 ha	233 ha	78 %	12 537
Terrassement et exutoires (mécani.)	1748ha	1000ha	2748ha	5 ha	92 ha	97 ha	4 %	6 484
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S	111 ha	200 ha	311 ha	66 ha	75 ha	141 ha	45 %	6 838
4. PLANTATION PARCELLAIRE (FORETS)	28 ha	2000ha	2028ha	1271ha	940 ha	2211ha	109 %	12 187
5. PROTECTION DES FORETS								
Couverture de pare-feu	-	20 km	20 km	10 km	2 km	12 km	60 %	4 393
Entretien de parr-feu	-	20 km	20 km	23 km	-	23 km	115 %	2 408
Jutte contre les parasites	-	2000ha	2000ha	529 ha	606 ha	1135ha	57 %	7 305
6. INFRASTRUCTURES ROUTIERES								
Ouverture de pistes	-	15 km	15 km	8 km	15 km	23 km	135 %	218
Entretien de pistes	3 km	15 km	18 km	13 km	32 km	45 km	250 %	2 343
T O T A L :							116 063	133 087.251

ARRONDISSEMENT DE ZAGHOUAN
STAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS			NATURE DES ACTIONS					
	Plantation		Travaux de C.E.S					
	reboisement	d'espèces pastorale et exutoires (manuel)	terrassement et débroussailage	terrassement mécanique	P	R	P	R
Bassin versant de Oued Smar et Nana	100ha	30ha	75ha	8ha	-	-	1700ha	97ha
Bassin versant de Oued El Melah	167ha	35ha	-	-	298ha	233ha	120 ha	-
Bassin versant de Oued Saadine	124ha	14ha	-	-	-	-	-	-
Et de Chenanfa et Jebel Mansour	181ha	14ha	-	-	-	-	-	-
Reboisement de Bouhejba et Farhat*	31ha	-	-	-	-	-	-	-
Bassin versant de Oued Ramel *	-	-	-	-	-	-	460ha	-
Jebel Zriba et Jebel Bou Safra *	-	-	48ha	-	-	-	-	-
Bassin versant de Oued Bokbaka *	-	-	-	-	-	-	468ha	-
T O T A U X :		603ha	93ha	123ha	8ha	298ha	233ha	2748ha ! 97ha

* Projets hors programmation qui présentent des reliquats durant l'année 1979.

ARRONDISSEMENT DE ZAGHOUAN
STAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS							
	Plantation		Travaux de C.E.S					
	reboisement	d'espèces pastoralexutoires (manuel)	terrassement et exutoires (manuel)	terrassement (mécanique)				
	P	R	P	R	P	R	P	R
Bassin versant de Oued Smar et N'hana	100ha	30ha	75ha	8ha	-	-	1700ha	97ha
Bassin versant de Oued El Melah	167ha	35ha	-	-	298ha	233ha	120 ha	-
Bassin versant de Oued Saadine	124ha	14ha	-	-	-	-	-	-
Fleuve Chenanfa et Jebel Mansour	181ha	14ha	-	-	-	-	-	-
Reboisement de Bouhejba et Farhat*	31ha	-	-	-	-	-	-	-
Bassin versant de Oued Ramel *	-	-	-	-	-	-	460ha	-
Jebel Zriba et Jebel Bou Safra *	-	-	48ha	-	-	-	-	-
Bassin versant de Oued Bokbaka *	-	-	-	-	-	-	468ha	-
T O T A U X :	603ha	93ha	123ha	8ha	298ha	233ha	2748ha	97ha

* Projets hors programmation qui présentent des reliquats durant l'année 1979.

ARRONDISSEMENT DE ZAGHOUAN

ETAT DES REALISATIONS EN 1980

.16.

ARRONDISSEMENT DE BIZERTE

COMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

.17.

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcen- tage des réali- sations!	Crédits dé- pensés Nb. de J.T. Cout total en(D)
	Reli- quat	!Previ- sions 1979	1er ! total 1980	2em ! semes tre		
	sions	total	semes	total		
1. PLANTATION						
Boisement	127 ha	450 ha	577 ha	160 ha	226 ha	386 ha
Fixation et reboisement des dunes	33 ha	100 ha	133 ha	31 ha	44 ha	75 ha
Mouillage						
Plantation d'espèces pastorales	22 ha	100 ha	122 ha	10 ha	30 ha	40 ha
Prévegarde des plantations	-	650 ha	650 ha	560 ha	241 ha	801 ha
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL						
Arrasement et exutoires (manuel)	-	450 ha	450 ha	543 ha	3 ha	547 ha
3. PLANTATION PARCELLAIRE (FORETS)						
	3000ha	3000ha	6000ha	1000ha	1500ha	2500ha
4. PROTECTION DES FORETS						
Ouverture de pare-feu	24 km	40 km	64 km	-	15 km	15 km
Maintenance de pare-feu	2 km	100 km	102 km	44 km	102 km	146 km
Bataille contre les parasites	-	1100ha	1100ha	316 ha	562 ha	878 ha
5. INFRASTRUCTURES ROUTIERES						
Ouverture de pistes	24 km	25 km	49 km	13 km	8 km	21 km
Maintenance de pistes	-	130 km	130 km	79 km	158 km	237 km

T O T A L

ARRONDISSEMENT DE BIZERTEETAT DES REALISATIONS EN 1980VENTILATION PAR PROJET

INVENTAIRE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	PLANTATION						Sauvegarde des plantations					
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Mise en valeur de SEDJENANE	347ha	136ha	133ha	65ha	122ha	20ha	400ha	333ha	-	-	-	-
Forêt de REMEL et BECHATEUR	160ha	187ha	-	10ha	-	-	250ha	468ha	50ha	-	-	-
Bassin versant de Oued JOUINI	70ha	63ha	-	-	-	20ha	-	-	-	400ha	547ha	-
TOTAUX :	577ha	386ha	133ha	75ha	122ha	40ha	650ha	801ha	450ha	547ha	-	-

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS												
	Implantation parcellaire		ouverture de pare-feu		entretien de pare-feu		lutte contre les parasites		ouverture de pistes		Infrastructure routière		
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
Forêt en valeur de EDJENANE	15500ha	2500ha	64km	15km	60km	65km	100ha	50ha	34km	21km	70km	1200km	
Forêt de REMIL et RECHATEUR	500ha	-	-	-	-	42km	81km	1000ha	678ha	-	-	60km	37km
Bassin versant de QED JOURINE	-	-	-	-	-	-	-	150ha	15km	-	-	-	-
T O T A U X :	6000ha	2500ha	64km	15km	102km	146km	1100ha	878ha	49km	21km	130km	1237km	

ARRONDISSEMENT DE BEJA
COMPTÉ RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcentage des réalisations	Nb. de J.T	Crédits dépensés		
	Relatives	Prévisionnelles	1er semestre 1979	2em semestre 1980					
	quatre	total 1980	total semes-tré	total semes-tré					
1. PLANTATION	-	650 ha	650 ha	107 ha	409 ha	516 ha	79 %	131 740	
reboisement	-	250 ha	250 ha	-	153 ha	153 ha	61 %	65 041	
Fixation et reboisement des dunes littorales	-	182 ha	300 ha	482 ha	229 ha	175 ha	84 %	3 743	
auvegarde des plantations	-	182 ha	300 ha	482 ha	229 ha	175 ha	84 %	3 743	
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL	-	192 ha	400 ha	592 ha	150 ha	150 ha	51 %	29 938	
errassement et exutoires (manuel)	-	822 ha	2500ha	3322ha	145 ha	358 ha	503 ha	15 %	1 409
errassement et exutoires (mérani.)	-	1200ha	2000ha	453 ha	824 ha	1277ha	64 %	1 693	
Courbes de niveau et bandes enherbées	-	1200ha	2000ha	453 ha	824 ha	1277ha	64 %	1 693	
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S	92 ha	-	92 ha	-	-	-	-	-	
4. AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE FORESTIER	-	1000ha	1000ha	700 ha	300 ha	1000ha	100 %	12 475	
Implantation parcellaire (forêts)	-	1500ha	1500ha	900 ha	-	1900 ha	60 %	7 130	
Implantation parcellaire (maquis)	-	1500ha	1500ha	1768ha	1000ha	2768ha	185 %	29 509	
5. PROTECTION DES FORÊTS	-	1500ha	1500ha	1768ha	1000ha	2768ha	185 %	29 509	
Bataille contre les parasites	-	1500ha	1500ha	1768ha	1000ha	2768ha	185 %	29 509	
6. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES	27 km	20 km	47 km	3 km	13 km	16 km	34 %	12 990	
Ouverture de pistes	-	60 km	60 km	30 km	68 km	98 km	147 %	3 005	
Maintien de pistes	-	60 km	60 km	30 km	68 km	98 km	147 %	3 005	
TOTAL :							298 673		

ARRONDISSEMENT DE BEJA

ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VEILLETTATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Plantation				Travaux de C.E.S							
	R	R	P	R	Sauvegarde	Terrassement	et exutoires	(manuel)	Terrassement	Courbes de	niveau et bandes	enherbées
B.V. de OUED ZCUARA	-	-	250ha	153ha	50ha	245ha	-	-	-	-	-	-
B.V. de OUED KHALLED	-	-	-	-	-	31ha	-	-	-	-	-	-
B.V. de OUED KASSEB	100ha	59ha	-	-	-	29ha	400ha	300ha	-	-	-	-
PROTECTION DU BARRAGE SIDI SALEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.V. de OUED EL KHIL	450ha	457ha	-	-	382ha	99ha	192ha	-	121ha	175ha	-	-
B.V. de OUED ZARGA	100ha	-	-	-	50ha	-	-	-	320ha	328ha	2000ha	1277ha
TOTALUX :	650ha	516ha	250ha	153ha	482ha	404ha	592ha	300ha	3322ha	503ha	2000ha	1277ha

ARRONDISSEMENT DE BEJA

ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS														
	Sauvegarde des ouvrages O.E.S		Aménagement de l'espace forestier				lutte contre les parasites				Infrastructure routière				
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	ouverture de pistes	entretien de pistes			
B.V. QUED ZOARA	!	-	!	-	!1000ha	!1000ha	!1500ha	!900ha	!300ha	!304ha	!12km	!13km	!20km	!29km	
B.V. QUED KHALLED	!	-	!	-	!	-	!	-	!	700ha	!1774ha	-	-	!15km	!58km
B.V. QUED KASSAB	!	-	!	-	!	-	!	-	!	500ha	!690ha	!6km	-	-	-
<u>PROTECTION DU BARRAGE DE SIDI SALEM</u>	!		!		!		!		!		!	!	!	!	
B.V. QUED EL KHIL	!	92ha	!	-	!	-	!	-	!	-	!14km	!3km	!25km	!11km	
B.V. QUED ZARGA	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!15km	-	-	-	
T O T A U X :	!	92ha	!	-	!1000ha	!1000ha	!1500ha	!900ha	!1500ha	!2768ha	!47km	!16km	!60km	!98km	

ARRONDISSEMENT DE JENDOUBA

OMPTE RENSEIGNÉ ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévision Relié quat 1979	Prévision total 1980	Réalisations		Pourcent age des réali- sations	Créd. Nb.de J	dépensés Cout total en(D'
			1er semes	2em semes			
<u>1. PLANTATION</u>							
Reboisement	271 ha	540 ha	811 ha	308 ha	176 ha	484 ha	59 %
Plantation et reboisement des dunes	5 ha	100 ha	105 ha	77 ha	12 ha	89 ha	84 %
Plantations	-	1575 ha	1575 ha	143 ha	363 ha	506 ha	88 %
Sauvegarde des plantations	-	1500 ha	500 ha	422 ha	88 ha	500 ha	100 %
<u>2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL</u>							
Terrassement et exutoires (manuel)	30 ha	500 ha	530 ha	117 ha	375 ha	492 ha	92 %
<u>3. S AUVÉGARDE DES OUVRAGES C.E.S</u>	-	1570 ha	1570 ha	114 ha	274 ha	488 ha	85 %
<u>4. PLANTATION PARCELLAIRE</u>	2480ha	-	2480ha	-	-	-	-
<u>5. PROTECTION DES FORÊTS</u>							
Entretien de pare-feu	-	400 km	400 km	308 km	105 km	413 km	103 %
lutte contre les parasites	2134ha	3000ha	5134ha	2541ha	386 ha	2927ha	57 %
<u>6. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES</u>							
Ouverture de pistes	5 km	-	5 km	-	-	-	-
Entretien de pistes	-	400 km	400 km	230 km	267 km	497 km	124 %
T O T A L :						412.689	538.308,814

ARRONDISSEMENT DE JENDOUBA

ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Plantation						! Sauvegarde des plantations et exutoires (manuel)					
	Fixation et reboisement			! Fixation et reboisement des dunes littorales			Plantation d'espèces pastorales			! Sauvegarde des plantations		
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
B.V. de OUED BOUHERTA	150ha	43ha	-	-	100ha	84ha	100ha	57ha	111ha	147ha		
B.V. de CUED EL KEBIR	96ha	85ha	-	-	50ha	-	100ha	33ha	87ha	81ha		
Forêt de GHARDIMAOU	225ha	150ha	-	-	150ha	152ha	100ha	119ha	125ha	110ha		
Forêt de AIN DRAHEM	238ha	148ha	-	-	125ha	120ha	100ha	191ha	157ha	104ha		
Forêt de TABARKA	102ha	58ha	105ha	89ha	150ha	150ha	100ha	100ha	50ha	50ha		
T O T A U X :	811ha	484ha	105ha	89ha	575ha	506ha	500ha	500ha	530ha	492ha		

ARRONDISSEMENT DE JENDOUBAETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

.25.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Sauvegarde des ouvrages		I. plantation parcellaire		Protection des Forêts entretien de pare-feu		lutte contre les parasites		Infrastructure routière ouverture de pistes		entretien de pistes	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
V. OUED BOUHERTLA	50ha	43ha	-	-	100km	65km	1429ha	1104ha	5km ⁽¹⁾	-	80km	84km
V. OUED EL KEBIR	150ha	143ha	-	-	50km	25km	957ha	344ha	-	-	60km	14km
Forêt de GHARDIMAOU	120ha	117ha	-	-	100km	163km	700ha	-	-	-	100km	257km
Forêt de AIN DRAHEN	150ha	95ha	-	-	100km	76km	794ha	1029ha	-	-	80km	94km
Forêt de TABARKA	100ha	90ha	2480ha	-	50km	84km	1254ha	450ha	-	-	80km	48km
T O T A U X :	570ha	488ha	2480ha	-	400km	413km	5134ha	2927ha	5km	-	400km	497km

(1) Hors programmation (Reliquat 1979)

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcen- tage des réalisations	Nb. de J.T	Crédits dépendus Cout total en(D)
	Reli-quat	!Prévi- sions ! 1979	1er total	2em ! semes- ! 1980 ! tre			
	sions ! 1980 !	total ! 1980 !	! semes- ! tre !	! total ! tre !			
1. PLANTATION							
Reboisement	85 ha	320 ha	405 ha	193 ha	204 ha	397 ha	98 %
Plantation d'espèces pastorales	85 ha	100 ha	185 ha	63 ha	29 ha	92 ha	49 %
Sauvegarde des plantations	254 ha	200 ha	454 ha	94 ha	4 ha	98 ha	21 %
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Terrassement et exutoires (manuel)	123 ha	200 ha	323 ha	265 ha	91 ha	356 ha	110 %
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S							
	1 ha	100 ha	101 ha	45 ha	32 ha	77 ha	76 %
4. PROTECTION DES FORETS							
Ouverture de pare-feu	-	10 km	10 km	3 km	-	3 km	30 %
Entretien de pare-feu	-	30 km	30 km	47 km	8 km	55 km	183 %
Battle contre les parasites	-	3000ha	3000ha	1124ha	351 ha	1475ha	49 %
5. INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
Ouverture de pistes	17 km	45 km	62 km	9 km	4 km	13 km	20 %
Entretien de pistes	3 km	50 km	53 km	1 km	25 km	26 km	49 %
T O T A L :						191 403	245.379.959

ARRONDISSEMENT DU KEF

ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS													
	Plantation													
	reboisement	plantation d'espèces pastorales	sauvegarde des plantations											
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Forêt de SAKIET SIDI YOUSSEF	100ha	86ha	31ha	22ha	102ha	1ha	53ha	78ha						
Forêt de TAKROUNA	8ha	2ha	30ha	-	52ha	1ha	-	11ha						
T. V. OUED MELLEGUE	202ha	211ha	83ha	70ha	213ha	72ha	110ha	148ha						
T. V. OUED TESSA	95ha	91ha	24ha	-	37ha	24ha	130ha	119ha						
D. V. OUED EL HANECH *	-	-	17ha	-	50ha	-	30ha	-						
T O T A U X :	405ha	390ha	185ha	92ha	454ha	98ha	323ha	356ha						

* Hors programmation (reliquat 1979)

ARRONDISSEMENT DU KEF
ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

TITRE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	sauvegarde		Protection des forêts						Infrastructure routière			
	des ouvrages		ouverture	entretien	lutte contre	ouverture	entretien	ouverture	entretien	ouverture	entretien	ouverture
	C.E.S	de pare-feu	de pare-feu	les parasites	de pistes	de pistes	de pistes	P ! R	P ! R	P ! R	P ! R	P ! R
	! P	! R	! P	! R	! P	! R	! P	! R	! P	! R	! P	! R
Forêt de SAKIET SIDI YOUSSEF	100ha	45ha	4km	1km	10km	19km	800ha	462ha	20km	-	21km	11km
Forêt de TAKROUNA	-	-	6km	2km	10km	23km	500ha	200ha	12km	9km	5km	6km
B.V. OUED MELLEGUE	-	10ha	-	-	5km	7km	700ha	706ha	22km	2km	15km	5km
B.V. OUED TESSA	-	21ha	-	-	5km	5km	1000ha	87ha	5km	2km	12km	4km
B.V. OUED EL HANECH *	1ha	-	-	-	-	-	-	-	3km	-	-	-
T O T A U X :	101ha	76ha	10km	3km	30km	54km	300ha	1455ha	62km	13km	53km	26km

* Hors programmation (reliquat 1979)

ARRONDISSEMENT DE SILIANACOMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions	Réalisations	Pourcen-	Crédits	dépensés				
	Reli- !Prévi-! quat !sions ! 1979 ! 1980 !	1er ! 2em ! total !semes-!semes-!total ! tre ! tre !	tage des! réalisa- Nb. de J.T !Cout en Dinars tions !						
<u>1. PLANTATION</u>									
Reboisement	! 98 ha!	400 ha!	498 ha!	35 ha!	143 ha!	178 ha!	35 %	!	!
Plantation d'espèces pastorales	- ! 200 ha!	200 ha!	40 ha!	174 ha!	214 ha!	107 %	!	!	!
Sauvegarde des plantations	! 107 ha!	204 ha!	311 ha!	129 ha!	92 ha!	221 ha!	71 %	!	!
<u>2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL</u>								!	!
Terrassement et exutoires (manuel)	- ! 350 ha!	350 ha!	255 ha!	141 ha!	396 ha!	113 %	!	!	!
Terrassement et exutoires (mécani.)	! 300 ha!	200 ha!	500 ha!	- ! 5 ha!	5 ha!	1 %	!	!	!
<u>3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S</u>	- ! 200 ha!	200 ha!	215 ha!	- !	215 ha!	107 %	!	!	!
<u>4. IMPLANTATION PARCELLAIRE (FORET)</u>	- ! 960 ha!	960 ha!	770 ha!	190 ha!	960 ha!	100 %	!	!	!
<u>5. PROTECTION DES FORETS</u>								!	!
Entretien de pare-feu	- ! 140 km!	140 km!	130 km!	25 km!	155 km!	110 %	!	!	!
Lutte contre les parasites	- ! 1500ha!	1500ha!	1646ha!	- !	1646ha!	109 %	!	!	!
<u>6. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES</u>								!	!
Ouverture de pistes	! 33 km!	30 km!	63 km!	- ! 18 km!	18 km!	28 %	!	!	!
Entretien de pistes	- ! 140 km!	140 km!	97 km!	64 km!	161 km!	115 %	!	!	!
T O T A L :					! 236 637	! 281.884,454			

ARRONDISSEMENT DE SILIANA
ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

TITRE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS						Travaux de C.E.S					
	Plantation			! Sauvegarde des plantations			Terrassement et exutoires (manuel)			Terrassement (mécanique)		
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Forêt de KESSERA	100ha	15ha	-	-	45ha	25ha	-	-	-	-	-	-
U.V. OUED LAHTAB	150ha	60ha	100ha	100ha	34ha	100ha	150ha	195ha	100ha	-	-	-
rimètre de OUED LAKHES	-	-	20ha	20ha	-	-	200ha	201ha	-	-	-	-
Forêt de JEREL BARGOU	70ha	37ha	30ha	33ha	65ha	-	-	-	-	-	-	-
Forêt de BOU ARADA	59ha	21ha	-	-	75ha	56ha	-	-	-	-	-	-
U.V. OUED TESSA	119ha	45ha	50ha	61ha	92ha	40ha	-	-	400ha	5ha	-	-
T O T A U X :	498ha	178ha	200ha	214ha	311ha	221ha	350ha	396ha	500ha	5ha		

ARRONDISSEMENT DE SIDI JAMA
ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS												
	Sauvegarde des ouvrages C.N.S		Implantation parcellaire		Protection des forêts entretien de pare-feu			Infrastructure routière ouverture les parasites			entretien de pistes		
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Fo ^t de KESSERA	!	-	!	-	!	960ha	! 960ha	!	55km	! 75km	! 500ha	! 630ha	! -
B.V. OUED LAHTAB	!	100ha	! 105ha	!	-	!	!	-	!	-	! 200ha	! 200ha	! 30km
Périmètre OUED LAKHES	!	100ha	! 110ha	!	-	!	!	-	!	-	!	3km	! -
Fo ^t de JEBEL BARGOU	!	-	!	-	!	-	!	!	45km	! 30km	! 300ha	! 282ha	! 10km
Fo ^t de BOU ARADA	!	-	!	-	!	-	!	!	40km	! 50km	! 200ha	! 265ha	! -
B.V. OUED TESSA	!	-	!	-	!	-	!	!	-	!	300ha	! 269ha	! 20km
T O T A U X :	!	200ha	! 215ha	!	960ha	! 960ha	!	140km	! 155km	! 1500ha	! 1646ha	! 63km	! 18km
												! 140km	! 161km

ARRONDISSEMENT DE KASSERINECOMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcentage des réalisations	Crédit dépendant de l'Nb. de réalisations	Cout total en dinars
	Reli-quat	Prévi-sions ! total 1980	1er semes	2em semes			
1. PLANTATION							
Reboisement	195ha	330ha	525ha	162ha	66ha	228ha	69% 133282
Plantation d'espèces pastorales	56ha	340ha	396ha	330ha	48ha	378ha	95% 90390
Sauvegarde des plantations	-	200ha	200ha	251ha	189ha	440ha	220% 14641
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Terrassement et exutoires (manuel)	-	980ha	980ha	380ha	429ha	809ha	83% 104526
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S	-	350ha	350ha	261ha	80ha	341ha	97% 7093
4. IMPLANTATION PARCELLAIRE (Forêts)							
	3530ha	3530ha	3418ha	391ha	3809ha	107%	6314
5. PROTECTION DES FORÊTS							
Ouverture de pare-feu	-	10km	10km	8km	2km	10km	100% 2736
Entretien de pare-feu	-	82km	82km	69km	43km	112km	137% 9036
Lutte contre les parasites	-	1500ha	1500ha	1864ha	1480ha	3344ha	223% 7030
6. INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE							
Ouverture de pistes	-	24km	24km	8km	6km	14km	58% 1300
Entretien de pistes	-	180km	180km	19km	215km	234km	130% 15090
TOTAL :							1392438

ARRONDISSEMENT DE KASSERINE

ETAT DES REALISATIONS EN 1980

VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS													
	Plantation						sauvegarde des plantations							
	reboisement			plantation d'espèces pastorales			Terrassement et exutoires (manuel)							
	P	I	R	P	I	R	P	I	R	P	I	R		
Protection du périmètre de SBIBA	73 ha	!	20 ha	15 ha	!	16 ha	!	25 ha	!	120 ha	!	200 ha	!	293 ha
Med Khnouda	-	!	-	-	!	-	!	-	!	-	!	600 ha	!	300 ha
Med Indlou	40 ha	!	4 ha	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-
<u>ESTIMATION EN VALEUR DES FORETS NATURELLES DU GOUVERNORAT DE KASSERINE</u>														
Béret de KASSERINE	79 ha	!	36 ha	10 ha	!	10 ha	!	90 ha	!	150 ha	!	-	!	-
Béret de Tala	293 ha	!	125 ha	56 ha	!	-	!	60 ha	!	87 ha	!	140 ha	!	153 ha
Béret de MGILLIA	40 ha	!	43 ha	25 ha	!	62 ha	!	25 ha	!	83 ha	!	40 ha	!	63 ha
<u>ENAGLEMENT DES NAPPES ALFATIERES</u>														
Zone de KASSERINE	-	!	-	190 ha	!	190 ha	!	-	!	-	!	-	!	-
Zone de SBEITLA	-	!	-	30 ha	!	30 ha	!	-	!	-	!	-	!	-
Zone de FERIANA	-	!	-	70 ha	!	70 ha	!	-	!	-	!	-	!	-
TOTAUX :	525 ha	!	228 ha	396 ha	!	378 ha	!	200 ha	!	440 ha	!	980 ha	!	809 ha

ARRONDISSEMENT DE KASSERINE

ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

.34.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	sauvegarde des ouvrages		implantation C.E.S		Protection des forêts ouverture de parcellaire		!Infrastructure routière !lutte contre les parasites		entretien de pare-feu		ouverture de pistes	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
protection du périmètre de SBIBA	250ha	241ha	-	-	2km	1km	12km	-	150ha	220ha	-	-
Med KHOUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Med INDLOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>MISE EN VALEUR DES FORETS NATURELLES DU GOUVERNORAT DE KASSERINE</u>												
Forêt de KASSERINE	100ha	100ha	1130ha	1064ha	5km	5km	40km	71km	500ha	900ha	12km	6km
Forêt de TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	20km	23km	-	20km
Forêt de MGHILLA	-	-	-	400ha	400ha	3km	4km	10km	18km	150ha	550ha	-
<u>ENAGEMENT DES NAPPES ALFATIERES</u>												
Zone de KASSERINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12km	-	40km
Zone de SBEITLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20km
Zone de FERIANA	-	?	2000ha	2345ha	-	-	-	-	-	-	-	40km
<u>T O T A U X :</u>												
	350ha	341ha	3530ha	3809ha	10km	10km	82km	112km	1500ha	3344ha	24km	14km
											180km	234km

SUITE EN

F 2



MICROFICHE N°

03821

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة

المركز القومي
للتوصيق الفلاحي
تونس

F 2

ARRONDISSEMENT DE SIDI BOUZID
COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT*
DES TRAVAUX PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcen- tage des réali- sations!	Crédits Nb. de J.T	dépensés !Cout total en(D)
	Réali- quat	!Prévi- sions !total ! 1979 ! 1980	1er ! 2em ! ! semes ! semes- ! tre ! tre !	! total ! total			
1. PLANTATION							
Reboisement		25 ha	120 ha	145 ha	35 ha	64 ha	99 ha 68 %
Plantation d'espèces pastorales		11 ha	240 ha	251 ha	108 ha	3 ha	111 ha 44 %
Sauvegarde des plantations		--	100 ha	100 ha	147 ha	349 ha	496 ha 496 %
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Terrassement et exutoires (manuel)	-	1500 ha	500 ha	317 ha	263 ha	580 ha	116 %
Terrassement et exutoires (mécani.)	70 ha	500 ha	570 ha	305 ha	205 ha	505 ha	88 %
3 SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S	-	1800 ha	800 ha	76 ha	127 ha	203 ha	25 %
4. IMPLANTATION PARCELIAIRE (FORETS)	1000ha	1000ha	2000ha	-	-	-	-
5. PROTECTION DES FORETS							
Ouverture de pare-feu	-	5 km	5 km	5 km	4 km	9 km	180 %
Entretien de pare-feu	-	15 km	15 km	-	6 km	6 km	40 %
Lutte contre les parasites	-	100 ha	100 ha	-	100 ha	100 ha	100 %
6. INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
Ouverture de pistes	11 km	20 km	31 km	7 km	5 km	12 km	38 %
Entretien de pistes	-	80 km	80 km	18 km	50 km	68 km	85 %

TOTAL :

! 169 047 ! 262.508,292

* y compris le projet spécial

ARRONDISSEMENT DE SIDI BOUZID

ETAT DES REALISATIONS EN 1980 *
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Plantation			!sauvegarde			Travaux de C.E.S					
	reboisement	!plantation !d'espèces	!pastorales	des	!plantations	!exutoires (manuel)	terrassement et terrassement	!mécanique				
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
B.V. OUED SERG EDHIFA	! 45ha	! 21ha	! 52ha	! 34ha	! 30ha	! 28ha	! 200ha	! 389ha	! 370ha	! 300ha		
B.V. OUED ERRECHIHI	! 20ha	! 27ha	! 25ha	! 33ha	! 20ha	! 134ha	-	! 166ha	-	-	-	-
Protection de MIZZOUNA	! 25ha	! 13ha	! 50ha	! 13ha	! 20ha	! 111ha	-	! 5ha	-	-	-	-
Parc National de BOUHEDNA	! 30ha	! 18ha	-	-	! 20ha	! 90ha	-	-	-	-	-	-
Forêt de LGHILIA	! 25ha	! 20ha	! 25ha	! 15ha	! 10ha	! 10ha	-	-	-	-	-	-
Aménagement des nappes artificielles	-	-	-	! 99ha	! 16ha	-	-	-	-	-	-	-
B.V. OUED BEN SALLEM	-	-	-	-	-	! 123ha	! 300ha	! 20ha	! 200ha	! 205ha		
T O T A U X :	! 145ha ! 99ha ! 251ha ! 111ha ! 100ha ! 496ha ! 500ha ! 580ha ! 570ha ! 505ha											

* y compris le projet spécial

VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS																	
	sauvegarde		des ouvrages		implantation		ouverture		entretien		protection des forêts		lutte contre les parasites		ouverture		Entretien	
	C.E.S		parcellaire		de pare-feu		de pare-feu		! de pare-feu		! protection des forêts		! lutte contre les parasites		! pistes		! pistes	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
B.V. OUED SERG EDHIBA	1350ha	23ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3km	10km	3km
B.V. OUED ERRCHIHI	1450ha	118ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5km	2km
Protection de MEZZOUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5km	8km
Parc National BOUHEDMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5km	5km	6km
Forêt de MGHILLA	-	-	-	-	-	-	5km	9km	15km	6km	100ha	100ha	16km	5km	10km	10km	10km	
Aménagement des nappes alfatières	-	-	-	12000ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140km	37km	
B.V. OUED BEN SALDEM	-	62ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10km	4km	5km
T O T A U X :	1800ha	1203ha	2000ha	-	5km	9km	15km	6km	100ha	100ha	31km	12km	80km	68km				

* y compris le projet spécial

ARRONDISSEMENT DE GAFSA

COMPTÉ RENDU ANNUEL D'AVANCIEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcentage des réalisations	Crédits Nb. de J.T	Cout total en (D)	dépensés
	Reli-quat	Prévi-1980	1er semes	2em semes				
	1979	1980	total	total	réali-tre	tre	sations	
1. PLANTATION								
Reboisement	22 ha	30 ha	52 ha	-	10 ha	10 ha	19 %	
Fixation et reboisement des dunes continentales	64 ha	30 ha	94 ha	4 ha	(1)	(1)	(1)	
Sauvegarde des plantations	-	250 ha	250 ha	-	-	-	-	
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL								
Terrassement et exutoires (manuel)	311 ha	320 ha	631 ha	30 ha	225 ha	255 ha	40 %	
Construction des jessours	-	50 ha	50 ha	-	13 ha	13 ha	26 %	
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S								
	278 ha	300 ha	578 ha	-	311 ha	311 ha	53 %	
4. I PLANTATION PARCELLAIRE (FORETS)								
	2200ha	2200ha	-	-	-	-	-	
5. INFRASTRUCTURES ROUTIERES								
Ouverture de pistes	-	20 km	20 km	3 km	20 km	23 km	115 %	
Entretien de pistes	10 km	20 km	30 km	-	17 km	17 km	56 %	
6. LUTTE CONTRE L'ENVAHISSEMENT PAR LES SABLES								
Confection de tabias	13 km	20 km	33 km	5 km	(1)	(1)	(1)	
Rehaussement de tabias	-	30 km	30 km	29 km	(1)	(1)	(1)	
T O T A L :								38 091

(1) Les réalisations ont été faites à l'Arrondissement forestier de Tozeur, référer-vous à la partie réservée au dit Arrondissement.

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS															
	Plantation				fixation et reboisement				sauvegarde des dunes continentales				Travaux de C.E.S			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	F	R	P	R		
Lutte contre l'envahissement par les sables	-	-	94ha	(1)	200ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.V. OUED ESSED	27ha	-	-	-	25ha	-	-	-	128ha	110ha	-	-	-	-		
Traitement en C.E.S de OUED CHAISI	15ha	-	-	-	-	-	-	-	383ha	110ha	-	-	-	-		
Traitement de JEBEL ORBITA	10ha	10ha	-	-	25ha	-	-	-	120ha	35ha	50ha	13ha	-	-		
Aménagement des nappes alfatières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
T O T A U X :	52ha	10ha	94ha	(1)	250ha	-	-	-	631ha	255ha	50ha	13ha				

(1) Les réalisations ont été faites à l'arrondissement forestier de Tozeur. Référez-vous à la partie réservée au dit arrondissement.

ARRONDISSEMENT DE GAFSA
ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS													
	! sauvegarde des ouvrages CES	! implantation parcellaire	Infrastructure routière				entretien de pistes				lutte contre l'envahissement par les sables			
	! ouverture de pistes	! de pistes	! R	P	! R	P	! R	P	! R	P	! R	P	! R	
	! de tabias	! de tabias	! rehaussement de tabias	! de tabias	! confection de tabias	! rehaussement de tabias	! de tabias	! confection de tabias	! rehaussement de tabias	! de tabias	! confection de tabias	! rehaussement de tabias	! de tabias	
Lutte contre l'envahissement par les sables	!	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	33km	!	
B.W. CUED ESSÉD	!	278ha	! 100ha	-	!	-	!	10km	!	10km	!	(1)	!	
Traitement en C.E.S de JEBEL EL CHAMSI	!	200ha	! 100ha	-	!	-	!	-	!	-	!	-	!	
Traitement de JEBEL ORBATA	!	100ha	! 111ha	-	!	-	!	5km	!	5km	!	20km	!	
Aménagement des nappes aquatiques	!	-	!	-	!	2200ha	!	-	!	5km	!	8km	!	
										10km	!	5km	!	
										-	!	-	!	
T O T A U X :	!	578ha	! 311ha	2200ha	!	-	!	20km	!	23km	!	30km	!	
										17km	!	33km	!	
										(1)	!	30km	!	
											!	(1)		

(1) Les réalisations ont été faites à l'Arrondissement forestier de Tozeur. Réferez-vous à la partie réservée au dit Arrondissement.

ARRONDISSEMENT DE MEDENINE
COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcentage des réalisations	Crédits dépensés	
	Reli-	Prévi-	1er semes	2em semes		Nb. de J.T	Cout total en(D)
	quat	sions	total	!total	réali-	!	!
	1979	1980	tre	tre	sations		!
1. PLANTATION							
Plantation et reboisement des dunes continentales	-	80 ha	80 ha	34 ha	11 ha	45 ha	56 %
Sauvegarde des plantations	-	100 ha	100 ha	184 ha	62 ha	246 ha	246 %
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Drassement et exutoires (manuel)	-	200 ha	200 ha	147 ha	17 ha	164 ha	82 %
Construction de jessours	-	60 ha	60 ha	27 ha	-	27 ha	45 %
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S	-	-	-	-	63 ha	63 ha	-
4. PLANTATION PARCELLAIRE	-	1500ha	15000ha	-	-	-	-
(Recours du sud)							
5. INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
Renouvellement de pistes	-	15 km	15 km	-	-	-	-
6. LUTTE CONTRE L'ENVAHISSEMENT PAR LES SABLES							
Confection de tabias	-	15 km	15 km	6 km	6 km	12 km	80 %
Rehaussement de tabias	-	50 km	50 km	42 km	10 km	52 km	104 %
TOTAL :						105092	123.267,150

/-) RRONDISSEMENT DE MEDENINE

/-) ETAT DES REALISATIONS EN 1930 VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	/-) ETATURE DES ACTIONS							
	Fixation et reboisement des dunes continentales.		Sauvegarde des plantations		Terrassement et exutoires (manuel)		TRAVAUX DE C.E.S. Construction des jessours	
	P	I	R	P	I	R	P	I
Lutte contre l'envahissement par les sables.	30 ha	45 ha	100 ha	246 ha	-	-	-	-
Améliorations des parcours du Sud	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservation des eaux et du Sol	-	-	-	-	100ha	110 ha	-	-
Mise en valeur de la plaine El ABABSA.	-	-	-	-	100ha	54 ha	60 ha	27ha
T O T A U X :	80 ha	45 ha	100 ha	241 ha	200ha	164 ha	60 ha	27ha

ARRONDISSEMENT DE MEDENINE

ETAT DES REALISATION EN 1930 VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS												
			ATURE		DES		ACTIONS					
	Sauvegarde des Ouvrages C.E.S.	Implantation parcellaire	Ouverture de piste	Lutte contre l'Envahissement par les sables	Confection de Tabias	Rehaussement de Tabias	P	R	P	R	P	R
lutte contre l'envahissement par les sables.	-	-	-	-	-	-	15 km	12 km	50 km	52 km		
Amélioration des parcours du Sud	-	63 ha	15000ha	-	15km	-	-	-	-	-		
Conservation des eaux et du Sol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mise en valeur de la plaine EL ABABSA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
T O T A U X :	-	63 ha	115000ha	-	15km	-	15 km	12 km	50 km	52 km		

ARRONDISSEMENT DE GABESCOMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcent age des réali- sations!	Nb.de J.T	Crédits dé- pensés
	Reli- quat	évi- ons	1er total	2em !semes-			
	1979	980	tre	tre			
<u>1. PLANTATION</u>	!	!	!	!	!	!	!
Reboisement	!	9 ha	0 ha	39 ha	7 ha	15 ha	22 ha
Fixation et reboisement des dunes continentales	!	-	0 ha	40 ha	10 ha	30 ha	40 ha
Mauvegarde des plantations	!	-	0 ha	200 ha	628 ha	728 ha	1356ha
<u>2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL</u>	!	!	!	!	!	!	!
Construction des jesscours	!	50 ha	300 ha	350 ha	194 ha	167 ha	361 ha
<u>3. MAUVEGARDE DES JESSOURS</u>	!	-	100 ha	100 ha	162 ha	245 ha	407 ha
<u>4. PROTECTION DES FORETS</u>	!	!	!	!	!	!	!
Lutte contre les parasites	!	-	100 ha	100 ha	100 ha	-	100 ha
<u>5. INFRASTRUCTURES ROUTIERES</u>	!	!	!	!	!	!	!
Maintien de pistes	!	-	40 km	40 km	-	-	-
<u>6. LUTTE CONTRE L'ENVAHISSEMENT PAR LES SABLES</u>	!	!	!	!	!	!	!
Confection de tabias	!	10 km	32 km	42 km	7 km	7 km	14 km
Rehaussement de tabias	!	-	100 km	100 km	42 km	41 km	83 km
TOTAL :						! 321.131	! 310.294,094

/- 1) BORNDISSEMENT DE GABES

• 45 •

E TAT DES RELATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	VENTILATION DES ACTIONS									
	PLANTATION				Sauvegarde des Plantations		Construction des Jerrours			
	Reboisement	Fixation et le-boisement des dunes continentales.								
	F	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Lutte contre l'enfoncissement par les sables.	-	-	40ha	40ha	-	-	-	-	-	-
Aménagement de la chaîne de MATMATA.	-	-	-	-	-	-	227ha	349ha		
Mise en valeur de la plaine de SEGUI-EL HAMMA.	-	-	-	-	-	-	129ha	12ha		
Bassin versant de Djerid GABES	25ha	12ha	-	-	100ha	561ha	-	-	-	-
Espaces verts.	14ha	10ha	-	-	100ha	795ha	-	-	-	-
T O T A U X:	39ha	22ha	40ha	40ha	200ha	1356ha	350ha	1361ha		

ESTAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	T A T U R E D E S A C T I O N S							
	Sauvegarde des Jessours		Lutte contre les parasites		Entretien de pistes		Lutte contre les envahissements par les Sables	
	P	R	P	R	P	R	P	R
(Lutte contre l'envahissement par les sables.	-	-	-	-	-	-	42 km	14 km
(Aménagement de la chaîne de MATMATA	100ha	407 ha	-	-	-	-	100km	83 km
(Mise en valeur de la plaine (SEGUI-EL HAMMA.	-	-	-	-	-	-	-	-
(Bassin versant de OUED GABES.	-	-	50 ha	50 ha	30 km	-	-	-
(Espaces verts.	-	-	50 ha	50 ha	10 km	-	-	-
T O T A U X :	100ha	407 ha	100 ha	100 ha	40 km	-	42 km	14 km
							100km	83 Km

ARRONDISSEMENT DE SFAX
COMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcentage des réalisations	Nb. de J.T	Crédits dépendus
	Relatives au 1er semestre 1979	Prévisions pour l'année 1980	1er semestre 1980	2em semestre 1980			
	quatre séances total	total	total	total			
1. PLANTATION							
Regoisement	23 ha	40 ha	63 ha	8 ha	12 ha	20 ha	50 %
Plantation d'espèces pastorales	105 ha	100 ha	205 ha	20 ha	20 ha	40 ha	20 %
Sauvegarde des plantations	-	100 ha	100 ha	195 ha	225 ha	420 ha	420 %
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Terrassement et exutoires (manuel)	10 ha	30 ha	40 ha	7 ha	200 ha	207 ha	518 %
Terrassement et exutoires (mécani.)	77 ha	200 ha	277 ha	-	194 ha	194 ha	70 %
Construction des jessieurs	25 ha	5 ha	30 ha	-	1 ha	1 ha	3 %
3. SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.D.S	82 ha	100 ha	182 ha	-	52 ha	52 ha	29 %
4. IMPLANTATION PARCELLAIRE (parcours du Sud)	5000ha	3000ha	8000ha	-	2500ha	2500ha	31 %
5. PROTECTION DES FORETS							
Lutte contre les parasites	-	100 ha	100 ha	15 ha	70 ha	85 ha	85 %
6. INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
Ouverture de pistes	-	4 km	4 km	1 km	3 km	4 km	100 %
Entretien de pistes	-	15 km	15 km	11km	1 km	15 km	100 %
TOTAL :						: 49 050	79 907

1- RONDISSEMENT DE Sfax

STAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	STATUT DES ACTIONS											
	PLANTATION		Sauvegarde des		TRAVAUX DE C.E.S.		Sauvegarde		C.E.S.		Construction de Jessours	
	Reboisement	Plantation d'espèces pastorales.	plantations	Terrassement et exutoires (manuel)	Terrassement (méca.)	C.E.S.	Construction de Jessours	C.E.S.	Construction de Jessours	C.E.S.	Construction de Jessours	C.E.S.
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Mise en valeur de SIDI MHADHEB	22 ha	6 ha	83 ha	15 ha	20ha	80 ha	20 ha	50 ha	40 ha	150 ha	-	-
Bassin versant de OUED WADRANE	3 ha	6 ha	49 ha	10 ha	20ha	100 ha	10 ha	60 ha	60 ha	-	-	-
Bassin versant de OUED AGAREB	10 ha	4 ha	18 ha	5 ha	15ha	150 ha	5 ha	20 ha	97 ha	44 ha	-	-
Bassin versant de OUED BOUJMEL	10 ha	2 ha	28 ha	5 ha	20ha	20 ha	-	-	-	-	-	-
Bassin versant de Oued CHAFFAR	5 ha	2 ha	10 ha	3 ha	15ha	50 ha	5 ha	17 ha	80 ha	-	30ha	1 ha
Mise en valeur des Iles KERKENA	10 ha	-	17 ha	2 ha	10ha	20 ha	-	-	-	-	-	-
T O T A U X:	63 ha	20 ha	205 ha	40 ha	100ha	420 ha	40 ha	207ha	277 ha	194 ha	30ha	1 ha

/ TAT DES REALISATIONS EN 1980
VANTILLATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS							
	SAUVEGARDE DES OUVRAGES DE C.E.S.		IMPLANTATION PARCELLAIRE		LUTTE CONTRE LES PARASITES		INFRASTRUCTURE ROUTIERE	
	P	R	P	R	P	R	OUVERTURE DE PISTES	ENTRETIEN DE PISTES
- Mise en valeur de Sidi-MHADHEB	40 ha	10 ha	6500 ha	2000ha	30 ha	25 ha	2 Km	2 Km
- Bassin Versant de Oued MADRANE	50 ha	40 ha	1000 ha	-	20 ha	15 ha	-	5 Km
- Bassin Versant de Oued AGAREB	60 ha	15 ha	-	-	20 ha	15 ha	-	1 Km
- Bassin Versant de Oued BOUWEL	30 ha	5 ha	-	-	20 ha	20 ha	-	5 Km
- Bassin Versant de Oued CHAFFAR	2 ha	12 ha	500 ha	500ha	10 ha	10 ha	2 Km	2 Km
- Mise en valeur des Iles KERKEVA	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A U X	182 ha	52 ha	8000 ha	2500 ha	100 ha	85 ha	4 Km	4 Km
							15 Km	15 Km

ARRONDISSEMENT DE MAHDIA
COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcentage	Crédits dépendés					
	Reli-	Prévi-	1er	2em							
	quat	sions	Total	!semes-							
	1979	1980	tre	tre	réalis.						
1. PLANTATION											
Plantation d'espèces pastorales	77	ha	300	ha	377 ha	141 ha	59 ha	200 ha	53 %	30 222	!
Sauvegarde des plantations	-		50	ha	50 ha	152 ha	32 ha	184 ha	368 %	7 966	!
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL											
Terrassement et exutoires (manuel)	39	ha	260	ha	299 ha	265 ha	5 ha	371 ha	124 %	26 865	!
Terrassement et exutoires (mécani.)	200	ha	200	ha	400 ha	-	-	-	-	-	(1)
3. PLANTATION PARCELIAIRE	-		200	ha	200 ha	100 ha	100 ha	200 ha	100 %	400	!
4. PROTECTION DES FORêTS											!
Lutte contre les parasites	-		60	ha	60 ha	20 ha	-	20 ha	33 %	140	!
5. INFRASTRUCTURES ROUTIERES											!
Entretien de pistes	-		20	km	20 km	36 km	30 km	66 km	330 %	5 335	!
TOTAL :										70 928	! 97.750,172

N.B: (1) Il n'y a pas eu d'affectation d'engins de terrassement

F-2 RÉGION DE MANDIA

E TAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	<u>F-2</u> NATURE DES ACTIONS							
	Plantation d'espèces pastorales.		Sauvegarde des Plantations		Terrassement et exutoires (manuel)		Terrassement (méca.)	
	P	R	P	R	P	R	P	R
Périmètre de Oued MLDHER	-	-	-	-	60ha	85ha	400ha	-
Périmètre de Oued MLAMES	-	-	-	-	128ha	116ha	-	-
Périmètre de Oued ZRATA	-	-	-	-	III ha	170ha	-	-
Périmètre de Oued MEDES KEBIR	150ha	63ha	10ha	22ha	-	-	-	-
Périmètre de Henchir BEN ZINEB et sous périmètre de Henchir BEN OTHMAN.	117ha	17ha	20ha	1ha	-	-	-	-
Périmètre de Henchir ZELBA	100ha	120ha	20ha	10ha	-	-	-	-
<u>T O T A U X :</u>	377ha	200ha	50ha	104ha	299ha	371ha	400ha	-

STATISTIQUE DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS					
	Implantation par Lutte contre les parasites		Entretien de pistes			
	P	R	P	R	P	R
Périmètre de OUED MAIDHER						
Périmètre de OUED MAMES			50ha	20ha	7km	15km
Périmètre de UED ZRATA						
Périmètre OUED MEDES KEBIR	100ha	100ha			3km	4km
Périmètre de HENCHIR BEN ZINEB et sous périmètre de HENCHIR BEN OTHMAN.	50ha	50ha			7km	22km
Périmètre de HENCHIR ZELBA	50ha	50ha			-	25km
<u>T O T A U X :</u>	200ha	200ha	60ha	20ha	20km	66km

ARRONDISSEMENT DE MONASTIRCOMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions			Réalisations			Pourcentage des réalisations!	Nb. de J.T	Crédits dépendus ! Cout total en(D)
	Reli-quat	! Prévi-1979	! 1980	1er total	2em semes-	! total			
	seme- ! tre	tre !	! tre	! tre	! tre	! sations!			
PLANTATION									
Reboisement	10 ha	25 ha	35 ha	12 ha	12 ha	24 ha	69 %	4 020	506 977
Création des forêts créatives	10 ha	20 ha	30 ha	8 ha	20 ha	28 ha	93 %	4 688	4 926,152
Plantation d'espèces pastorales	20 ha	70 ha	90 ha	12 ha	32 ha	44 ha	147 %	5 792	7 334,919
Sauvegarde des plantations	-	120 ha	120 ha	88 ha	74 ha	162 ha	135 %	7 414	10 127,222
CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL									
Terrassement et exutoires (manuel)	-	100 ha	100 ha	45 ha	30 ha	75 ha	75 %	7 430	11 388,794
SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S									
PROTECTION DES FORETS									
Lutte contre les parasites	-	100 ha	100 ha	50 ha	62 ha	112 ha	112 %	1 373	2 287,000
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES									
Ouverture de pistes	-	3 km	3 km	7 km	-	7 km	233 %	1 470	2 465,006
Entretien de pistes	-	10 km	10 km	19 km	3 km	2 km	220 %	1 282	2 157,000
TOTAL :									
								37 384	46 703,862

/2) ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	/2) ETATURE DES ACTIONS											
	PLANTATION				SAUVEGARDE DES PLANTATIONS				TERRASSEMENT ET EXUTOIRES			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Mise en valeur de GARAAT OUED EL MELEH.	-	-	-	-	70ha	12ha	"	-	-	-	-	-
Conservation des eaux et du Sol de OUED HATEM.	-	-	-	-	-	-	-	-	100ha	75ha		
Forêt de MLICHETTE	35 ha	24ha	-	-	20ha	32ha	30ha	100ha	-	-	-	-
Forêt créative La Falaise	-	-	30ha	25ha	-	-	40ha	62ha	-	-	-	-
TOTAUX :	35 ha	24ha	30ha	28ha	90ha	44ha	120ha	162ha	100ha	75ha		

/- BORNDISSEMENT DE MONASTIRSTAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	TYPE DE LA TURE DES ACTIONS							
	Sauvegarde des Ouvrages C.E.S.		Lutte contre les parasites		INFRASTRUCTURE ROUTIERE			
	P	I	R	P	I	R	P	I
Mise en valeur de GARAAT OUED EL MELEH.	-	-	-	-	-	3km	7km	-
Conservation des eaux et du Sol de OUED HATEM.	100ha	73ha	-	-	-	-	-	-
Forêt de MLICHETTE	-	-	100ha	112ha	-	-	5km	13km
Forêt Régénérative LA FALAISE	-	-	-	-	-	-	5km	9km
TOTAUX :	100ha	73ha	100ha	112ha	3km	7km	10km	22km

ARRONDISSEMENT DE SOUSSECOMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions	Réalisations	Pourcen-	Crédits dépensés			
	Reli- quat ! 1979	! Prévi- sions ! total ! 1980	! 1er ! total ! semes- ! tre	! 2em ! semes- ! tre	! tage des réalisa- tions !	Nb.de J.T	Cout total en(D)
1. PLANTATION							
Reboisement	!	58 ha	100 ha	158 ha	10 ha	43 ha	53 ha 33 %
Plantation d'espèces pastorales	!	-	1270 ha	270 ha	204 ha	38 ha	242 ha 89 %
Sauvegarde des plantations	!	-	100 ha	100 ha	161 ha	192 ha	353 ha 353 %
2. CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Terrassement et exutoires (manuel)	!	62 ha	50 ha	112 ha	52 ha	38 ha	90 ha 80 %
3. PROTECTION DES FORETS							
Lutte contre les parasites	!	-	100 ha	100 ha	364 ha	80 ha	444 ha 444 %
4. INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
Ouverture de pistes	!	7 km	10 km	17 km	7 km	2 km	9 km 52 %
Entretien de pistes	!	29 km	40 km	69 km	97 km	23 km	120 km 173 %
T O T A L :						! 79.624	! 105.909,000

ARRONDISSEMENT DE SOUSSEEtat des réalisations en 1980VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS							
	PLANTATION				Sauvegarde		Terrassement et exutoires (manuel)	
	Reboisement		Plantation d'espèces pastorales		des Plantations			
	P	R	P	R	P	R	P	R
-Sous Bassin versant de OUED GASTLA	85 ha	20 ha	-	-	50 ha	13 ha	112 ha	90 ha
-Amélioration des parcours	-	-	270 ha	242 ha	-	236 ha	-	-
-Aménagement des forêts artificielles	73 ha	33 ha	-	-	50 ha	104 ha	-	-
<u>T O T A U X :</u>	158 ha	53 ha	270 ha	242 ha	100 ha	353 ha	112 ha	90 ha

E TAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS							
	Lutte contre les Parasites		INFRASTRUCTURE ROUTIERE					
	P	R	COUVERTURE DES POSTES			ENTRETIEN DES PISTES		
			P		R	P		R
-Sous bassin versant de Oued GASTLA	50 ha	234 ha	5 km		-	10 KM		25 KM
-Amélioration des parcours	-	-	7 KM		5 KM	10 KM		18 KM
-Amélioration des forêts artificielles	50 ha	210 ha	5 KM		4 KM	39 KM		77 KM
T O T A U X	100 ha	444 ha	17 KM		9 KM	69 KM		120 KM

ARRONDISSEMENT DE KATROUAN

**COMTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980**

ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	PLANTATION				SAUVEGARDE DES PLANTIATIONS				TRAVAUX DE C.E.S.			
	REBOISEMENT		FIXATION ET REBOISEMENT DES D'ESPECES PASTORALES DUNES CONTINENTALES		PLANTATION		PLANTATIONS		TERRASSEMENT ET EXUTOIRES(MANUEL)		TERRASSEMENT (MECA.)	
	P	I	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
- Bassin versant de Oued Jarguellil	40 ha	15 ha	-	-	-	-	-	25 ha	25 ha	400 ha	238 ha	-
- Aménagement des parcours	5 ha	-	-	-	175ha	231ha	100ha	77 ha	150 ha	205 ha	-	-
- Bassin versant de Oued Lehtab	60ha	-	-	-	75 ha	34ha	-	-	550 ha	373 ha	830ha	230 ha
- Bassin versant de Oued Lahjal	69 ha	25 ha	-	-	262 ha	13 ha	25 ha	-	2255 ha	554 ha	-	-
- Aménagement des zones ensablées	-	-	150 ha	171 ha	-	-	*100ha	* 95ha	-	-	-	-
- Protection du Barrage de Oued NEBHANA	166 ha	80ha	-	-	100ha	7 ha	50ha	105ha	650 ha	678 ha	-	-
T O T A U X	340ha	120 ha	150ha	171ha	612ha	285ha	300ha	300ha	4005 ha	2048ha	830ha	230ha

ARRONDISSEMENT DE KAIROUAN

F ETAT DES REALISATIONS EN 1980
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS											
	Sauvegarde des ouvrages C.E.S.		Lac collinaire		Implantation parcellaire		Lutte contre les parasites		INFRASTRUCTURE ROUTIERE			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
-Bassin versant de OUED MERGUELLIL	500 ha	501 ha	1 Unité en cours				150 ha	189 ha	16 Km	2 Km	4 Km	
-Aménagement des parcours	-	-	-	-	1750 ha	33 ha	-	-	-	22 Km	28 Km	
-Bassin versant de OUED LAHTOB	-	324 ha	-	-	-	-	-	-	10 Km	12 Km	30 Km	3 Km
-Bassin versant de OUED LAHJAL	-	60 ha	-	-	-	-	-	-	40 Km	6 Km	21 Km	13 Km
-Aménagement des zones ensablées	-	-	-	-	-	-	50 ha	47 ha	-	-	-	-
-Protection du Barrage de OUED NEBHANA	530 ha	500 ha	-	-	-	-	600 ha	251 ha	30 Km	17 Km	25 Km	28 Km
T O T A U X :	1030 ha	1385 ha	1 Unité en cours		1750 ha	33 ha	800 ha	487 ha	80 Km	51 Km	100 Km	76 Km

ARRONDISSEMENT DE NABEULCOMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT *
DES TRAVAUX PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	Prévisions		Réalisations		Pourcen tage des réali- sations!	Crédits dépendus Nb. de J.T	Cout total en(1) sations!
	Reli- quat	! Prévi- sions ! total 1979 ! 1980 !	1er ! 2em semes- tre	! semes- tre ! total ! 107 ha ! 107 %			
PLANTATION							
reboisement littorales	-	110 ha	110 ha	73 ha	55 ha	128 ha	116 %
Fixation et reboisement des dunes	76 ha	260 ha	336 ha	176 ha	152 ha	328 ha	97 %
Plantation d'espèces pastorales	-	100 ha	100 ha	16 ha	91 ha	107 ha	107 %
Sauvegarde des plantations	-	270 ha	270 ha	135 ha	227 ha	362 ha	134 %
CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL							
Terrassement et exutoires (manuel)	-	1100ha	1100ha	402 ha	369 ha	771 ha	70 %
Terrassement et exutoires (mécani.)	195 ha	-	195 ha	115 ha	90 ha	205 ha	105 %
SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S							
PROTECTION DES FORETS							
Ouverture de pare-feu	-	40 km	40 km	18 km	47 km	65 km	162 %
Entretien de pare-feu	19 km	40 km	59 km	28 km	19 km	47 km	79 %
Bataille contre les parasites	-	400 ha	400 ha	150 ha	210 ha	360 ha	90 %
INFRASTRUCTURES ROUTIERES							
Ouverture de pistes	7 km	10 km	17 km	3 km	19 km	22km	129 %
Entretien de pistes	13 km	80 km	93 km	46 km	30 km	76 km	81 %
T O T A L :						158.487	220.293,847

* y compris le projet special

ETAT DES REALISATIONS EN 1980 VENTILATION PAR PROJET *

INTITULE DES PROJETS	ETATURE DES ACTIONS											
	PLANTATION				SAUVEGARDE DES PLANTATIONS				TRAVAUX DE C.E.S.			
	Reboisement		Fixation et reboisement des dunes littorales.		Plantation d'espèces pas-torales.		Sauvegarde des plantations		Terrassement exutoires (Manuel)		Terrassement méca.	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
(Mise en valeur de la forêt de Menzel Belgacem.	-	-	336ha	328ha	-	-	100 ha	240ha	-	-	-	-
(Bassin versant de GROMBALIA-SOLIMAN.	20ha	17ha	-	-	-	-	30 ha	23ha	400ha	370ha	195ha	205ha
(Bassin versant de KORBA-NABEUL-HAMMAMET.	50ha	31ha	-	-	-	-	24ha	40 ha	76ha	700ha	395ha	-
(Mise en valeur de la forêt de Djebel SIDI ABDERRAHMAN.	30ha	30ha	-	-	100ha	83ha	100 ha	23ha	-	-	-	-
(Mise en valeur du CAP BON (I) CENTRAL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 ha	-	-
T O T A U X:	110ha	128ha	336ha	328ha	100ha	107ha	270 ha	362ha	1100ha	771ha	195ha	205ha

(I) Hors programmation

* Y compris le projet spécial.

/-) BRONDISSEMENT DE NABEUL

/-) ETAT DES REALISATIONS EN 1980 A
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	/-) ETATURE DES ACTIONS											
	SAUVEGARDE DES FORETS				PROTECTION DES FORETS				INFRASTRUCTURE ROUTIERE			
	Sauvegarde des Ouvrages C.E.S.	Ouverture de pare-feu	Entretien de pare-feu	Lutte contre les parasites	Ouverture de pistes	Entretien de pistes	R	P	R	P	R	P
(Mise en valeur de la forêt de MENZEL BELGACEM	-	-	-	4 km	30km	15km	150ha	150ha	17km	20km	27km	37km
(Bassin versant de GROMBALIA-SOLIMAN.	-	-	20km	122 km	29km	5km	50ha	50ha	-	2km	10km	23km
(Bassin versant de NABEUL-KORBA-HAMMAMET.	300 ha	245ha	20km	131 Km	-	27km	100ha	100ha	-	-	16km	-
(Mise en valeur de la forêt de DJEBEL SIDI ABDERRAHMAN.	-	-	-	3 Km	-	-	100ha	50ha	-	-	40km	16km
(Mise en valeur du CAP-BON (I) CENTRAL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A U X:	300 ha	245ha	40km	135 Km	59km	47km	400ha	360ha	17km	22km	93km	76km

(I) Hors programmation
N y compris le projet spécial.

ARRONDISSEMENT DE TOZEUR
COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1980

NATURE DES ACTIONS	! Prévisions	! Réalisations	Pourcen-	Crédits	dépensés
	! Reli- !Prévi-!	! 1er ! 2em !	! tage des!	!Nb. de J.T	!Cout total en(D)
	!quat !sions !total !semes!	!semes-!total	!réali-	!sations!	!
	! 1979 ! 1980 !	! tre ! tre !	!	!	!
<u>PLANTATION</u>	!	! (1) !	!	!	!
Fixation et reboisement des dunes continentales	! 64 ha!	30 ha!	94 ha!	4 ha!	45 ha!
Sauvegarde des plantations	! -	!200 ha!	200 ha!	263 ha!	552 ha!
<u>LUTTE CONTRE L'ENVAHISSEMENT PAR LES SABLES</u>	!	!	!	!	!
Confection de tabias	! 13 km!	20 km!	33 km!	5 km!	20 km!
Rehaussement de tabias	! -	! 30 km!	30 km!	29 km!	5 km!
T O T A L :				! 58 108	!

(1) Les prévisions ont été prélevées de ceux de l'Arrondissement de Gafsa

1-2) ARRONDISSEMENT DE TOZEURE TAT DES REALISATIONS EN 1980 VENTILLATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	1-2) ETATURE DES ACTIONS									
	Fixation et amboîtement des dunes		Sauvegarde des Plantations Continentales		Lutte Contre L'Envahissement par les Sables		Confection de Rehaussement Tabias		de tabias	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Lutte contre l'envahissement par les sables.	94 ha	49ha	200 ha	815 ha	33 km	25 km	30 km	32km		
TOTAUX :	94 ha	49ha	200 ha	815 ha	33 km	25 km	30 km	32km		

(I) Les prévisions ont été prélevées de ceux de l'Arrondissement de GAFSA

**COMPTE RENDU GLOBAL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
FORESTIERS ET DE C.E.S PAR ARRONDISSEMENT**

GESTION 1980 *

NATURE DES ACTIONS	TUNIS		ZAGHOUAN		BIZERTE		BEJA		JENDOURA		
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
1. Reboisement	175ha		237ha	603ha	93ha	577ha	1386ha	650ha	516ha	811ha	484ha
2. Fixation et reboisement des dunes littorales	-	-	-	-	-	133ha	75ha	250ha	153ha	105ha	89ha
3. Fixation et reboisement des dunes continentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Creation des forets recreatives	156ha	34ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Plantation d'espèces pastorales	62ha	10ha	123ha	8ha	122ha	40ha	-	-	-	575ha	506ha
6. Sauvegarde des plantations	475ha	503ha	-	-	650ha	801ha	482ha	404ha	500ha	500ha	
7. Terrassement et exutoires (manuel)	70ha	37ha	298ha	233ha	450ha	1547ha	592ha	300ha	530ha	492ha	
8. Terrassement et exutoires (mecaniques)	-	2748ha	97ha	-	-	13322ha	503ha	-	-	-	-
9. Courbes de Niveau et bandes enherbées	-	-	-	-	-	-	2000ha	1277ha	-	-	-
10. Construction des jessours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Sauvegarde des ouvrages C.E.S	203ha	96ha	311ha	141ha	-	-	92ha	-	570ha	488ha	
12. Sauvegarde des jessours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Implantation parcellaire	300ha	70ha	2028ha	2211ha	6000ha	2500ha	2500ha	1900ha	2480ha	-	
14. Ouverture de pare-feu	4km	4km	20km	12km	64km	15km	-	-	-	-	-
15. Entretien de pare-feu	25km	-	20km	23km	102 km	146km	-	-	400km	413km	
16. Lutte contre les parasites	1109ha	179ha	2000ha	606ha	1100ha	878ha	1500ha	2768ha	5134ha	2927ha	
17. Ouverture de pistes	17km	4km	15km	23km	49km	21km	47 km	16 km	5km	-	-
18. Entretien de pistes	43km	39km	18km	45km	130km	237km	60 km	98 km	400km	497km	
19. Confection de Tabias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Rehaussement de Tabias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Construction de Lacs collinaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. aménagement des parcs Nationaux et réserves de faunes.	-	-	-	-	-	2Unités	-	-	1 Unité	-	-

* Y compris les projets spéciaux

	MONASTIR			SOUSSE			KAIROUAN			NABEUL			TOZEUR			TOTALS		
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
1	35ha	21ha	158ha	53ha	340ha	120ha	110ha	128ha	-	-	-	-	5 186 ha	-	2 995 ha			
2	-	-	-	-	150ha	171ha	336ha	328ha	-	-	49ha	-	824 ha	-	645 ha			
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364 ha	-	305 ha			
4	30ha	28ha	-	-	612ha	285ha	100ha	107ha	-	-	-	-	186 ha	-	62 ha			
5	90ha	44ha	270ha	1242ha	300ha	302ha	270ha	362ha	-	-	815ha	-	3 568 ha	-	2 277 ha			
6	1120ha	162ha	100ha	1353ha	4005ha	2248ha	1100ha	771ha	-	-	-	-	4 662 ha	-	7 663 ha			
7	1100ha	75ha	1112ha	90ha	830ha	230ha	195ha	205ha	-	-	-	-	10 580 ha	-	7 931 ha			
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 842 ha	-	1 739 ha			
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 ha	-	1 277 ha			
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490 ha	-	402 ha			
11	1100ha	73ha	-	-	1103ha	1385ha	300ha	245ha	-	-	-	-	4 817 ha	-	3 690 ha			
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 ha	-	407 ha			
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 948 ha	-	10 374 ha			
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 km	-	118 km			
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873 km	-	957 km			
16	100ha	112ha	100ha	144ha	800ha	487ha	400ha	360ha	-	-	-	-	18 603 ha	-	15 531 ha			
17	3km	7km	17km	9km	30km	51km	17km	22km	-	-	-	-	469 km	-	237 km			
18	10km	22km	69km	120km	100km	76km	93km	76km	-	-	-	-	1 481 km	-	1 797 km			
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25km	-	51 km			
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82km	-	217 km			
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unité	-				
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unités	-				

SITUATION DES CREDITS TITRE II - ARTICLE Ier ET 2

GESTION 1980

-70-

---\$---

TITRE	ARRONDISSEMENTS	CREDITS ALLOUES			DEPENSES EN 1980				Reliquats au 31-12-80
		Crédits ouverts en 80	Reliquats des années antérieures	TOTAL	Main d'œuvre ordinaires	Main d'œuvre spécialisées	Matériel et Carburants	TOTAL	
		I	2	3	4	5	6	7	
§ I	BEJA	685.180,000	208.078,185	893.258,185	303.996,066	95.441,995	93.590,335	493.028,396	400.229,789
2	BIZERTE	403.890,000	48.676,689	452.566,689	301.508,000	95.290,441	45.356,837	442.155,278	10.411,411
3	GAFSA	204.850,000	147.880,217	352.730,217	120.064,600	47.719,625	27.458,306	195.242,531	157.487,686
4	GABES	376.020,000	89.702,998	465.722,998	291.438,900	54.057,398	19.473,278	364.969,576	100.753,422
5	KAIROUAN	760.920,000	276.895,369	1.037.815,369	321.203,400	83.520,510	127.940,123	532.664,033	505.151,336
6	KASSERINE	438.870,000	295.600,116	734.470,116	354.531,066	65.268,895	118.206,526	538.006,487	196.463,629
7	LE KEF	246.520,000	107.169,946	353.689,946	181.951,000	58.826,883	49.082,789	289.860,672	63.829,274
8	JENDOUBA	611.900,000	252.029,528	863.929,528	426.266,300	135.644,202	75.782,068	637.692,570	226.236,958
9	MEDENINE	175.990,000	73.379,493	249.369,493	100.204,400	10.973,564	41.346,279	152.524,243	96.845,250
10	NABEUL	304.050,000	184.850,045	488.900,045	158.829,000	38.256,989	73.936,039	271.022,028	217.878,017
II	SFAX	80.300,000	21.069,746	101.369,746	44.284,400	22.957,146	19.122,960	86.364,506	15.005,240
12	SOUSSE	120.880,000	76.494,766	197.374,766	81.289,000	15.140,132	25.470,795	121.899,927	75.474,839
13	TUNIS	143.191,000	49.651,767	192.842,767	89.455,000	28.936,614	43.097,593	161.489,207	31.353,560
14	ADMINIST.CENTRALE	482.727,000	799.490,829	1.282.217,829	1.244,000	42.352,085	267.538,480	311.134,565	971.083,264
24	MAHDIA	134.186,000	99.278,734	233.464,734	72.809,000	25.834,313	26.062,311	124.705,624	108.759,110
25	MONASTIR	57.810,000	42.753,267	100.563,267	39.225,000	19.469,540	586,355	59.280,895	41.282,372
26	SIDI BOUZID	228.340,000	53.595,437	281.935,437	124.787,600	81.256,949	36.620,757	242.665,306	39.270,131
27	SILIANA	345.496,000	193.981,122	539.477,122	217.955,800	47.902,210	71.607,741	337.465,751	202.011,371
29	ZAGHOUAN	340.880,000	75.691,674	416.571,674	186.033,000	101.552,678	63.630,548	351.216,226	65.355,448
19	IND.DES TERRES.P.R.	-	240.020,997	240.020,997	-	-	3.029,009	3.029,009	236.991,988
31	SERVICE NATIONAL	128.000,000	139.973,891	267.973,891	-	-	246,600	246,600	267.727,291
32	CEINTURE VERTE	23.000,000	-	23.000,000	-	-	23.000,000	23.000,000	-
33	DEVEL.DE L'AGRICUL.	7.000,000	-	7.000,000	-	-	-	-	7.000,000
20.21	RELIQUATS D'AUTRES	-	28.294,225	28.294,225	-	-	-	-	28.294,225
2	TOUS LES ARRONDIS.	-	320.892,713	320.892,713	66.148,700	32.970,791	36.132,690	135.252,181	185.640,532
Divers.		5.300.000,000	3.825.451,75	10.125.451,75	3.483.224,232	1.103.372,960	1.288.318,419	5.874.915,611	4.250.536,143

FIN

73

VUES