



MICROFICHE N°

05100

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION DES FORÊTS

/- PROGRAMME CONJONCTUREL

/- REALISATIONS FORESTIERES ET DE CONSERVATION
DES EAUX ET DES SOLS

QUESTION 1981

JANVIER 1982

TABLE DE MATIERE

PAGES

NOTE DE PRESENTATION.....	1
TABEAU RECAPITULATIF DES REALISATIONS PAR ACTION.....	2
<u>LES ARRONDISSEMENTS</u>	
TUNIS.....	3 à 4
ZAGHOUAN.....	5 à 6
BIZERTE.....	7 à 8
BEJA.....	9 à 11
JENDOUBA.....	12 à 13
LE KEF.....	14 à 15
SILIANA.....	16 à 17
KASSERINE.....	18 à 19
GAFSA.....	20 à 21
TATAOUINE.....	22 à 23
MEDENINE.....	24 à 25
GALES.....	26 à 27
SPAX.....	28 à 29
MAHDIA.....	30 à 31
MONASTIR.....	32 à 33
SOUSSE.....	34 à 35
KAIROUAN.....	36 à 38
NAEUL.....	39 à 40
COMPTE RENDU GLOBAL PAR ARRONDISSEMENT.....	41 à 43
SITUATION DES CREDITS.....	44

NOTE DE PRESENTATION

1. L'objet du présent rapport est de faire le bilan de la situation des travaux réalisés durant la gestion 1981 par les services techniques de la Direction des forêts et ce dans le cadre du programme conjoncturel pour l'emploi.

2. L'ensemble de ces actions intéressent d'une manière générale la protection et la conservation du patrimoine national.

3. Les crédits alloués pour la mise en oeuvre du programme conjoncturel pour l'emploi au titre de l'année 1981 s'élèvent à 3 441 498 dinars.

4. Les réalisations des projets sont présentées par Gouvernorat sous forme de tableaux :

- Tableaux de réalisation par action
- Tableaux de réalisation par projet
- Tableaux récapitulatif par action et par gouvernorat

5. Sur le plan quantitatif, l'analyse du tableau récapitulatif des réalisations accomplies par action, fait ressortir que presque toutes les actions ont enregistré un taux de réalisation largement supérieur aux prévisions : Terrassements et exutoires (manuel) 114 %; construction de seuils 228 %, construction de jessours 185 %, Construction de Banquettes 95 %, Reboisement 96 %, Plantation d'espèces pastorales 103 %, Fixation et reboisement des dunes littorales 160 %, fixation et reboisement des dunes continentales 196 %, Sauvegarde des plantations 161 %...

TABLEAU RECAPITULATIF DES REALISATIONS ACCOMPLIES
PAR ACTION EN 1981 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
CONJONCTUREL

NATURE	DES	ACTIONS	PREVISIONS	REALISATIONS	POURCENTAGE
1	-	<u>PLANTATION :</u>			
	-	Reboisement	904 ha	864 ha	96 %
	-	Fixation et reboisement des dunes littorales	50 ha	80 ha	160 %
	-	Fixation et reboisement des dunes continentales	50 ha	98 ha	196 %
	-	Plantation d'espèces pastorales	1865 ha	1914 ha	103 %
	-	Création de prairies permanentes	950 ha	729 ha	77 %
2	-	<u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS :</u>	1629 ha	2629 ha	161 %
3	-	<u>TRAVAUX DE C.E.S. :</u>			
	-	Terrassement et exutoires (manuel)	4020 ha	4563 ha	114 %
	-	Confection de Digue	-	1892 m.l	-
	-	Construction de seuils	760 ha	1730 ha	228 %
	-	Construction de Jessours	568 ha	1048 ha	185 %
	-	Construction de Banquettes	475 ha	450 ha	95 %
	-	Correction de ravins et fixation des berges	470 ha	159 ha	34 %
4	-	<u>SAUVEGARDE DES OUVRAGES DE C.E.S. :</u>	3556 ha	2205 ha	62 %
5	-	<u>IMPLANTATION PARCELLAIRE :</u>	7 Km	120 poteaux	-
6	-	<u>PROTECTION DES FORETS :</u>			
	-	Ouverture de pare-feu	25 Km	10 Km	40 %
	-	Entretien de pare-feu	546 Km	637 Km	117 %
7	-	<u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE :</u>			
	-	Ouverture de pistes	25 Km	50 Km	200 %
	-	Entretien de pistes	1078 Km	1093 Km	101 %
8	-	<u>LUTTE CONTRE L'ENVASISSEMENT PAR LES SABLES :</u>			
	-	Confection de tabias	50 Km	45 Km	90 %
	-	Rehaussement de tabias	150 Km	104 Km	69 %
	-	Installation de brise-vent (zone traitée de :)	759 ha	316 ha	42 %
9	-	<u>ACTIONS DIVERSES :</u>			
	-	Elagage de pin	20 ha	89 ha	445 %
	-	Curage des canaux d'épandage	8 Km	41 Km	512 %
	-	Destruction de chiendent	60 ha	52 ha	87 %

2 ROURASSE C OMIONOTUREL

C COMPTES ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE	IMPORTANCE	POURCENTAGE	CREDITS	ALLOUES	OBSERVATIONS
	DES PREVISIONS EN 1981	DES REALISATIONS DE 1981	DES REALISATIONS %	NOMBRE DES JOURNEES DE TRAVAIL	COUT EN DINARS	
1 - <u>PLANTATION</u> :						
- Reboisement	80 ha	30 ha	37 %	11 249	13 498,800	
2 - <u>TRAVAUX DE G.E.B</u> :						
- Terrassement et Exutoires (manuel)	80 ha	32 ha	40 %	3 434	4 120,800	
- Construction de Souils	74 ha	24 ha	34 %	1 842	2 210,400	
T O T A L				16 525	19 830	

PROGRAMME C CONJONCTUREL
C COMPTES RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS EN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS %	CREDITS BOULEEES DES JOURNEES DE TRAVAIL	ALLOUES COUT EN DINARS	OBSERVATIONS
1 - <u>PLANTATION</u> :						
- Reboisement	80 ha	30 ha	37 %	11 249	13 498,800	
2 - <u>TRAVAUX DE C.E.F.</u> :						
- Terrassement et Entretien (manuel)	80 ha	32 ha	40 %	3 434	4 120,800	
- Construction de Seails	74 ha	24 ha	34 %	1 842	2 210,400	
TOTAL				16 525	19 830	

P ENLACE C ORIENTAL

E ET DES REALISATIONS EN 1961
FERTILISATION PAR PROJET

DETAIL DES PROJETS	ACTIONS					
	PLANTATION		TRAVAUX		C.E.S.	
	REBOISSEMENT		TERREASSEMENT ET SEUTOIRES (manuel)		CONSTRUCTION SEUILS	
	P	P	P	R	P	R
- Mise au valeur de la zone de HANNAG-LIP	80 ha	30 ha	80 ha	32 ha	70 ha	24 ha
	80 ha	30 ha	80 ha	32 ha	70 ha	24 ha

COMPTES RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES
				NUMERE DES JOURS-HEURES DE TRAVAIL	COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Plantation d'espèces pastorales	340 ha	312 ha *	92 %		
2 - <u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u> :					
- Entretien des pistes	30 Km	19 Km	63 %		
T O T A L				85 000	117 000

* Seulement 13 ha ont été plantées, 299 ha ont été préparées.

PROGRAMME C ONJONCTUREL
 E TAT DES REALISATION EN 1981
 VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES		ACTIONS		OBSERVATIONS
	PLANTATION		INFRASTRUCTURE ROUTIERE		
	D'ESPACES PASTORALES		ENTRETIEN DE PISTES		
	P	R	P	R	
- Bassin Versant de OUED SBAHIA et J'BEL KOURRIKET (Bir M'CHERGA)	140 ha	93 ha	10 Km	10 Km	
- Bassin Versant de OUED NESHANA AVAL SIDI-SALAH (MADHOUR)	200 ha	219 ha	20 Km	9 Km	
T O T A L	340 ha	312 ha	30 Km	19 Km	

COMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES
				NOMBRE DES JOURS DE TRAVAIL	COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Fixation des berges par plantation	290 ha	26 ha	-		
- Plantation d'espaces pastorales	320 ha	364 ha	114 %		
2 - <u>TRAVAUX DE C.E.S</u> :					
- Terrassement et exutoires (manuel)	145 ha	205 ha	141 %		
- Confection de banquettes	145 ha	188 ha	130 %		
- Correction des ravins	145 ha	1431 ha	987 %		
3 - <u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u> :					
- Ouverture de pistes	-	15 Km			
- Entretien de pistes	-	19 Km			
T O T A L				120 000	170 340,180

ROURALE ONJOCETUEL

TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DU PROJET	PLANTATION				TRAVAUX DE				C.E.S.		INFRASTRUCTURE ROUTIERE			
	FIXATION DES		PLANTATION		TERRESSERRES		CORRECTION DE		CORRECTION DES		OUVERTURE DE		ENTRETIEN DE	
	SERGES PAR PLAN-		D'ESPACES		ET EXTOIRES		BANQUETTES DE		RAVINS		PISTES		PISTES	
	TATION		PASTORALES		(maill)		PLANTATION							
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
+ Mise en valeur du Gouvernarat de SIENGE	290ha	26 ha	320 ha	364 ha	145 ha	205 ha	145 ha	188 ha	145 ha	1431 ha	-	15 Km	-	19 Km
TOTAL	290ha	26 ha	320 ha	364 ha	145 ha	205 ha	145 ha	188 ha	145 ha	1431 ha	-	15 Km	-	19 Km

CHIFFRES ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR

ANNEE 1961

NOM DES ACTIONS	PREVISIONS REALISATIONS POURCENTAGE			CREDITS DEPENSES		OBSERVATIONS
	1961	1961	1961	Inte des J. T.	Coût en Dinars	
1- <u>PLANTATION :</u>						
- Reboisement	570 ha	570 ha	100 %	129 857	155 876.400	
- Plantation d'espèces pastorales	70 ha	70 ha	100 %	3 492	4 190.400	
- Elagage de pin	30 ha	29 ha	44 %	7 718	9 261.600	
2- <u>ENTRETIEN DES PLANTATIONS :</u>	30 ha	36 ha	180 %	4 386	5 263.200	
3- <u>TRAVAIL EN C. E. S :</u>						
- Entretien et entretien (manuel)	100 ha	100 ha	100 %	6 389	7 666.800	
4- <u>ENTRETIEN ROUTIER :</u>						
- Ouverture de pistes	15 Km	23 Km	153 %	17 955	21.546	
- Entretien de pistes	10 Km	6 Km	60 %	5 965	7.158	
- Entretien de pistes	-	9 Km	-	2 198	2 637.600	Imprévue
T O T A L				178 000	213 600	

P

PROGRAMME C ONJECTUREL

EST DES REALISATIONS EN 1961
FERTILISATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	M A T U R E E S A C T I O N S									
	REBOISEMENT		PLANTATION D'ES-PECES PASTORALES		HECTAIRE DES CINES		SAUVEGARDE DES PLANTATIONS		TRAVAUX DES CES	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Protection du futur barrage de Sidi-Saïd	370 ha	270 ha	-	-	20 ha	84 ha	20 ha	31 ha	-	-
Protection du futur barrage de Sidi-Salem et de la plaine de Tibar	100 ha	100 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection du village et de la plaine de Goubailat	200 ha	200 ha	70 ha	70 ha	-	-	-	-	100 ha	100 ha
T O T A L	570 ha	570 ha	70 ha	70 ha	20 ha	84 ha	20 ha	31 ha	100 ha	100 ha

POUR BOUCHAGE OU ONJONOTUREL

ETAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E D E S A C T I O N S					
	I N F R A S T R U C T U R E			R O U T I E R E		
	O U V E R T U R E	D'	E M P L O I	D E	E N T R E T I E N	D E
	P I S T E S		P I S T E S		P I S T E S	
	P	F	P	R	P	R
- Protection du futur barrage de Sidi-Barrak	15 Km	20 Km	-	-	-	-
- Protection du futur barrage de Sidi-Salem et de la plaine de Tibar	-	3 Km	10 Km	6 Km	-	5 Km
- Protection du village et de la plaine de Goubellat	-	-	-	-	-	4 Km
T O T A L	15 Km	23 Km	10 Km	6 Km	-	9 Km

P RELEVÉ C QUANTITATIF
 5 DES RÉALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PNEU

INTITULÉ DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS					
	INFRASTRUCTURE			ROUTIERE		
	COUVERTURE PISTES	DE	EMPLACEMENT PISTES	DE	ENTRETIEN PISTES	DE
	P	R	P	R	P	R
- Protection du futur barrage de Sidi- Karrak	15 Km	20 Km	-	-	-	-
- Protection du futur barrage de Sidi- Salas et de la plaine du Tiber	-	3 Km	10 Km	6 Km	-	5 Km
- Protection du village et de la plaine de Goubellat	-	-	-	-	-	4 Km
P O T A L	15 Km	23 Km	10 Km	6 Km	-	9 Km

PROGRAMME

CENSOUS

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS		DEPENSEE	
				NOMBRE DES JOURS-HEURES DE TRAVAIL		COUT EN DINARS	
1 - <u>PLANTATION</u> :							
- Amélioration pastorale	-	117 ha	-	39 006		46 507,200	
2 - <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u> :	1280 ha	1086 ha	85 %	3 069		3 682,800	
3 - <u>TRAVAUX DE C.E.S</u> :	400 ha	247 ha	62 %	18 274		21 929,900	
4 - <u>PROTECTION DES FORETS</u> :							
- Entretien de pare-feu	526 Km	632 Km	120 %	71 382		85 658,400	
- Lutte contre les parasites	-	2100 ha	-	18 504		22 204,800	
5 - <u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u> :							
- Entretien de pistes	640 Km	839 Km	131 %	84 036		100 843,200	
TOTAL				234 271		281 126,300	

BONNEMEN

CONJECTUREL

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES
				SOMME DES JOURS-TRAVAIL	COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Amélioration pastorale	-	117 ha	-	39 006	46 807,200
2 - <u>SURVEILLANCE DES PLANTATIONS</u> :	1280 ha	1086 ha	85 %	3 069	3 682,800
3 - <u>TRAVAUX DE C.E.F.</u> :	400 ha	247 ha	62 %	18 274	21 929,900
4 - <u>PROTECTION DES FORÊTS</u> :					
- Entretien de pare-feu	526 Km	632 Km	120 %	71 382	85 658,400
- Lutte contre les parasites	-	2100 ha	-	18 504	22 204,800
5 - <u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u> :					
- Entretien de pistes	640 Km	839 Km	131 %	84 036	100 843,200
TOTAL				234 271	281 126,300

§ P PROGRAMME C CONJONCTUREL

⌊ TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E						A C T I O N S					
	PLANTATION		SAUVEGARDE		PROTECTION DES		LUTTE CONTRE		TRAVAUX		INFRASTRUCTURE	
	AMELIORATION		DES		FORÊTS		LES		DES		ROUTIERE	
	PASTORALE		PLANTATIONS		ENTRETIEN DE		PARASITES		C.E.S.		ENTRETIEN DE	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
≡ Projet de la Forêt de TABARKA	-	-	100 ha	63 ha	101 Km	66 Km	-	-	-	-	150 Km	299 Km
- Projet de la Forêt de AIN-DRAHAM	-	-	280 ha	186 ha	182 Km	274 Km	-	-	280 ha	-	220 Km	166 Km
- Projet de la Forêt de FERNANA	-	38ha	300 ha	216 ha	123 Km	75 Km	-	-	120 ha	57 ha	120 Km	110 Km
- Projet de la Forêt de GHARDIMAOU	-	79ha	600 ha	620 ha	120 Km	217 Km	-	2100 ha	-	190 ha	150 Km	264 Km
TOTAL	-	117 ha	1280 ha	1085 ha	526 Km	1632 Km	-	2100 ha	1400 ha	1247 ha	640 Km	839 Km

BOURABDE

CONJONCTUEL

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES
				NOMBRE DES JOURS DE TRAVAIL	COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Plantation d'espèces pastorales	190 ha	142 ha	75 %	18 592	22 310
2 - <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u> :	-	5 ha	-	300	360
3 - <u>TRAVAUX DE C.E.S.I</u>					
- Construction de Seuils	300 ha	1236 ha	412 %	122 477	146 932,400
- Construction de berges	330 ha	262 ha	79 %	61 784	74 140,800
4 - <u>PROTECTION DES FORÊTS</u> :					
- Construction de pare-feu	15 Km	-	0 %	-	-
- Entretien de pare-feu	20 Km	5 Km	25 %	897	1 876,400
5 - <u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u> :					
- Ouverture de pistes	-	6 Km	-	1 714	2 056,800
- Entretien de pistes	327 Km	121 Km	37 %	11 637	13 964,400
T O T A L				217 401	260 840,800

P PROGRAMME C ORJONOTUREL
F ETAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE	DES	PROJETS	NATURE DES ACTIONS													
			PLANTATION		TRAVAUX DE C.E.S.		PROTECTION DES FORÊTS		INFRASTRUCTURE ROUTIERE		OUVREMENT					
			DES ESPECES	DES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE				
			PASTORALES	PLANTATIONS	SMOULS	BANQUETTES	PARE-PEU	PARE-PEU	PISTES	PISTES	PISTES	PISTES				
			P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
- Travaux de C.E.S à Kalaat-Senan	135ha	-			150ha		150ha			10Km				160Km		
- Travaux de C.E.S à Bakiet-Sidi-Youssef	15ha				70ha		45ha							10Km		
- Travaux de C.E.S à El Kacour	150ha				10ha		115ha							135Km		
- Travaux de C.E.S au Kef	15ha				10ha		10ha							30Km		
- Travaux de C.E.S à Dahmani	-				130ha		130ha							110Km		
- Travaux de C.E.S au Sers	-				40ha		40ha							-		
- Travaux de C.E.S à Tajarouine	165ha				160ha		180ha							192Km		
- Travaux de C.E.S à Neber	10ha				30ha		60ha	15Km		10Km				50Km		
T O T A L	1198ha	142ha	-	5ha	1300ha	1236ha	330ha	262ha	15Km	-	120Km	5Km	-	6Km	1327Km	121Km

N.B: L'importance des réalisations n'est pas mentionnée par Projet.

P ROGRAMME C ONJONCTUREL
 C OMPTES RENDUS ANNUELS D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
 PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS EN L'AAN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS REOBTENUS DES JOURNEES DE TRAVAIL	DEPENSES COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Reboisement	50 ha	-	0 %	-	-
- Plantation d'espèces pastorales	129 ha	71 ha	57 %	13 506	12 902,800
- Création de prairies permanentes	950 ha	729 ha	77 %	735	882
2 - <u>CHARRAGE DE C.E.S.</u> :					
- Terrassement et exutoires (manuel)	819 ha	897 ha	109 %	117 867	140 809,200
3 - <u>SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S.</u> :					
	329 ha	431 ha	131 %	4 222	5 066,400
4 - <u>PROTECTION DES FORÊTS</u> :					
- Couverture de pare-feu	10 Km	10 Km	100 %	1 468	1 761,600
5 - <u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u> :					
- Entretien de pistes	38 Km	50 Km	86 %	5 450	6 540
T O T A L				143 248	167 962

PROGRAMME CONJONCTUREL

ETAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS															
	P L A N T A T I O N						TRAVAUX DE CES				SAUVEGARDE DES		PROTECTION DES		INFRASTRUCTURE	
	REBOISEMENT		PLANTATION D'ESPECES PASTORALES		CREATION DE PRAIRIES PERMANENTES		TERRASSEMENT ET		OUVRAGES DE C.E.S.		OUVERTURE DE		FORETS		ROUTIERE	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
- B.V de OUED LARTAB	50 ha	-	60 ha	30 ha	600 ha	400 ha	100 ha	100 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
- B.V de OUED KESSERA	-	-	35 ha	11 ha	350 ha	329 ha	247 ha	327 ha	-	-	10 Km	10 Km	50 Km	42 Km	-	-
- B.V de OUED LAKHES	-	-	-	-	-	-	322 ha	320 ha	-	-	-	-	8 Km	8 Km	-	-
- B.V de OUED NEBHANA	-	-	30 ha	30 ha	-	-	150 ha	150 ha	100 ha	100 ha	-	-	-	-	-	-
- B.V de OUED BOU-ARADA	-	-	-	-	-	-	-	-	120 ha	186 ha	-	-	-	-	-	-
- B.V de OUED TESSA	-	-	-	-	-	-	-	-	109 ha	145 ha	-	-	-	-	-	-
TOTAL	50 ha	-	125 ha	71 ha	950 ha	729 ha	819 ha	897 ha	329 ha	431 ha	10 Km	10 Km	56 Km	50 Km	-	-

P ROGRAMME (C ONJONCTUREL
 C COMPTA RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
 PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE	IMPORTANCE DES REALISATIONS DE	POURCENTAGE DES	CREDITS	DEPENSES
	L'AN 1981	1981	REALISATIONS	NOBRE DES JOURS DE TRAVAIL	COUT EN DINARS
1 - PLANTATION : - Plantation d'espèces pastorales	100 ha	100 ha	100 %	16 239	19 478,400
2 - TRAVAUX DE D.E.I : - Construction de Souils	390 ha	470 ha	120 %	69 667	83 595,200
TOTAL				85 899	103 073,600

P ROGRANCE C ONJONCTUREL
 E TAT DES REALISATIONS LE 1961
 VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E		DES A C T I O N S	
	P L A N T A T I O N S		T R A V A U X D E	
	P L A N T A T I O N D'ESPECES P A S T O R A L E S		C O N S T R U C T I O N D E S E U I L S E N P I E R R E S S E C H E E S	
	P	R	P	R
- Projet de NEBEL BEL ABRES	100 ha	100 ha	-	16 ha
- Projet de FERIANA	-	-	120 ha	183 ha
- Projet de KASSERINE	-	-	80 ha	89 ha
- Projet de FOUSSANA	-	-	80 ha	76 ha
- Projet d'EL-AYOUN	-	-	45 ha	35 ha
- Projet de TALA	-	-	70 ha	71 ha
T O T A L	100 ha	100 ha	390 ha	470 ha

PROGRAMME CONJONCTUREL

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS NOMBRES DES JOURS-NEES DE TRAVAIL	DEPENSES COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Reboisement	120 ha	-	0 %	-	-
- Plantation d'espèces pastorales	150 ha	180 ha	120 %	-	-
2 - <u>TRAVAUX DE C.E.S.</u> :					
- Terrassement et exutoires(manuel)	180 ha	200 ha	111 %	-	-
- Construction de Jessours	288 ha	665 ha	231 %	-	-
3 - <u>SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S.</u> :	400 ha	100 ha	25 %	-	-
T O T A L				250 000	322 666,200

P PROGRAMME C CONJONCTUREL
 E ETAT DES REALISATIONS EN 1981
 VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS									
	PLANTATION				TRAVAUX DE C.E.S.					
	REBOISEMENT		PLANTATION D'ARBRES PASTORAUX		TERRASSEMENT ET MAINTENANCE		CONSTRUCTION DE JESSURES		SAUVEGARDE DES OUVRAGES DE CES	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
- Projet de OUED DEFLA	60 ha	-	-	-	180 ha	200 ha	-	-	100 ha	100 ha
- Projet de J'BEL CHEMSI	60 ha	-	-	-	-	-	-	50 ha	180 ha	-
- Projet de BIR-SAAD (J'BEL ORBATA)	-	-	-	-	-	-	-	112 ha	120 ha	-
- Projet de OULED BOU-YAHIA	-	-	150 ha	180 ha	-	-	-	-	-	-
- Travaux du J.E.S Gouvernorat de GAFSA	-	-	-	-	-	-	288 ha	403 ha	-	-
T O T A L	120 ha	-	150 ha	180 ha	180 ha	200 ha	288 ha	665 ha	400 ha	100 ha

P PROGRAMME C CONJECTUREL
E ETAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	DES ACTIONS									
	PLANTATION				TRAVAUX DE C.E.S.					
	REBOISEMENT		PLANTATION D'ES-TOURNECOU ET		CONSTRUCTION DE		SAUVEGARDE DES		OUVRAGES DE CES	
	(PECHES PASTORALES; EXTOINES (manuel))		JESSORES							
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
- Projet de GAMBIE	50 ha	-	-	-	180 ha	200 ha	-	-	100 ha	100 ha
- Projet de J'HEU CHOMBI	50 ha	-	-	-	-	-	-	50 ha	180 ha	-
- Projet de NIO-SAAD (J'HEU CHOMBI)	-	-	-	-	-	-	-	112 ha	120 ha	-
- Projet de GAMBIE NIO-SAAD	-	-	150 ha	180 ha	-	-	-	-	-	-
- Travaux de G.E.S. Gouvernement de GAMBIE	-	-	-	-	-	-	388 ha	403 ha	-	-
T O T A L	120 ha	-	150 ha	180 ha	180 ha	200 ha	388 ha	665 ha	400 ha	100 ha

PROGRAMME CONJONCTUREL

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES
				NOMBRE DES JOURS DE TRAVAIL	COUT EN DINAIRS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Fixation et reboisement des dunes continentales	-	73 ha	-		
2 - <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u> :	+	46 ha	-		
3 - <u>TRAVAUX DE C.E.S</u> :					
- Confection de Jessours	100 ha	56 ha	56 %	16 802	19 039,200
4 - <u>SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S</u> :					
- Sauvegarde des Jessours	750 ha	340 ha	45 %	86 345	102 195,200
5 - <u>LUTTE CONTRE L'ENVAHISSEMENT PAR LES SABLES</u> :					
- Confection de tabias	-	14 Km	-	55 409	65 447,200
- Rehaussement de tabias	-	28 Km	-		
T O T A L				158 356	186 681,600

PROGRAMME CONJONCTUREL
TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E				D E S				A C T I O N S			
	PLANTATION		SAUVEGARDE		TRAVAUX DE C.E.S.		SAUVEGARDE		LUTTE CONTRE L'ENVAHISSEMENT PAR		LES	
	FIXATION ET RE-		DES		CONFECTION DE		DES		CONF ECTION DE		REHAUSSEMENT DE	
	BOISEMENT DES		PLANTATIONS		JESSOURS		JESSOURS		TARIAS		TARIAS	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
- Projet de la délégations de TATAOUINE	-	-	-	-	100 ha	56 ha	280 ha	131ha	-	-	-	-
- Projet de la délégation de SMAR	-	51 ha	-	25 ha	-	-	132 ha	63ha	-	14 Km	-	28 Km
- Projet de la délégation de REMADA	-	13 ha	-	11 ha	-	-	250 ha	107 ha	-	-	-	-
- Projet de la délégation de DHIBET	-	9 ha	-	10 ha	-	-	88 ha	39 ha	-	-	-	-
TOTAL	-	73 ha	-	46 ha	100 ha	56 ha	750 ha	340 ha	-	14 Km	-	28 Km

P ROGRAMME C ONJONCTUEL
E TAT DES REALISATIONS EN 1981
ESTIMATION PAR PROJET

DÉTAIL DES PROJETS	M A Y O R E D E A C T I O N S											
	P L A N T A T I O N				T R A V A I L D E C. E. S.				L U P P E C O N T R E L' E N V A H I S S E M E N T P A R			
	F E X I T I O N E T R E -				C O N F E C T I O N D E				L E S			
	I N D I C E M E N T D E S				J E S S O U R S				C O N F E C T I O N D E			
	I N D I C E S C O N T I N E N .				S A U V E G A R D E D E S P L A N T A T I O N S				S A U V E G A R D E D E S J E S S O U R S			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
- Projet de la délégation de TACHOUINE	-	-	-	-	100 ha	56 ha	280 ha	131 ha	-	-	-	-
- Projet de la délégation de SMAR	-	51 ha	-	25 ha	-	-	132 ha	63 ha	-	14 Km	-	28 Km
- Projet de la délégation de BERRADA	-	13 ha	-	11 ha	-	-	250 ha	107 ha	-	-	-	-
- Projet de la délégation de BRINTY	-	9 ha	-	10 ha	-	-	88 ha	39 ha	-	-	-	-
TOTAL	-	73 ha	-	46 ha	100 ha	56 ha	750 ha	340 ha	-	14 Km	-	28 Km

PROGRAMME () CONJONCTUREL
 () COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
 PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	
				NOMBRE DES JOURS- NEES DE TRAVAIL	DEPENSES COUT EN DINARS
1 - TRAVAUX DE C.E.S. :					
- Terrassement et exutoires (manuel)	800 ha	178 ha	22 %	11) 185 000	232 560
- Construction de Jessours	60 ha	84 ha	140 %		
2 - SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S. :	700 ha	5 ha	1 %		
T O T A L				185 000	232 560

PROGRAMME () CONJONCTUREL

ETAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	NATURE DES ACTIONS							
	TRAVAUX				C.E.S.			
	TERRASSEMENT ET EXUTOIRES (manuel)		CONSTRUCTION DE JESSOURS		SAUVEGARDES OUVRAGES		DEC DE	
	C.E.S.		C.E.S.		C.E.S.		C.E.S.	
	P	R	P	R	P	R	P	R
- Mise en valeur du Gouvernorat de MEDENINE	800 ha	178 ha	60 ha	84 ha	700 ha			5 ha
TOTAL	800 ha	178 ha	60 ha	84 ha	700 ha			5 ha

PROGRAMME CONJONCTUREL

COMPTE RENDU D'AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR ACTION
EN 1981

NATURE DES ACTIONS	PREVISIONS	REALISATIONS	POURCENTAGE	CREDITS	DEFENSES	OBSERVATIONS
	1981	1981	DES REALISATIONS	Nbre des J.T.	Coût en Dinars	
1- <u>PLANTATION :</u>						
- Fixation et reboisement des dunes continentales	50 ha	25 ha	50 %	6 350	7 620	
2- <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS :</u>	155 ha	1140 ha	735 %	59 145	70 974	
3- <u>TRAVAUX DE C.E.S. :</u>						
- Construction de Jesseurs	120 ha	243 ha	202 %	69 254	183 104,800	
4- <u>SAUVEGARDE DES OUVRAGES DE C.E.S. :</u>	270 ha	322 ha	119 %	15 692	18 830,400	
5- <u>LUTTE CONTRE L'ENVASISSEMENT PAR LES SABLES :</u>						
- Confection de Tabias	50 Km	31 Km	62 %	16 400	19 680	
- Rehaussement de Tabias	150 Km	76 Km	51 %	15 026	18 031,200	
T O T A L				181 867	218 240,400	



SUITE EN

F 2



MICROFICHE N°

05100

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE
DOCUMENTATION AGRICOLE
TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 2

P PROGRAMME C CONJONCTUREL

E TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	DES A C T I O N S											
	N A T U R E				T R A V A U X				L U T T E			
	P L A N T A T I O N S				D E				C O N T R E L ' E N V A H I S S E M E N T P A R			
					C.E.S.				L E S S A B L E S			
	F I X A T I O N E T S A U V E G A R D E D E S				C O N S T R U C T I O N D E				C O N F E C T I O N D E			
	R E B O I S E M E N T D E S P L A N T A T I O N S				J E S S O U R S				T A B I A S			
	D U N E S C O N T I N E N -											
	T A L E S											
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
- Aménagement de la chaîne MATMATA - EL HAMMA - MARETH	-	-	-	-	120 ha	243 ha	270 ha	322 ha	-	-	-	-
- Lutte contre l'envahissement par les sables (DOUZ)	50 ha	25 ha	155 ha	1140 ha	-	-	-	-	50 Km	31 Km	150 Km	76 Km
T O T A L	50 ha	25 ha	155 ha	1140 ha	120 ha	243 ha	270 ha	322 ha	50 Km	31 Km	150 Km	76 Km

PROGRAMME CONJONCTUREL

COMPTES RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES	IMPORTANCE DES	POURCENTAGE	CREDITS	DEPENSES	OBSERVATIONS
	PREVISIONS DE L'AN 1981	REALISATIONS DE L'AN 1981	DES REALISATIONS	NOMBRE DES JOURS NEES DE TRAVAIL	COUT EN DINARS	
1 - <u>PLANTATION</u> :						
- Reboisement	-	120 ha	-			Hors programmation
2 - <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u> :	-	238 ha	-			
3 - <u>LUTTE CONTRE L'ENVASISSEMENT PAR LES SABLES</u> :						
- Confection de tablas et d'ados	295 ha	175 ha	59 %			
T O T A L				47 914	81 762,925	

P PROGRAMME C CONJONCTUREL

E TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

	N A T U R E		D E S A C T I O N S				O B S E R V A T I O N S
	P L A N T A T I O N		S A U V E G A R D E D E S		L U T T E C O N T R E L E S S A B L E S		
	R E C O I S E M E N T		P L A N T A T I O N S		C O N F E C T I O N D E T A B I L I S		
					E T D ' A D O S		
	P	R	P	R	P	R	
- Bassin Versant de OUED MADRANE					80 ha	50 ha	
- Bassin Versant de OUED AGARES					50 ha	50 ha	
- Bassin Versant de OUED CHAPIFAR					165 ha	75 ha	
- Projet de SIDI M'HADHAB, MADRANE, BOUJMEI	-	120 ha	-	238 ha			Hors programmation
T O T A L	-	120 ha	-	238 ha	295 ha	175 ha	

P BOUCARAME C OUNJONOTUREL

C COMPTES RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS EN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES	OBSERVATIONS
				(NOMBRE DES JOURS DE TRAVAIL)	COUT EN DINARS	
1 - <u>PLANTATION</u> :						
- Plantation d'espèces pastorales	260 ha	43 ha	16 %	38 733	46 479,600	
2 - <u>TRAVAUX DE C.E.S</u> :						
- Terrassement et exutoires (manuel)	360 ha	633 ha	211 %	37 157	44 588,400	
T O T A L				75 890	91 068	

P ROGRAMME C ONJONCTUREL

C OMPTES REVENU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS EN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES	OBSERVATIONS
				NOMBRE DES JOURS NEES DE TRAVAIL	COUT EN DINARS	
1 - <u>PLANTATION</u> :						
- Plantation d'espèces pastorales	260 ha	43 ha	16 %	38 733	46 479,600	
2 - <u>TRAVAUX DE G.E.S</u> :						
- Terrassement et exutoires (manuel)	300 ha	633 ha	211 %	37 157	44 588,400	
T O T A L				75 890	91 068	

P PROGRAMME C CONJONCTUREL
 / TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DU PROJET	N A T U R E DES		A C T I O N S	
	P L A N T A T I O N		TRAVAUX DE C.E.S.	
	PLANTATION D'ESPECES PASTORALES		TERRASSEMENT ET EMULOIRES (manuel)	
	P	R	P	R
- Mise en valeur du Gouvernorat de MAHDIA	260 ha	43 ha	300 ha	633 ha
T O T A L	260 ha	43 ha	300 ha	633 ha

P PROGRAMME C CONJONCTUREL

C COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES		POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS		OBSERVATIONS
	PREVISIONS EN 1981	REALISATIONS EN 1981		NOMBRES DES JOURNEES DE TRAVAIL	DEPENSES COUT EN DINARS	
1 - <u>PLANTATION</u> :						Les dépenses ne sont pas mention- nées par actions
- Plantation d'espèces pascorales	140 ha	140 ha	100 %			
2 - <u>TRAVAUX DE C.E.S.</u> :						
- Terrassement et exutoires (manuel)	300 ha	192 ha	96 %			
3 - <u>SAUVEGARDE DES OUVRAGES C.E.S.</u> :	107 ha	110 ha	103 %			
4 - <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u> :	70 ha	-	0 %			
TOTAL				42 000	50 400	

P PROGRAMME C CONJONCTUEL

E TAT DES REALISATIONS EN 1981

VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E				A C T I O N S			
	PLANTATION		TRAVAUX DE OCS		SAUVEGARDE DES		SAUVEGARDE DES	
	PLANTATION D'ESPECES		TERRASSEMENT ET					
	PASTORALES		EXUTOIRES (manuel)		OUVRAGES C.E.S.		PLANTATIONS	
	P	R	P	R	P	R	P	R
- Protection du B.V de Oued CHAMEL	-	-	100 ha	70 ha	108 ha	110 ha	-	-
- Mise en valeur de Oued MAHJOUR	70 ha	70 ha	100 ha	122 ha	-	-	70 ha	-
- Mise en valeur de GARAAT OUED MELAH	70 ha	70 ha	-	-	-	-	-	-
T O T A L	140 ha	140 ha	200 ha	192 ha	108 ha	110 ha	70 ha	

P

PROGRAMME

CONJONCTUREL

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES
				NOMBRE DES JOURNEES DE TRAVAIL	COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Consolidation des travaux de C.E.S. par plantation	30 ha	32 ha	107 %		
- Plantation d'espèces pastorales	120 ha	155 ha	129 %		
2 - <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u> :	50 ha	78 ha	156 %		
3 - <u>TRAVAUX DE C.E.S.</u> :					
- Terrassement et exutoires (manuel)	30 ha	30 ha	100 %		
TOTAL				35 000	50 000

P ROGRAMME C ONJONCTUREL

= TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

NATURE DES ACTIONS	NATURE DES ACTIONS							
	P L A N T A T I O N S				T R A V A U X D E C.E.S.			
	REBOISEMENT		PLANTATION D'ESPECES PASTORALES		SAUVERGARDE DES PLANTATIONS		TERRASSEMENT ET EXUTOIRES(manuel)	
	P	R	P	R	P	R	P	R
- Mise en valeur de la région de SOUSSE	30 ha	32 ha	120 ha	155 ha	50 ha	78 ha	30 ha	30 ha
T O T A L	30 ha	32 ha	120 ha	155 ha	50 ha	78 ha	30 ha	30 ha

PROGRAMME CONJONCTUREL

COMpte RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS DE L'AN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEFENSES
				NOMBRE DES JOUR-NEES DE TRAVAIL	COUT EN DINARS
1 - <u>PLANTATION</u> :					
- Reboisement	54 ha	112 ha	207 %	15 854	16 012
- Fixation des ravins	180 ha	133 ha	74 %	14 670	17 604
- Plantation d'espèces pastorales	50 ha	220 ha	440 %	20 352	22 127
2 - <u>SAUVEGARDE DES PLANTATIONS</u> :	54 ha	-	0 %	-	-
3 - <u>TRAVAUX DE C.E.S</u> :					
- Terrassement et exutoires(manuel)	716 ha	1554 ha	217 %	69 805	82 000,600
- Confection d'une Digues	-	1892 m.l		1 186	1 186
4 - <u>SAUVEGARDE DES OUVRAGES DE C.E.S</u> :	1000 ha	897 ha	89 %	32 301	36 619,800
5 - <u>IMPLANTATION PARCELLAIRE</u> :	7 Km	120 poteaux	-	-	-
6 - <u>LUTTE CONTRE LES PARASITES</u> :	-	92 ha	-	2 739	2 739
7 - <u>INFRASTRUCTURE ROUTIERE</u> :					
- Entretien de pistes	23 Km	36 Km	156 %	5 894	6 839,6
8 - <u>LUTTE CONTRE L'ENVASISSEMENT PAR LES SABLES</u> :					
- Confection de tabias(zone traitée de)	464 ha	141 ha	31 %	14 919	17 902,8
9 - <u>ACTIONS DIVERSES</u> :					
- Destruction de châtiment	60 ha	52 ha	87 %	8 778	8 937,700
- Curage de canal d'épandage	8 Km	41 Km	525 %	20 863	25 035,600
T O T A L				207 361	237 004,100

PROGRAMME () CONJONCTUREL
TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E								A C T I O N S							
	P L A N T A T I O N								T R A V A U X D E C.E.S.							
	REBOISEMENT		FIXATION DES RAVINS		PLANTATION D'ESPECES PASTORALES		SAUVEGARDE DES PLANTATIONS		TERRASSEMENT ET EXUTOIRES (manuel)		CONFECTION D'UNE DIGUE		SAUVEGARDE DES OUVRAGES DE C.E.S.			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
- Projet de KAIROUAN-VILLE	54ha	-	-	-	-	-	-	54 ha	-	100 ha	18 ha	-	-	-	-	
- Projet de KAIROUAN-PLAINE	-	-	-	-	-	-	30 ha	-	-	-	-	-	-	-	28 ha	
- Projet de BOUHAJLA	-	-	-	-	-	-	87 ha	-	-	91 ha	-	-	1892a	-	40 ha	
- Projet de OUSSELTIA	-	82 ha	-	-	50 ha	43 ha	-	-	-	100 ha	422 ha	-	-	-	69 ha	
- Projet de NASRALLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1235 ha	502 ha	-	-	-	-	
- Projet de SEIKHA	-	30 ha	-	-	-	60 ha	-	-	-	190 ha	561 ha	-	-	-	-	
- Projet de HAFFOUZ	-	-	90 ha	80ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 ha	307 ha	
- Projet D'EL-ALA	-	-	90 ha	53 ha	-	-	-	-	-	-	51 ha	-	-	500 ha	453 ha	
T O T A L	54ha	112ha	180ha	133ha	50ha	220ha	54ha	-	-	716ha	11554ha	-	1892ha	11000ha	897ha	

PROGRAMME CONJONCTUREL
 TAT DES REALISATIONS EN 1981
 VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E								A C T I O N S					
	IMPLANTATION PARCELLAIRE		LUTTE CONTRE LES PARASITES		I. ROUTIERE		LUTTE CONTRE LES SABLES		ACTIONS		DIVERSES			
					ENTRETIEN DES PISTES		CONFECTION DE TABIAS		DESTRUCTION DE CHIENNET		CURAGE DE CANAL D'EPANDAGE			
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
- Projet de KAIROUAN-VILLE	7 Km	120ptr	-	-	-	-	100 ha	-	-	-	8 Km	38 Km	-	-
- Projet de KAIROUAN-PLAINES	-	-	-	-	-	-	100 ha	-	-	-	-	-	-	-
- Projet de SOUAFILA	-	-	-	-	23 Km	2 Km	150 Km	-	60 ha	52 ha	-	-	-	-
- Projet de OUEHRAVIA	-	-	-	-	-	28 Km	-	-	-	-	-	-	3 Km	-
- Projet de MASSALLAH	-	-	-	92 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projet de BRICHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Projet de HAFPORE	-	-	-	-	-	-	57 ha	107 ha	-	-	-	-	-	-
- Projet d'EL-ALA	-	-	-	-	-	6 Km	57 ha	34 ha	-	-	-	-	-	-
T O T A L	7 Km	120ptr	-	92 ha	23 Km	36 Km	464 ha	141 ha	60 ha	52 ha	8 Km	41 Km	-	-

PROGRAMME

CONJONCTUREL

COMPTE RENDU ANNUEL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
PAR ACTION EN 1981

NATURE DES ACTIONS	IMPORTANCE DES PREVISIONS EN 1981	IMPORTANCE DES REALISATIONS EN 1981	POURCENTAGE DES REALISATIONS	CREDITS	DEPENSES	OBSERVATIONS
				NOMBRE DES JOURS NEES DE TRAVAIL	GOUT EN DINARS	
1 - <u>PLANTATION</u> :						
- Fixation et reboisement des dunes littorales	50 ha	80 ha	160 %	16 000	19 200	
2 - <u>TRAVAUX DE C.E.S</u> :						
- Terrassement et exutoires (manuel)	250 ha	295 ha	118 %	26 000	31 200	
T O T A L				42 000	50 400	

P PROGRAMME C CONJONCTUREL

E TAT DES REALISATIONS EN 1981
VENTILATION PAR PROJET

INTITULE DES PROJETS	N A T U R E DES		A C T I O N S	
	P L A N T A T I O N		T R A V A U X DE C.E.S.	
	FIXATION DUNES	REBOISEMENT DES LITTORALES	TERRASSEMENT (manuel)	EXUTOIRES
	P	R	P	R
- Aménagement du CAP_BON Central	-	-	150 ha	205 ha
- Mise en valeur des dunes littorales de MENZEL-BELGACEM	50 ha	80 ha	-	-
- Aménagement du Sous-Bassin Versant de Oued BEN-KHATAR	-	-	100 ha	90 ha
T O T A L	50 ha	80 ha	250 ha	295 ha

7

CONJUNCTION

[illegible]

COMPTE RENDU GLOBAL D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
FORESTIERS ET D'E.C.E.S PAR ARRONDISSEMENT
GESTION 1981

43

ROORANNE ONJONCTUREL

N° D'ORDRE	MONASTIR		SOUSSE		KAIROUAN		NABEUL		T O T A U X	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
01	-	-	30	32	54	112	-	-	904 ha	864 ha
02	-	-	-	-	-	-	50	80	50 ha	80 ha
03	-	-	-	-	-	-	-	-	50 ha	98 ha
04	140	140	120	155	50	220	-	-	1865 ha	1914 ha
05	-	-	-	-	-	-	-	-	950 ha	729 ha
06	70	12	50	78	54	-	-	-	1629 ha	2629 ha
07	200	192	30	30	716	11554	250	295	4020 ha	4563 ha
08	-	-	-	-	-	11892	-	-	-	1892 m.l
09	-	-	-	-	-	-	-	-	760 ha	1730 ha
10	-	-	-	-	-	-	-	-	568 ha	1048 ha
11	-	11	-	-	-	-	-	-	475 ha	450 ha
12	-	-	-	-	180	133	-	-	470 ha	159 ha
13	107	110	-	-	1000	897	-	-	3556 ha	2205 ha
14	-	-	-	-	7	1120Potx	-	-	7 km	120 poteaux
15	-	-	-	-	-	-	-	-	25 km	10 km
16	-	-	-	-	-	-	-	-	546 km	637 km
17	-	-	-	-	-	-	-	-	25 km	50 km
18	-	-	-	-	23	36	-	-	1078 km	1093 km
19	-	-	-	-	-	-	-	-	50 km	45 km
20	-	-	-	-	-	-	-	-	150 km	104 km
21	-	-	-	-	464	141	-	-	759 ha	316 ha
22	-	-	-	-	-	-	-	-	20 ha	89 ha
23	-	-	-	-	8	41	-	-	8 km	41 km
24	-	-	-	-	60	52	-	-	60 ha	52 ha

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION DES FORÊTS

SITUATION DES CREDITS DE LA SECTION II
DOTATION AU PROGRAMME CONJONCTUREL POUR L'EMPLOI
TITRE II -ARTICLE 5 -§ CI-DESSOUS -§§1 Forêts CES.

ARRONDISSEMENTS	N°	CREDIT OUVERT	VIREMENT DE CREDIT	TOTAL RECETTE	CREDIT ENGAGE ET ORDONNANCE.	CREDIT DISPONIBLE AU 31 / 12 / 81	OBSERVATIONS
MEJA	1	235.600,000	-	235.600,000	235.599,999	0,001	
BIERTE	2	174.000,000	-	174.000,000	170.340,180	3.659,820	
GABES	3	242.000,000	-	242.000,000	241.831,193	168,807	
GAFSA	4	350.000,000	-19.680,000	330.320,000	329.698,345	621,655	
JENDOUBA	5	464.000,000	-	464.000,000	463.998,860	1,140	
KAIROUAN	6	298.840,000	-36.000,000	262.840,000	261.401,078	1.438,922	
KASSERINE	7	244.800,000	-	244.800,000	244.155,465	644,535	
LE KEF	8	295.920,000	-	295.920,000	264.025,646	31.894,354	
MAHJIA	9	116.000,000	-	116.000,000	113.220,087	2.779,913	
MEDEJINE	10	270.000,000	-40.000,000	230.000,000	208.617,466	21.382,534	
MONASTIR	11	58.400,000	-	58.400,000	58.148,570	251,430	
MAHJUL	12	58.400,000	-	58.400,000	58.394,113	5,887	
EFAT	13	81.800,000	-	81.800,000	81.733,413	61,587	
SIDI BOUJID	14	-	-	-	-	-	
SILIANA	15	207.600,000	-	207.600,000	192.957,669	14.642,331	
Sousse	16	50.000,000	-	50.000,000	49.278,789	721,211	
TATACHINE	17	116.000,000	-	116.000,000	115.633,384	366,616	
TUNIS	18	57.560,000	-	57.560,000	26.752,770	30.807,230	
TOURNA	19	-	-	-	-	-	
ZAGHOUAN	20	117.000,000	-	117.000,000	88.138,268	28.861,732	
		1.437.920,000	95.680,000	1.342.240,000	1.203.930,295	138.309,705	

FIN

46

VUES