



MICROFICHE N°

07697

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE
DOCUMENTATION AGRICOLE
TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة

المركز الوطني
للتوصيّق الفلاحي
تونس

F 1

République Tunisienne
Ministère de l'Agriculture
Direction de la C.E.S.

C.A.B. 7636/7637
Projet P.M.U.D / F.A.O
TUNISIE 66/020

**SEMINAIRE SUR L'ELABORATION DES PROJETS
D'EXECUTION DE CES AVEC
UNE MEILLEURE PARTICIPATION DES AGRICULTEURS**

—***—

SILJAMA 21-22-23 JUIN 1980

—***—

RAPPORT DE SYNTHESE

100%

-/- S.M.M.S.I.F.S.

-/-

- PROGRAMME DU SEMINAIRE

- INTRODUCTION (H. HIZEM DIRECTEUR DE LA C.E.S.)

- LES ETUDES DE PLANNIFICATION DES PROJETS DE CONSERVATION DES EAUX
ET DU SOL (K. ALAVA ET H. BOUFAROUA D/C.E.S.)

7686°

- LA PROBLEMATIQUE DU CHOIX DES ZONES PRIORITAIRES
(H. ACHOURI ET V. ZAHER D/C.E.S.)

7687 "

- LA PHASE DE PROGRAMMATION DANS L'ELABORATION DES PROJETS
D'EXECUTION (H. ACHOURI D/C.E.S.)

7688 "

- QUELQUES ASPECTS DE LA VULGARISATION ET DE LA FORMATION
AGRICOLE (NAOULLI ET JALLADE)

7689 "

- INTERETS ET LIMITES DE LA CARTOGRAPHIE DANS L'ELABORATION
DES PROJETS D'EXECUTION (K. ZIADI D/C.E.S.)

7690 105

- METHODOLOGIE D'ELABORATION D'UN PROJET D'EXECUTION :
EDONNEES ET CARTES DE BASES, A. BOUZID D/C.E.S.)

7691 137

- L'INTEGRATION DES FACTEURS DE L'EROSION DANS L'ELABORATION
DES PROJETS D'EXECUTION (V. COMARY EXPERT F.A.O.)

7692 139

- L'EXPERIENCE DE L'ARRONDISSEMENT DE SIDI BOUZID

7693 193

- L'EXPERIENCE DE L'ARRONDISSEMENT DE KAIROUAN

7694 193

- L'EXPERIENCE DE L'ARRONDISSEMENT DE KASSERINE

7695 111

- L'EXPERIENCE DE L'ARRONDISSEMENT DE SIDI BOUZID

7696 130

- RAPPORT DE SYNTHESE (J. FALEM ET H. DJAZIRI D/C.E.S.)

7697 116

CDI 47697

- 246 -

RAPPORT DE SYNTHESE

BATIMENT DE SEMINAIRE

-/-

Dans l'objectif d'éclaircir la méthodologie suivie par la Direction de la Conservation des Eaux et du Sol en matière d'élaboration des projets d'exécution avec une meilleure participation des agriculteurs, celle-ci a organisé du 21 au 23 Juin 1988, au C.P.R.A. de Siliana, un séminaire intitulé "ELABORATION DES PROJETS D'EXECUTION AVEC UNE MEILLEURE PARTICIPATION DES AGRICULTEURS".

Le déroulement du séminaire s'est effectué conformément au programme préétabli (Annexe 1 ci-joint).

Etaient présents, les ingénieurs et les techniciens de la direction centrale ainsi que ceux des quatre arrondissements C.E.S. du Centre (Siliana - Kasserine - Sidi Bouzid et Kairouan), le responsable de la formation à l'INAT, les chercheurs du C.R.G.R. - INBAT ET INRF ainsi que deux experts F.A.O. en matière de vulgarisation agricole et de techniques de lutte anti-désertives.

La séance d'ouverture a été présidée par Mr. le premier délégué de Siliana, représentant de Mr. le Gouverneur de Siliana. Ce séminaire a été clôturé par Mme Wein représentante du PNUD de New-York. Était présent aussi à la séance de clôture Mme Hisham (PNUD Tunisie).

I- DÉROULEMENT DU SEMINAIRE :

Au cours de la première journée, des communications détaillent les différentes étapes de la méthodologie préconisée par la direction centrale, ont été prononcées par les ingénieurs de la Direction Centrale, ainsi que deux communications exposées par les experts F.A.O., portant sur les aspects de la vulgarisation agricole et d'analyse des facteurs d'érosion.

*****/*****

La méthodologie adoptée a été tracée en ses différentes étapes :

- Détermination des objectifs
- Choix de la zone d'intervention
- Information et concertation de la population concernée par la zone du projet
- Collecte des données de bases
- Elaboration de la carte d'aménagement

Chaque communication a été suivie par une discussion portant sur le contenu même de l'intervention ou sur l'approche globale du schéma méthodologie, interaction recherche-réalisation, techniques de vulgarisation, précision de quelques termes etc.....)

Les réactions soulevées à la suite de la présentation de la méthodologie peuvent être classées en deux types suivant leur sources et leurs thèmes.

I.1. CLASSIFICATION DES RÉACTIONS COMPOSÉES DE LEURS SOURCES :

a) RÉACTIONS DES TECHNICIENS :

Les techniciens de la direction centrale ont exprimé leur volonté d'apporter quelques améliorations sur les carences constatées.

- Insistances d'un algorithme permettant de mieux combiner les critères de choix de la zone prioritaire
- Il a été question aussi de mieux exploiter le potentiel en cartographie et photo interprétation dont dispose la direction centrale. Sans toutefois étaler la période d'étude des projets.
- La nécessité d'élaborer une stratégie globale de lutte contre l'érosion, acceptable et surtout applicable par les agglomérations rurales.

.... /

RAPPORT DU SEMINAIRE

-/-

Dans l'objectif d'éclaircir la méthodologie suivie par la Direction de la Conservation des Eaux et du Sol en matière d'élaboration des projets d'extension avec une meilleure participation des agriculteurs, celle-ci a organisé du 21 au 23 Juin 1988, au C.P.R.A. de Siliana, un séminaire intitulé "ELABORATION DES PROJETS D'EXECUTION AVEC UNE MEILLEURE PARTICIPATION DES AGRICULTEURS".

Le déroulement du séminaire s'est effectué conformément au programme prétabli (Annexe I ci-joint).

Etaient présents, les ingénieurs et les techniciens de la direction centrale ainsi que ceux des quatre arrondissements C.E.S. du Centre (Siliana - Kasserine - Sidi Bouzid et Kairouan), le responsable de la formation à l'INAT, les chercheurs du C.R.G.R. - INAT ET TARIFF ainsi que deux experts F.A.O. en matière de vulgarisation agricole et de techniques de lutte anti-érosives.

La séance d'ouverture a été présidée par Mr. le premier délégué de Siliana, représentant de M. le Gouverneur de Siliana. Ce séminaire a été clôturé par Mme Weis représentante du PNUD de New-york. Etais présent aussi à la séance de clôture Mme Elshers (PNUD TUNIS).

I- RÉSUMÉ DU SEMINAIRE :

Au cours de la première journée, des communications détaillent les différentes étapes de la méthodologie préconisée par la Direction centrale, ont été présentées par les ingénieurs de la Direction Centrale, ainsi que deux communications exposées par les experts F.A.O., portant sur les aspects de la vulgarisation agricole et l'analyse des facteurs d'érosion.

...../.....

La méthodologie adoptée a été traitée en ses différentes étapes :

- Détermination des objectifs
- Choix de la zone d'intervention
- Information et concertation de la population concernée par la zone du projet
- Collecte des données de bases
- Elaboration de la carte d'enrangement

Chaque communication a été suivie par une discussion portant sur le contenu même de l'intervention ou sur l'approche globale du séminaire (méthodologie, interaction recherche-réalisation, techniques de vulgarisation, précision de quelques termes etc.....)

Les réactions soulevées à la suite de la présentation de la méthodologie peuvent être classées en deux types suivant leur sources et leur thèmes.

1.1. CLASSIFICATION DES RÉACTIONS, COMPTÉ JENKINS, SELON LEURS SOURCES :

a) RÉACTIONS DES TECHNICIENS :

Les techniciens de la direction centrale ont exprimé leur souhait d'apporter quelques améliorations sur les carences constatées.

- Incertitudes d'un algorithme permettant de mieux combiner les critères de choix de la zone prioritaire.
- Il a été question aussi de mieux exploiter le potentiel en cartographie et photo-interprétation dont dispose la direction centrale. Sans toutefois établir la période d'étude des projets.
- La nécessité d'élaborer une stratégie globale de lutte contre l'érosion, acceptable et surtout applicable par les agglomérations rurales.

b) ~~Classification des réactions concernant les interventions C.E.S.~~

Leurs interventions ont été axées essentiellement sur la nécessité d'approcher le phénomène brasé dans son aspect dynamique et ce en intégrant tous ses facteurs (présents et futurs) et d'instaurer des structures dont le rôle serait d'évaluer l'impact technico-économique des interventions C.E.S.

c) ~~Classification des réactions concernant la méthodologie~~

Il est à noter que la participation des utilisateurs à la discussion de la méthodologie n'a pas été active, cependant il ressort des interventions enregistrées que la méthodologie telle qu'elle a été présentée, est perçue comme étant difficilement applicable au niveau des arrondissements, mais après la démonstration sur terrain (appliquer lors de la sortie de la deuxième journée du séminaire), les techniciens régionaux ont mieux adhéré à cette méthodologie.

1.1. ~~CLASSIFICATION DES RÉACTIONS CONCERNANT LES INTERVENTIONS~~

a) ~~Utilisateurs~~

Aussi bien lors de l'exposé des communications qu'au cours des discussions, les expressions suivantes ont suscité des interventions :

Acceptabilité de l'agriculteur pour les interventions C.E.S.
Participation active de l'Agriculteur - etc.....

Les questions qui se sont posées ont été axées sur les thèmes suivants :

- Comment impliquer l'agriculteur aux interventions C.E.S.
- Comment réagir face à une attitude dynamique du paysan
- Quelle est la répartition des tâches et des frais entre l'Agriculteur et l'administration.
- Quelle stratégie de vulgarisation peut-on adopter

Il a été question aussi de signaler l'insuffisance du potentiel humain et matériel en techniques de vulgarisation, surtout à l'échelle régionale.

b) Méthodologie :

L'objectif principal fixé par la Direction C.E.S. réside essentiellement en une meilleure application de la méthodologie à l'échelle régionale.

La nécessité d'une évaluation technico-économique de l'impact des actions C.E.S. en vue de l'amélioration de la méthodologie, a été proposée par les chercheurs et experts présents.

C'est ainsi qu'il a été proposé une amélioration technique au calcul de l'écartement interbanquettes selon l'équation universelle de MISCHNER.

L'élaboration d'un programme de recherche sur l'évaluation des travaux C.E.S. et l'amélioration de la méthodologie c'est alors proposé.

c) Constraining :

La matinée de la 7ème journée était consacrée aux interventions des techniciens régionaux dans le but de présenter leurs expériences et de montrer les contraintes auxquelles ils se sont affrontés au cours de l'application de la méthodologie, seulement ces communications n'ont pas trait concrètement leurs expériences dans l'application de la méthodologie et elles étaient axées sur une présentation des contraintes rencontrées :

II CONSTRAINTES, GÉNÉRALISÉES, MATERIELLES :

D'une façon générale les moyens matériel sont insuffisants, par ailleurs la gestion de ce matériel (à l'exception essentiellement du matériel régional) n'est pas toujours confiée aux arrondissements C.E.S.

On a aussi insisté sur le manque du matériel topographique et du matériel de bureau, ainsi que la non disponibilité des données de base.

2) CONTRAINTES P'ORTEUR. MUNICIPAL :

- Insuffisance du personnel (techniciens et services généraux).
- Formation inadapte aux besoins due entre autres à l'interconnerit de plusieurs disciplines dans l'intervention du technicien C.E.S.

3) CONTRAINTES P'ORTEUR. SOCIO-ECONOMIQUE :

- D'ordre foncier (marcellement)
- Exacerbation du chômage à travers les travaux de C.E.S.
- Multiplicité de projets conjoncturel
- Hésiance des agriculteurs
- mauvaise circulation de l'information
- La non clarté du rapport central-régional problème de la décentralisation de la décision).

II- DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS :

À la fin de la séance matinale du 2ème journée, une commission a été désignée pour faire une synthèse des interventions et des discussions de deux premières journées du séminaire. Cette synthèse a été exposée au début de la 3ème journée et elle a constitué la plateforme et l'axe d'orientation d'un grand nombre des interventions des séminaristes. Ceci a abouti à la formulation de 9 recommandations avec l'approbation de tous les techniciens centraux et régionaux ainsi que les chercheurs et les invités à ce séminaire (voir recommandations Annexe 2).

Dans son discours de clôture, Mme Klein (PNRD New-york) a félicité la direction de la C.E.S. ainsi que tous les présents pour les efforts dévoués à la réussite de ce séminaire. Dans une analyse des recommandations, elle a ajouté que celles-ci ne se sont pas intéressées seulement à la recherche des meilleures techniques C.E.S., mais aussi à la façon la plus courante pour les appliquer compte-tenu de l'environnement socio-économiques du monde rural africain.

III- EVALUATION DU SEMINAIRE :

En guise d'introduction pour cette évaluation nous avançons les deux remarques suivantes :

- Une certaine passivité lors des discussions de la part des techniciens régionaux.
- Une décroissance au cours du temps de la présence des séminaristes.

Dans l'objectif d'évaluer les résultats ainsi que les conditions de déroulement de ce séminaire une fiche d'évaluation a été rempli par les participants à la fin de la 3ème journée, le résultat de cette évaluation est présentée en annexe 3.


Parmi les 9 questions posées dans la fiche, six sont traitables directement (les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 7).

Pour chaque question et chaque réponse possible (3) on a énuméré le nombre de réponses.

QUESTIONS	Nombre de Réponses favorables	Nombre de Réponses acceptables	Nombre de Réponses défavorables
1- Appart du séminaire	19	16	1
2- Interventions théoriques	8	24	4
3- Interventions pratiques	16	6	1
4- Programme du séminaire bien chargé	1	11	13
5- Participation active	4	13	9
7- Organisation matérielle	9	21	5

Ces chiffres (1) pour la réponse favorable, (11) pour la réponse acceptable et (0) pour la réponse défavorable ; on affecte ainsi à chaque question une note qui permet de l'évaluer

QUESTIONS	NOTE	POURCENTAGE DU CAS LE PLUS FAVORABLE
1	55	76 1
2	40	55 1
3	62	86 1
4	25	34 1
5	31	45 1
7	39	54 1



QUESTION 8 :

Classification par ordre décroissant

Communication avec les collègues

11

Méthodologie

11

Pratique

10

Vulgarisation

11

RECOMMANDATION (ANNEXE III)

-/-

- 1) Participation de la recherche pour l'amélioration de la méthodologie adoptée par la D/C.E.S. et à l'évaluation de l'impact des interventions C.E.S.
- 2) Crédit et renforcement de B.E. régionaux spécifiques à la C.E.S.
- 3) Prévoir pour les projets les moyens nécessaires (humains et matériels)
- 4) Recyclage et formation continue du technicien C.E.S.
- 5) Elaboration d'un plan directeur pour chaque Gouvernorat
- 6) Elaboration d'un manuel technique d'application de la méthodologie
- 7) Elaboration d'un organigramme spécifique à chaque projet.
- 8) Crédit de cellule régionale de vulgarisation s'appuyant sur les structures existantes et développant une approche multimedias
- 9) Crédit et réactivation d'associations locales d'intérêt collectif de C.E.S.

SEMINAIRE

ELABORATION DES PROJETS D'EXECUTION
AVEC UNE MEILLEURE PARTICIPATION DES
AGRICULTEURS

AU C.P.R.A. SILIAMA AU 21 AU 23-6-88

SYNTHESE DES FICHES

D'EVALUATION

-/-

1- Le contenu du séminaire vous a apporté :

Beaucoup ? 55 % Un peu ? 41 % Pas du tout ? 4 %

2- Les interventions théoriques étaient :

Très utiles ? 22 % Peu utiles ? 67 % Pas utiles ? 11 %

3) Les interventions pratiques étaient :

Très utiles ? 75 % Peu utiles ? 19 % Pas utiles ? 6 %

4) Le programme était :

Très chargé ? 39 % Chargé ? 56 % Léger ? 5 %

5) Vous avez été un participant :

Très actif ? 14 % Actif ? 61 % Passif ? 25 %

6) En quoi le séminaire vous a le plus intéressé :

- | | |
|------------------------------------|------|
| - Méthodologie | 27 % |
| - Vulgarisation | 17 % |
| - Pratique | 24 % |
| - Communication avec les collègues | 32 % |

7) L'organisation matérielle était :

Bonne ? 25 % Acceptable ? 58 % Médiocre ? 13 %

*****/*****


4) QUEL EST LE DOMAINE QUE VOUS AUREZ SEMINAIRE VOIR APRÈS ?

- Vulgarisation en matière de C.E.S.
- Entretien des ouvrages C.E.S., durée de vie et taux d'efficacité
- Etapes de la construction mécanique (levée-construction-verification)
- L'organisation à l'échelle des arrondissements.
- Techniques et organisation des travaux d'aménagement des voies d'eau
- Impact des travaux de C.E.S.
- Suivi et entretien des travaux exécutés
- Techniques nécessaires à la formation des techniciens aménagistes

5) VOS SUGGESTIONS :

- Elaboration dans un délai proche d'un code C.E.S.
- Renforcement des arrondissements en matériel et en personnel
- Formation et recyclage des techniciens
- Application des recommandations du séminaire
- Organiser des courtes de formation avec les spécialistes
- Visites régionales par l'équipe de la Direction Centrale
- Multiplier le nombre des séminaires et journées de formation
- Elaboration d'un manuel de C.E.S.
- Assurer un bon suivi des projets et un contrôle efficace
- Fournir la documentation nécessaire
- Inviter des agriculteurs pour le prochain séminaire

FIN



• • •

VUE