

2013 مارس 12

جدول الوثائق الموجهة
إلى
السادة المندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية

65

الملاحظات	عدد الوثائق	بيان محتويات الوثائق
يحال عليكم لتجسيم التدابير المضمنة به والراجعة لكم بالنظر، وإعلامي بذلك في الآجال المحددة والسلام.	1	محضر جلسة العمل ليوم السبت 02 مارس 2013 المخصصة لمتابعة العمل التنموي وسير النشاط بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بالقيروان وقفصة.
	1	الجملة

عن وزير الفلاحة

توصلت بالوثائق المذكورة أعلاه
في

**العمل التنموي وسير النشاط بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية
بالقيروان وقفصة**

في إطار متابعة العمل التنموي بولاية القيروان وقفصة والوقوف على تقدم الموسم الفلاحي بهما وحرصا على تأمين عوامل حسن سير المندوبين الجهويتين للتنمية الفلاحية بالجهتين المذكortين ومزيد الارتقاء بأدائهما وتحسين نجاعته، أشرف السيد الحبيب جملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة على جلسة عمل يوم السبت 2 مارس 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المركز الوطني للبيدااغوجيا والتكون المستمر الفلاحي بسيدي ثابت وذلك بمشاركة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بولاية القيروان وقفصة ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر ومديري المشاريع المندمجة بالولايتين المعنيتين وعدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين التابعين لوزارة الفلاحة.

وتضمن جدول الأعمال النقاط التالية:

- ① متابعة انجاز برنامج المشاريع التنموية الجديدة والمتوصلة لسنة 2013 (تمويل عمومي و خاص).
 - ② متابعة سير الموسام الفلاحي (الزراعة السقوية/ تربية الماشية والصحة الحيوانية / الاستعداد لمجابهة نتائج احتمال تواصل نقص الأمطار...)
 - ③ متابعة تقديم انجاز برنامج الإصلاح الإداري وتعصير طرق العمل وترشيد التصرف في الموارد (الاندابات ببرنامج التك وين والرسكلة. التصرف في المعدات والتجهيزات. النظم المعلوماتية...).

وبعد التذكير بجدول الأعمال، أكد السيد كاتب الدولة على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من حيث توفير الغذاء للمواطنين والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الاقتصادية الوطنية وتوفير الشغل ودعم التنمية الجهوية، داعيا إلى احترام التوقيت الذي تم تحديده ل مختلف محاور جدول الأعمال بما ينبعكـس إيجاباً على سير أشغال الجلسة.

أ. أهم المؤشرات المتعلقة بالعمل التنموي ونشاط المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية

- ١** : تقدم تنفيذ الميزانية وإنجاز المشاريع الفلاحية العمومية بولاية القيروان

أ- وضعية فتح الاعتمادات لسنة 2012

الف دينار	الميزانية الجملية	الاعتمادات التكاملية	الميزانية الأصلية	
35882	4590	31292		الاعتمادات المرسمة
34752	4189	30563		الاعتمادات المفتوحة
% 97	% 91	% 98		نسبة فتح الاعتمادات

ب- وضعية استهلاك الاعتمادات لسنة 2012

أ- 24306	فواضل سنة 2011
أ- 34756	الاعتمادات المفتوحة سنة 2012
أ- 59058	جملة الاعتمادات المتوفرة لدى المندوبية
أ- 34128	الاعتمادات المنجزة سنة 2012
% 58	نسبة الإنجاز سنة 2012
% 47	نسبة الإنجاز سنة 2011
% 49	نسبة الإنجاز سنة 2010
أ- 24930	جملة الاعتمادات التي لم تنجزو وسيتم تحويلها سنة 2013

ج- ملخص متابعة تنفيذ المشاريع التنموية لسنة 2012 (31/12/2012)

مجموع المشاريع بالولاية	العدد	القيمة (أد)
مشاريع تم إنجازها سنة 2012	78	14421
مشاريع تنجز بنسق عادي	77	28955
مشاريع بصدق الإعلان عن طلبات العروض	23	9289
مشاريع بطور الفرز لطلبات العروض	9	3854
مشاريع بطور إبرام الصفقة	38	12845
مشاريع بطور الدراسة	13	4422
مشاريع معطلة	18	4611
مشاريع تنجز مباشرة عن طريق المندوبية	-	5859
المجموع	256	84316

د- توزيع المشاريع الفلاحية حسب الاختصاصات لسنة 2013

2013		2012 وما قبلها		نوعية المشاريع
الكلفة أد	العدد	الكلفة أد	العدد	
9850	26	27583	46	الماء الصالح للشراب
2983	23	4436	18	الأبار العميقية
2345	20	18894	44	المناطق السقوية
3000	2	6625	9	المسالك الفلاحية
6000	12	5693	40	الغابات ممت
845	-	3310	19	مشاريع أخرى
25023	83	67410	176	المجموع

هـ. ملخص تنفيذ المشاريع التنموية لسنة 2013 (28/02/2013)

القيمة (أ.د)	العدد	مجموع المشاريع بالولاية
36811	91	مشاريع تنجز بنسق عادي
7454	26	مشاريع بقصد الإعلان عن طلبات العروض
4819	10	مشاريع بطور الفرز لطلبات العروض
7086	20	مشاريع بطور إبرام الصفقة
7386	11	مشاريع بطور الدراسة
3322	12	مشاريع معطلة
532	6	مشاريع الغيت
67410	176	المجموع
25023	83	برنامـج 2013

والمشاريع التنموية التي لم يشرع في إنجازها (ما قبل 2013)

النوع	القيمة	المشروع	الجهة
المياه	3512	صيانة المناطق السقوية	
	857	إحداث المناطق السقوية	
	7798	الماء الصالح للشراب	
	6544	صيانة مشاريع الماء الصالح للشراب	
	3648	إحداث الآبار	
	1213	المسالك الفلاحية	
		المجموع	المحافظة على المياه الطبيعية
المحافظة على المياه الطبيعية	-	الغابات	
	1922	المحافظة على المياه والتربة	
		المجموع	التنمية الفلاحية المندمجة
التنمية الفلاحية المندمجة	5709	مشروع التنمية الفلاحية المندمجة هضاب القيروان	

زـ. وضعية استهلاك الاعتمادات لسنة 2013 بالقيروان

124930	فواضل سنة 2012 أد
125023	الاعتمادات المرسمة لسنة 2013
149953	مجموع الاعتمادات
12216.4	الاعتمادات المفتوحة لسنة 2013
12559.5	الاعتمادات المنجزة لسنة 2013
% 5	نسبة الانجاز
% 20	نسبة الاستهلاك المتوقع لآخر اغرييل 2013

وتتمثل أهم الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع والعمل التنموي بولاية القيروان في اعتراض المواطنين على تنفيذ الأشغال كما يعزى التأخير في إنجاز الحفرات المائية بالخصوص إلى النقص في المقاولات.

② تقدم الاستثمار الفلاحي الخاص بولاية القيروان:

- شهد الاستثمار الفلاحي الخاص تطويرا ملمسا سنة 2012 محققا نسبة نمو بـ 87% سنة 2012 مقارنة بين 2010 ونسبة 22% مقارنة بسنة 2011.
- تستأثر معتمدية السبيخة بحوالي 56% من الإستثمارات المصادق عليها.
- ينتظر إنجاز مرکزية الحليب بولاية القيروان بما يمثل دافعا لمزيد تنمية قطاع تربية الماشية بالجهة.

II. أهم المؤشرات المتعلقة بالعمل التنموي ونشاط المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفحة:

① تقدم إنجاز المشاريع الفلاحية العمومية:

أـ. وضعية فتح الاعتمادات لسنة 2012:

- الاعتمادات المرسمة: الميزانية الأصلية: 20897 أد
- الميزانية التكميلية: 14050 أد
- الجملة: 43947 أد
- الاعتمادات المفتوحة: 32867 (49%).

بـ. وضعية استهلاك الاعتمادات لسنة 2012 :

- فواضل سنة 2011: 13147 أد
- الاعتمادات المفتوحة سنة 2012: 32867 أد
- جملة الاعتمادات المتوفرة لدى المندوبية: 46014 أد
- نسبة الانجاز سنة 2012: 48%
- نسبة الانجاز سنة 2011: (ميزانية مفتوحة 14.6 م د: 51%)
- نسبة الانجاز سنة 2010: (ميزانية مفتوحة 17.3 م د: 56%)
- جملة الاعتمادات التي لم تنجذ وسيتم تحويلها لسنة 2013: 24000 أد.

جـ- متابعة تنفيذ المشاريع التنموية لسنة 2012

العدد القيمة

4600	20	مشاريع تم إنجازها سنة 2012 :
64600	33	مشاريع تتجزء بنسق عادي (بها سد واد الكبير):
1100	6	مشاريع بتطور إعداد كراسات الشروط وملفات العروض:
15300	52	مشاريع بقصد الإعلان عن طلبات العروض:
5250	15	مشاريع بطور الفرز لطلبات العروض:
4800	17	مشاريع بطور ابرام صفقة:
3600	11	مشاريع في انتظار فتح الاعتمادات:
12400	29	مشاريع بطور الدراسة:
3000	11	المشاريع المعطلة:
500	2	مشاريع تم العدول عن إنجازها:
97150	196	المجموع

هـ- تنفيذ ميزانية التنمية لسنة 2013

نـ إعتمادات مفتوحة وغير منجزة سنة 2012 سيتم تحويلها لسنة 2013

- الغابات: 1358 أد منها 753 أد لخلاص عملة العصائر
- المحافظة على المياه والتربة: 2159 أد منها 831 أد لخلاص عملة العصائر
- الماء الصالح للشراب: 6250 أد منها 5278 أد خارجية
- مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة: 1534 أد منها 710 أد خارجية
- المناطق السقوية: 7877 أد
- المسالك الفلاحية: 480 أد
- الآبار العميقية: 3230 أد (0 أد تعويضية و2380 أد للري)
- إحداث وتهيئة وتدعيم واستصلاح مناطق سقوية: 3900 أد (الصوالحية - مجاني - الفريت - الزعابطية - القرار - واحات قفصية - هنشير الصنب - واحة قفصية والقصر - عمر الرواشد - أولاد زيد ...)
- تعهد وصيانة المناطق السقوية: 167 أد

نـ جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة المندوبية سنة 2013

- فواضل سنة 2012: 24000 أد
- الاعتمادات المرسمة سنة 2013: 17647 أد
- جملة الاعتمادات الموضوعة لدى المندوبية: 41647 أد
موزعة حسب أهم القطاعات كما يلي:
- الغابات والمحافظة على المياه والتربة: 10417 أد
- الماء الصالح للشراب: 11080 أد
- إحداث وصيانة المناطق السقوية: 7877 أد
- مشروع التنمية الفلاحية المندمجة: 4608 أد

- وتتمثل أهم الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع بولاية قفصة بالخصوص في:
- الاعتداء على الملك العمومي للمياه وخاصة شبكات الماء الصالح للشرب مما أدى إلى اضطرابات عديدة وهو ما يستدعي ردع المخالفين.
 - ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بالمندوبية.

② تقدم الاستثمار الفلاحي الخاص بولاية قفصة:

شهد الاستثمار الفلاحي الخاص تطويرا ملحوظا سنة 2012 مسجلا نسبة نمو قدرها 90% مقارنة بسنة 2010.

السنة	المصادق عليها	الاستثمارات	2010	2011	2012	توقعات 2013
			م د 16.1	م د 28.85	م د 30.94	م د 32.5

وتتمثل أهم الإشكاليات التي تعيق الاستثمار الفلاحي الخاص بولاية قفصة في:

- بطء إجراءات التملك إثر عمليات التحويل من قبل الوكالة العقارية الفلاحية والمحكمة العقارية.
- وجود عديد الأراضي الإشتراكية غير مسندة من قبل مجلسوصاية الجهوي.
- حفر عديد الآبار العميقه بدون ترخيص وزاري.
- نقص في التمويلات البنكية التي لا تتجاوز 10% من تكلفة المشاريع الفلاحية مدینونية الفلاحين.
- عدم تمويل المكونات طويلة المدى من قبل البنك التونسي للتضامن.
- غياب تام للصناعات التحويلية.

III. متابعة سير الموسم الفلاحي:

1. ولاية القروان:

شهد الموسم الفلاحي 2012-2013 نقصا ملحوظا في كميات الأمطار وخاصة خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2012 إلى موفى فيفري 2013 حيث تراوحت كميات الأمطار منذ بداية الموسم إلى غاية 26 فيفري 2013 ما بين 24.8 مم بمعتمدية الشراردة و 255.4 مم بمعتمدية الوسلاطية وبذلك تكون النسبة العاصله لمعدل الفترة ما بين 16% بمعتمدية الشراردة و 103% بمعتمدية الوسلاطية وهو ما انعكس سلبا على المساحات البعلية والزراعات الكبرى والغراسات والمراعي.

1.1. الحبوب:

وقد بلغت مساحات المزروعات المطرية المنجزة 90 ألف هكتار توزع إلى:

- 20 ألف هكتار (22%) في مرحلة ثلاثة أوراق إلى نهاية التجدير وهي في حالة متوسطة.
- 72 ألف هكتار (78%) في مرحلة عدم الإثبات وهي في حالة صعبة
- 20 ألف هكتار مروي طيبة وفي بعض المناطق جيدة وهي في مرحلة بداية التجدير إلى نهاية الصعود.

2.1. البطاطا الفصلية:

- بلغت المساحة المنجزة 426 هك منها 426 هك مبرمجة ومن المؤمل بلوغ مساحة 500 هك.

3.1. الطماطم الفصلية:

- تمت برمجة 3000 هك وتم تحضير حوالي 300 هك إلى غاية يوم 27 فيفري 2013 ومن المحتمل أن لا تتعدى المساحة الجملية لهذا الموسم 1500 هك.

4.1. الإشكاليات التي تعوق النشاط الفلاحي:

- الربط العشوائي على شبكات توزيع مياه الري داخل المناطق السقوية (سيدي سعد وعين بومرة).
- طلب أكيد من الفلاحين وغيرهم للسماح لهم بري الحبوب والغراسات نظراً للظروف المناخية غير الملائمة والتي كان لها تأثير سلبي على أشجار الزيتون الفتية والمنتجة (589 ألف أصل منها 310 ألف فتية و 279 ألف منتجة) واستغلال الشبكة الجديدة للمنطقة السقوية عين بومرة على سد نبهانة حيث أنها تعمل حسب الطلب وتؤثر سلباً على الشبكة وعلى جملة المنظومة.
- تدهور المراعي الطبيعي في أغلب المناطق.
- الشعير : - حصة الجهة : 35000 ق/شهرها توفر خلال شهر حوالي 36629.6 السداري
- السداري : - حصة الجهة : 14000 ق/شهرها لا يتتوفر منها سوى من 3000 إلى 4000 ق (فيفري 5710 ق) مما ولد ضغط على مادة الشعير العلفي
- قوالب الفصبة : خلال شهر فيفري وفريديوان تربية الماشية 30 طن من قوالب الفصبة تم بيعها كلها للمربين بسعر 370 م / كغ عن طريق الشركة التعاونية العمل.

2) ولاية قفصة:

1.2 ، الزراعات الكبرى

* الحبوب:

- المساحة المنجزة : 3290 هك منها 940 هك حبوب مروية
- تم استغلال كامل الزراعات المطرية بالرعى نظراً لانحباس الأمطار.

* الأعلاف الخريفية:

- المساحة المنجزة : 3570 هك منها 1570 هك أعلاف سقوية
- كذلك تم استغلال الأعلاف المطرية بالرعى نتيجة انحباس الأمطار.

* البقول:

- المساحة المنجزة : 630 هك منها 410 هك بقول سقوية
- الزراعات البعلية غير مرضية نتيجة انحباس الأمطار.

2.2 الخضروات:

* الآخرفصلية:

- البطاطا:

✓ المساحة المنجزة: 1050 هك منها 270 هك معدة للتصدير، عدد العقود : 74

مبرمجة مع 4 شركات تصدير.

٧ وصلت نسبة التقليل إلى ٩٠٪.
٨ تسببت الجليدة التي نزلت بجهة قفصة الشمالية ليلة ٢٠١٢-١٢-٥٢ في تضرر ١٨٨.٥ هكتار من البطاطا المعدة للتصدير.

- خضروات أخرى : تمت زراعتها ٢٩٥ هكتار.

* الخضروات الشتوية :

- في الحقول : ٢٠٥٠ هكتار
- تحت البيوت المحمية: ٤٦ هكتار .

* الخضروات الفصلية :

- البطاطا:

- للاستهلاك: ٦٥٠ هكتار منجزة من ٧٠٠ هكتار مبرمجة

- للتصدير: ١٠٠ هكتار منجزة من ١٥٠ هكتار مبرمجة .

- الطماطم:

- قدرت المساحة المتوقع انجازها بـ ٦٠٠ هكتار

خضروات أخرى

- قدرت المساحة المتوقع انجازها بـ ١٧٠٠ هكتار (فلفل، دلاع، فقوس، بصل، بادنجان، معدنوس).

3.2 الأشجار المشمرة:

* الزيتون:

- تقديرات إنتاج زيتون المائدة : ٢٠٥٥ طن

- نسبة الجني ١٠٠٪ علما وأن ٨٠٪ من الإنتاج يباع خارج الولاية

- تقديرات إنتاج زيتون الزيت : ١٥٠٠٠ طن ما يعادل ٣٠٠٠ طن زيت

- العدد الجملي للمعاصر: ٥٧ منها ١٥ فقط تشتمل

- سعر الزيت من ٤,٠٠٠ دينار إلى ٥,٠٠٠ دينار.

- تم تحيين العدد الجملي لأصول الزيتون المهددة بالجفاف والمقدر حاليا بـ ١ مليون أصل والتي تتطلب تدخل عاجل قصد انقاذهما وذلك بتوفير جملة إعتمادات قدرها ١٠٠٠ آد (تكليف عمليات زي، اقتناص تجهيزات وأيام عمل).

4.2 التصدير إلى غاية ٢٨ فبراير ٢٠١٢ :

- الخص : ١٠٢٨ طن

- دقlette نور : ٤٥٨ طن

- بطاطا : ١١٠٠ طن تم رفعها للفرز والتصدير.

5.2 الإشكاليات والمقترنات:

- العمل على تفعيل مراكز الإشعاع الفلاحي الشاغرة و عددها ١٥ وذلك بانتداب مرشدين .

- إعادة النظر في البنية التحتية والموارد اللوجستية بخلافا للإرشاد الفلاحي.

- إرتفاع مستلزمات الإنتاج (بذور - أسمدة - يد عاملة - طاقة : قازوال وكهرباء) مما زاد في كلفة الإنتاج وبالتالي إرتفاع سعر البيع.

- تعدد مسالك ترويج الإنتاج وضرورة تأهيل سوق الجملة بقفصة.

- عدم وجود مسالك ترويج المنتوج البيولوجي بالقدر الكافي وطنينا.

3 تفاصيل عن برنامج الإصلاح الإداري بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان:

عناصر برنامج الإصلاح الإداري	المؤشرات	الإنجاز خلال 2013
متابعة ملفات الإصلاح الإداري	تعيين إطار سام	تم تعيينه
تفعيل اللجنة الاستشارية	اجتماع كل 03 أشهر	تمت مراسلة الهياكل المعنية للحصول على الأسماء
تفويض الصلاحيات من الوالي	نسبة الصلاحيات المفوضة	تم ذلك
تفويض الإمضاء	للمنظورين	تم تفويض للأعوان المكلفين بمصالح الأدوية والمالية
التطبيق الفوري لأدلة الإجراءات التحفيز	13 دليل	منفذ
بطاقة الهام	كل مراكز العمل	منجز
توزيع المنشير	كل مراكز العمل	معمول به
تنظيم أيام إعلامية	04 على الأقل سنويا	وجود برنامج
برنامج تكوين سنوي	استهلاك الإعتمادات السنوية	مبرمج
تشريك الأعوان في تطوير أداء المصالح العمومية	اجتماع كل 06 أشهر	سيتم تنفيذ البرنامج خلال سنة 2013 (آخر مارس 2013 وأخر سبتمبر 2013)
التحكم في الطاقة	تقرير كل 03 أشهر	تراجع في كميات الوقود والكهرباء المستهلكة بصفة متواصلة منذ سنة 2005.
مراقبة الحضور باستعمال آلية البصمة	التلكل بناء	وجود برنامج لتجهيز الإداريين الرئيسيين خلال أسبوع على أن يتم إتمام العملية خلال شهر جوان 2013.
أحكام التصرف في ورشة وسائل النقل GPRS	عدد السيارات	تم تجهيز 10 سيارات من جملة 104 سيارة مصلحة
التقييد بإجراءات حفظ الوثائق وإتلافها	حسب الأجال الخصوصية المحددة	
تفعيل الخلايا الخاصة بالعلاقة مع المواطن	خلية مفعولة	

- IV التدخلات:

1/ بخصوص تنفيذ المشاريع:

- إشكاليات عقارية تحد من الاستثمار الفلاحي الخاص.
- نقص وسائل العمل المادية والبشرية بالمندوبيتين.
- وجود صعوبات تخص تسيير 5 شركات تعاونية للخدمات الفلاحية بولاية القيروان من جملة 7 قائمات ووجود توجه نحو تركيز 3 شركات تعاونية جديدة وفقا للتوجهات الجديدة في مجال توسيع انخراط الفلاحين في هذه الهياكل المهنية.

- وجود هدر لأموال عمومية نتيجة استهلاك 160 مليون م³ بمنطقة الفجيج من ولاية القิروان بسبب الريط العشوائي على شبكات الري مما يستدعي التدخل العاجز من قبل الإدارة.

- اقتراح تركيز خلية الشؤون العقارية والقانونية بكل مندوبيه.

2/ بخصوص الموسما الفلاحية:

- انعكاس النقص في الأمطار على الحالة العامة للأشجار المشمرة والزياتين وعلى تراجع المساحة المزروعة وبالتالي على الإنتاج المرتقب وخاصة محاصيل العبوب مما يستدعي وضع الاحتياطات الازمة لمواجهة الوضع.
- نقص في إدماج البقر الحلو بمناطق السقوية.
- صعوبة إنجاح غراسات الزيتون الجديدة المتأتية من العقل الخضرية في صورة انحباس الأمطار واقتراح اعتماد الكوب المعمول به سابقا.

V- اختتام أشغال الجلسة:

دعا السيد كاتب الدولة الحاضرين إلى مزيد البذل والعطاء والاجتهاد والمبادرة من أجل خدمة الوطن الذي يحتاج إلى جهود الجميع، حاثاً المندوبيين ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر ومديري المشاريع المندمجة بالولايتين العتيتين ومن خلالهم جميع إطارات وأعوان الوزارة، على مزيد التفاني في أداء الواجب والتحلي بالانضباط بما يضمن حسن سير عمل الإدارة ويخدم المصلحة الوطنية.

كما أكد السيد كاتب الدولة على أهمية العنصر البشري بالإدارات والمؤسسات باعتباره ركيزة أساسية ومصدراً رئيسياً لتحقيق التميز والنجاح، موصياً بضرورة وضع خطة عمل سنوية للتكوين والرسكلة بهدف تطوير قدرات الموظفين المهنية وتنمية معارفهم وتأهيلهم مما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الأداء ونوعية العمل.

ويتضمن الجدول الموجي التوصيات الصادرة عن الجلسة:

الأجل الأقصى	الجهة المعنية بالتجسيم	المحتوى
تنفيذ حيني	المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية	1) إحكام متابعة تجسيم المشاريع والبرامج التنموية والعرص على تلافي التأخير في إنجازها مع وضع أهداف طموحة في مجال اختصار الأجال.
31 مارس 2013	المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية	2) انتداب مكاتب دراسات خاصة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك سواء لإعداد الدراسات الفنية أو لمراقبة إنجاز المشاريع.
31 مارس 2013	- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية - وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية	3) وضع برنامج خاص وأهداف طموحة لتطوير الاستثمار الفلاحي الخاص والمبادرة باتخاذ التدابير الكفيلة بتلافي النقائص التي تعوق الاستثمار الخاص على غرار الإشكاليات العقارية.
15 مارس 2013	الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية	4) وضع دليل إجراءات لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوضيح مختلف الإجراءات القانونية الواجب اعتمادها قبل إنجاز المشاريع التنموية وتنظيم ورشة عمل لتوضيح الإجراءات المذكورة.

31 مارس 2013	- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية - ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى	5) وضع برنامج خاص لمعالجة التبن بمادة اليوريا لتحسين قيمته الغذائية.
07 مارس 2013	المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية	6) الإسراع في موافاة الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالمقترنات المتعلقة بالتدخل لري الزيارات ومداواتها ضد النيرون في صورة تواصل نقص الأمطار.
31 مارس 2013	- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. - الإدارة العامة للتمويل والإستثمارات والهيئات المهنية.	7) وضع برنامج جهوية طموحة للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وتوسيع شريعة الفلاحين المنخرطين فيها.
تنفيذ حيني	المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.	8) اعتماد عنصر الكفاءة والتقييم الموضوعي في مجال ترقية الأعوان وتعيينهم في الخطط الوظيفية.

